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天齐锂业股份有限公司关于 

“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”进展情况的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

一、项目概述 

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月经内部决策程序审议通过

了《关于建设年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，拟以概算数 398,422,726 澳

元（按照 2016 年 9 月 5 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人

民币约 201,629.79 万元）投资建设第一期“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以

下简称“一期氢氧化锂项目”或“该项目”）。具体内容详见公司分别于 2016 年 9 月 6 日

和 2016 年 9 月 22 日刊载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于建设年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目的公告》（公告编号：2016-061）和《2016 年

第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-069）。 

经公司对“一期氢氧化锂项目”投资情况及后续进度的进一步论证，结合实际情况，

公司于 2019 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增加“年

产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的议案》，同意将该项目的投资总额由 3.98 亿

澳元调整至 7.70 亿澳元（按照 2019 年 10 月 25 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇

率中间价折算，折合人民币约 37.12 亿元），增加投资的资金来源为公司自筹，该项目达

到预定可使用状态日期延长至 2019 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2019 年 10 月 26 日

刊载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加“年产 2.4

万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的公告》（公告编号：2019-111）。 

“一期氢氧化锂项目”由公司在澳大利亚成立的全资子公司 Tianqi Lithium Kwinana 

Pty Ltd（以下简称“TLK”）作为实施主体。该项目从 2018 年底启动阶段性调试以来，到
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2019 年 12 月 31 日，均处于调试状态。 

二、项目进度延缓及原因 

目前，经初步核查和反复论证，综合考虑到公司严重缺乏海外工程建设管理经验和专

业人才团队，项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因

素，公司认为该项目虽历经一年的调试周期，至今仍没有达到全线规模化生产状态，导致

公司预计的投资目标还未实现。因此，结合当前的财务资金状况，公司决定调整一期氢氧

化锂项目的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。 

三、项目进度延缓对公司的影响及风险提示 

（一）对公司的影响 

根据目前项目实施进展的现实状况，项目调试进度延缓将导致投产和达产时间不如预

期。本次调整不涉及改变募投项目的实施主体、实施方式、投资规模以及主要投资内容等

情形。 

该项目的延缓将影响 TLK 氢氧化锂产品的市场供应，从而对公司未来的业绩有一定的

不利影响。公司将重新调配现有产线的产品等级和产品品种，保护客户合法权益，努力满

足订单需求；力争在宏观形势好转和企业流动性改善前提下，吸取前期投融资运作过程中

系统设计和前瞻思考不足的教训，加快建设全球运营管理人才梯队，科学决策，组织资源，

快速恢复全线调试和产能爬坡，为核心优质客户持续供应优质氢氧化锂产品。 

公司董事会和管理层将全面梳理公司发展环境和条件，密切关注市场动态，加强公司

治理，持续增强规范经营和现代化管理能力，秉承对全体股东和公司负责的理念，持续创

造企业价值。 

（二）风险提示 

1、合同履行风险 

TLK 一期氢氧化锂项目进度延缓后，受其影响，可能需要与前期部分工程建设承包商

和境内外金融机构、合作伙伴就相关合同的履行进行协商和谈判。如协商谈判不理想，可

能导致相关的诉讼、仲裁等风险。 

此外，TLK 已就一期氢氧化锂项目的产品销售与客户签订了长期供货协议。尽管公司

和 TLK 将与客户积极、友好磋商替代性供货方案，或调整产品供货进度，但仍存在项目延

期投产引发相关的诉讼、仲裁等风险。 

2、项目无法达到预期目标的风险 

由于一期氢氧化锂项目设计建设标准高、客户结构优质，对运营管理和市场维护均提
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出了较高要求，该项目未来若顺利投运后，仍然受不同地域商业文化、法律法规差异和公

司运营能力、融资能力等局限，可能导致项目不能如期投产、达产或实现收入，对公司业

绩产生不利影响。 

四、其他说明 

该项目未来若有重要信息或重大进展，公司将及时履行披露义务；公司对该项目的进

度再次调整向投资者致以诚挚的歉意，请投资者理性投资，注意投资风险。 

特此公告。 

 

天齐锂业股份有限公司董事会 

二〇二〇年二月三日    


