
 

 

证券代码：002393         证券简称：力生制药                 公告编号：2020-020 

天津力生制药股份有限公司 

关于全资子公司中央药业拟对河北昆仑制药 

有限公司原料药项目追加投资的公告 

 

 

 

 

一、项目追加投资概述 

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月30日召开的2018年

第一次临时股东大会审议通过了《关于中央药业投资设立全资子公司并投资建设原料药基地项

目的议案》，具体公告详见2018年1月15日和2018年1月31日巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn）

和中国证券报。天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”）在沧州临港经济技术开发区东

区设立全资子公司河北昆仑制药有限公司（以下简称“昆仑制药”），注册资本为2000万元人民

币，并由昆仑制药为实施主体，建设原料药基地。该项目将分期建设，一期投资为15416万元。

截至目前，该项目建设进展情况良好，已完成6个单体建筑封顶工作，累计投入资金6295万元。

由于该项目所在地园区调整投资要求、规划条件变化以及安全、环保相关标准提高等诸多因素

影响，该项目实际开展情况与原可行性研究报告已有了较大差异，公司拟将该项目一期总投资

额由原15416万元，增加至26471万元，新增投资11055万元，中央药业将以自筹资金的方式解

决。该项目追加投资事项尚需提交股东大会审议批准方可实施。  

二、追加投资的主要原因及内容    

项目调整的原因主要有三方面：园区投资政策的变化、项目施工期间建设工程造价的上涨、

深化设计中对工程量缺漏项的完善。根据项目实际需要，中央药业决定以自筹资金追加项目投

资11055万元，具体情况如下： 

                  项目调整前后投资对比表                   单位：万元 

序号 项目名称 原投资金额 调整后投资金额 增加额 

1 工程费用 11639 21195 9556 

2 工程其他费用 2031 3704 1673 

3 预备费 684 1245 561 

4 流动资金 886 327 -559 

5 建设期利息 176 0 -176 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 



 

 

 合计 15416 26471 11055 

 

  1.园区政策变化 

该项目所在园区的投资强度、规划要求、安全消防等建设标准等均有所提升，致使投资加

大。 

  2.工程造价上涨  

该项目是2017年下半年编制的可行性研究报告，至2019年上半年正式开工，由于建筑设计

调整，人工费用增加，建筑材料价格增长三方面因素，导致工程造价不断攀升，经机构测算的

建筑综合单价为3892元/㎡，每平米增长了1556元，致使投资加大。 

  3.提升完善项目设计 

（1）因国家对环保要求日益严格，原可行性研究报告中关于污水、VOCs处理预算严重不

足，致使环保设施投资增加。 

（2）因地质腐蚀，桩基费用、地下部分施工费用增加。 

三、项目其他调整事项    

1.该项目将原可研计划占地面积由208.67亩调减为115.04亩。因园区购地政策变化，经综

合考虑项目实施、项目投资回报等因素，故将项目计划占地面积由208.67亩调减至115.04亩。 

2.项目一期建筑面积由18197.76平方米增加到26349.89平方米，增加8152.13平方米。 

主要原因为：规划要求提高，造成综合楼面积增加2987㎡；安全执行标准提高，造成车间

面积增加1552㎡，但建成后利于环保、安全管理，并可减少后期运行动力费用；改建甲类仓库，

增加面积723㎡；环保设施可研时考虑不周，增加面积314㎡；其他原因造成增加面积2576㎡。  

四、经济效益测算 

项目建成达产后，总投资利润率为7.7%，项目财务内部收益率（税前）为7.98%，投资回

收期为（税前）9.08年（含建设期）。 

风险提示： 该项目的经济效益预测是基于目前市场环境和项目能够顺利投产的情况下所做

出的，如果产品市场出现较大变化或者项目投产期推迟的情况发生，上述经济效益预测能否达

到存在着一定的不确定性。  

五、对公司的影响 

此次对该项目追加投资是根据原料药基地建设的需要及运营管理的实际情况作出的审慎决

定，符合公司长期发展规划。本次追加投资后公司将加快推进原料药基地的建设速度，力争早

日投产。 

特此公告。 



 

 

 

天津力生制药股份有限公司 

董事会 

2020 年 4 月 11 日 


