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证券代码：000045、200045  证券简称：深纺织A、深纺织B  公告编号：2020-25 

 

深圳市纺织（集团）股份有限公司  

关于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线） 

增加投资暨建设进展公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

 

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8月 31

日经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，由公司之控股子公司深圳市盛波光

电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）建设超大尺寸电视用偏光片产业化项

目（7 号线）（以下简称“7 号线项目”），现该项目将增加投资，具体情况如

下： 

一、增加投资概述 

（一）7号线项目基本情况 

为适应当前我国平板显示产业高速发展的市场需求，实现公司“十三五”战

略规划的主导产业发展目标，契合面板行业朝着超大尺寸显示的发展方向，实现

偏光片业务的可持续发展，公司投资建设了 7号线项目。该项目以盛波光电为投

资主体，建设一条幅宽为 2,500mm、车速为 35m/min 的 TFT-LCD用偏光片生产线，

总投资估算为 195,950 万元，计划建设期为 24 个月。以上分别详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）公司 2018-31 号、2018-32 号、2018-33 号和

2018-41 号公告。 

（二）本次增加投资具体情况 

本次将在 7 号线项目上增加投资 14,720 万元建设 1 条 RTP 产线与 2 条 RTS

产线，资金来源为自有资金及银行贷款等。本次增加投资的主要原因，一是满足

下游面板客户需求，提升客户合作的深度；二是有助于提高 7号线项目整体生产

效率，简化生产作业流程，有效降低生产成本；三是进一步提升企业竞争力，为
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7号线项目成功运营提供保障。 

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次增

加投资事项已经盛波光电董事会审议通过，无须提交公司董事会审议。 

三、项目建设进展情况 

截至本公告披露日，7号线项目已完成主体厂房封顶和延伸机设备制造。目

前，因审批及新型冠状病毒肺炎疫情影响等因素，预计本项目进度较原建设计划

滞后约 3个月。公司进一步加强预算、进度、质量等各方面的监控和管理，重排

了建设时间节点，预计 2020 年 7 月底完成净化装修工程，2020 年 12 月底完成

主机设备安装和单动调试工作，2021年 1月进入试生产。 

四、对公司的影响与风险提示 

本次增加投资是从 7号线项目实际出发，符合 7号线项目建设和运营需要。

有利于提升客户合作深度，提高生产效率，降低生产成本，保持与其他偏光片供

应商的持续竞争力，为 7号线项目的成功运营提供保障。本次增加投资可能因未

来市场环境发生变化、项目进展不及预期等不确定性而面临一定的风险，敬请投

资者注意投资风险。 

特此公告 

深圳市纺织（集团）股份有限公司 

  董    事    会  

  二○二〇年四月三十日 


