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启明星辰信息技术集团股份有限公司 

关于部分募集资金投资项目延期的公告 

 

 

 

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月

29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项

目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变

更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对公司公开发行可转换公司债券

募集资金投资项目之一“济南安全运营中心建设项目”进行延期。根据《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，

无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 

 

一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 2159 号文《关于核准启明星辰

信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于

2019 年 3 月 27 日公开发行可转换公司债券 10,450,000 张，每张面值为人民币

100.00 元，募集资金总额 1,045,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费、

会计师费、发行登记费等发行费用共计人民币 11,692,924.53 元后，募集资金净

额为人民币 1,033,307,075.47 元。上述资金已于 2019 年 4 月 2 日全部到位，并存

入相应募集资金专用账户。前述事项已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的《验资报告》（瑞华验字【2019】44050002 号）验证确认并已经全部存放于

募集资金专户管理。 

 

二、募集资金使用情况  

截至 2020 年 3 月 31 日，公司各募投项目使用募集资金具体情况如下： 

单位：万元 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 



序

号 
募投项目名称 

募集资金承诺

投资金额 

调整后投资总额

（注 1） 

截至 2020 年 3

月 31 日累计投

入金额 

投资进

度 

1 
济南安全运营中心建设

项目 
5,700.00  5,700.00  3,815.68 66.94% 

2 
杭州安全运营中心建设

项目 
   13,500.00     13,500.00  0.00  0.00%  

3 

昆明安全运营中心和网

络安全培训中心建设项

目 

  37,300.00    37,300.00  1,804.47     4.84% 

4 

郑州安全运营中心和网

络安全培训中心建设项

目 

   33,000.00     15,700.00  0.00                             0.00%  

5 
重庆安全运营中心建设

项目 
     14,825.63  10,902.80  73.54%  

6 
天津安全运营中心建设

项目 
         2,474.37  0.00  0.00%  

7 补充流动资金   15,000.00    15,000.00  15,000.00   100.00% 

合计  104,500.00  104,500.00       31,522.95 30.17%                             

注 1：公司于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于

部分变更募集资金用途的议案》，对公司公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目

做出变更，具体为减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项

目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运

营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”。 

 

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响 

1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因 

公司募投项目“济南安全运营中心建设项目”自 2017 年 11 月起开始投资建

设，在募集资金于 2019 年 4 月到位之前，项目资金以公司自筹方式解决，公司

经营资金需求量大，使得该期间的项目资金投入受限，工程建设进度未达预期。

在募集资金到位后，公司积极推进项目建设，截至目前，已完成办公场所的购置、

装修，仍需继续投资建设。 

自 2020 年 1 月中下旬以来，受本次新型冠状病毒肺炎疫情的影响，政府相

继出台了各项疫情防控措施，春节后复工复产出现了一定程度的延迟，对该项目

的建设和相关客户需求造成一定的影响，导致工程建设进度相应延迟。 



鉴于以上原因，结合目前该项目的实际建设情况，经公司审慎研究后，拟将

“济南安全运营中心建设项目”的建设期延长，使该项目达到预定可使用状态的

时间延期至 2021 年 5 月 31 日。 

2、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响  

本次“济南安全运营中心建设项目”延长建设期是根据客观实际情况做出的

审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项目的可行性也未发

生重大变化，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募投项目的延期不会对公司的

正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 

 

四、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见 

1、公司董事会审议情况  

公司于 2020年 5月 29 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于部分募集资金投资项目延期的议案》，与会董事一致同意本次在部分募投项目

实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定

可使用状态的时间进行调整。  

2、监事会意见 

公司于 2020 年 5 月 29 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关

于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：经核查，公司募集资金投

资项目“济南安全运营中心建设项目”延期是根据项目实际实施情况、市场变化

情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响

募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

因此，同意公司本次对部分募集资金投资项目延期。 

3、独立董事意见  

独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况

做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司

的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关



法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们

同意公司本次对部分募集资金项目延期。 

 

五、备查文件 

1、启明星辰第四届董事会第十一次会议决议； 

2、启明星辰第四届监事会第十次会议决议； 

3、独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。 

 

特此公告。 

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 

2020 年 5 月 30 日 


