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证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2020-072 

龙洲集团股份有限公司 

关于增加龙岩公路港物流园项目投资金额的公告 

一、概述 

1．龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 28

日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于投资建设龙岩公路

港物流园项目的议案》，具体内容详见公司 2016 年 11月 1 日刊载于巨潮

资讯网的《关于投资建设龙岩公路港物流园项目的公告》（公告编号：

2016-135）。截至 2020 年 8 月底，龙岩公路港物流园项目已投资约

19,733.04 万元，建设进度 65.11%；因受土地交付延迟、地块地形地貌复

杂超预期导致工程造价巨大以及人工、机械、材料成本大幅上涨等因素影

响，该项目原计划投资金额 30,307.19 万元已无法满足项目建设需要，公

司拟向该项目增加投资 14,425.57万元，将投资总额由 30,307.19 万元调

整至 44,732.76万元。 

2．公司于 2020 年 9 月 4 日召开的第六届董事会第四十一次会议，以

9 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加龙岩公路港物流园项

目投资金额的议案》，同意将龙岩公路港物流园项目投资总额调整至

44,732.76 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的相关规定，该事项无须提交股东大会审议。 

3．本次增加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。 

二、项目基本情况 

（一）项目名称：龙岩公路港物流园投资建设项目。 

（二）项目地址：位于龙岩市红坊镇紫安村，西侧紧邻莆永高速，东

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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侧紧靠西外环快速通道。 

（三）调整前投资总额：30,307.19 万元。 

（四）调整前项目建设规模、内容及目标 

该项目用地面积 331.50 亩，主要基础工程建设项目包括办公生活配

套区、快递物流区、电商物流区、零担物流区、停车维修区等五大功能区，

总规划建筑面积 11.76 万平方米；项目年货物吞吐约 400万吨，规划建设

闽西物流信息交易所、闽粤赣农村电商双创实验基地、闽西物流集散基地、

全温控智慧仓储基地、企业总部基地及智能停车中心等六大功能区，建成

一个集传统仓储货运、现代电子商务、信息化交易平台、区域配送分拨为

一体的综合性物流园区，并致力发展成为龙岩市“西进通道”的重要交通

枢纽和物资集散地。 

（五）项目实施主体 

1．名称：龙岩龙兴公路港物流有限公司 

2．成立日期：2017年 2 月 22 日 

3．统一社会信用代码：91350800MA2Y0QWB6W 

4．注册资本：10,000 万人民币 

5．地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东肖北路 15号综合楼第 3 层 

6．与公司关系：公司全资子公司 

7．最近一年又一期主要财务数据 

金额：万元 

财务指标 2020年 6月 30 日 2019年 12 月 31日 

总资产 35,435.75 23,185.76 

净资产 9,971.19 9,973.08 

营业收入 -- -- 

净利润 -1.90 -9.17 

三、增加投资金额的具体情况及原因 

（一）增加投资的具体内容 
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1．项目建设规模调整 

序号 内容 调整前 调整后 

1 用地面积（亩） 331.50 327.87 

2 容积率 0.53 0.81 

3 总规划建筑面积（万平方米） 11.76 13.48 

2．项目建设期调整 

原计划项目建设年限约 4 年，建设时间为 2016.8-2020.8，现调整为

项目总建设期约 4年（含前期工作准备时间 2年），2017年 3 月至 2021 年

1 月。 

3．增加投资金额情况 

金额：万元 

序号 内容 原预计投资金额  增加后投资金额 

1 建筑安装工程费 19,502.92 37,637.51 

2 设备购置费 1,060.00 1,270.26 

3 工程建设其他费用 6,096.50 4,026.67 

4 其他费用 3,647.77 1,633.32 

合  计 30,307.19 44,567.76 

4．增加投资的资金来源 

此次增加投资金额 14,425.57 万元为公司自筹资金。 

5．增加投资后财务预测对比 

序号 项目 原预测数据  新预测数据 

1 年可实现营业收入(万元) 4,728.27 5,553.57 

2 税收（万元） 452.60 883.07 

3 内部收益率（%） 9.70 6.29 

4 财务净现值(万元) 8,692.23 5,627.35 
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5 投资回收期(年) 11.20  13.20 

（二）增加投资的原因 

1．规划面积调整。在 2015 年至 2016年编制项目可行性研究报告时，

新罗中心城区快递物流业尚未纳入该项目，龙岩市规划委员会于 2018 年

10 月 17 日审核通过的规划总平面图与原设计规划总平面图发生了较大变

化。 

2．该项目现有地块上的综合经济指标高于 2016 年可行性研究报告中

的相应指标，如 2016 年容积率指标为 0.53、当前项目容积率指标为 0.81。 

3．由于该项目地块的地形地貌复杂性远超项目设计预期，致使地面

基础工程造价巨大，并且近几年建筑材料、机械设备及劳动力成本出现大

幅度上涨。 

因该项目原有投资估算是基于项目启动前投资估算及 2015 年和 2016

年物价水平进行的规划测算，而受前述诸多因素影响，导致该项目总投资

额超出原有投资计划，按经第三方机构编制的施工预算，现该项目总投资

额预计为 44,567.76 万元，因此，公司须向该项目增加投资 14,425.57 万

元。 

四、增加投资对公司的影响 

1．本次该项目增加投资金额主要是基于项目建设过程中遇到的多种

因素作出的调整，项目建设内容和目标不变，没有改变该项目的投资方向，

不会影响该项目的正常实施，也不存在变相改变资金投向、损害股东利益

的情形。 

2．该项目增加投资有利于顺利推进项目建设进度，加快项目投产运

营，有效提升公司现代物流产业发展质量，符合公司战略发展的需要，符

合公司及全体股东利益。 

3．本次增加投资将由公司自筹资金解决，不会对公司正常生产经营

产生不利影响。 

五、增加投资的风险 

实施龙岩公路港物流园项目是公司从发展战略及产业规划出发，响应
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国家及地方产业政策，立足长远发展的慎重考虑，目前该项目正处于建设

施工阶段，此次增加投资金额后，经测算，项目经济可行性未发生重大变

化，公司将继续加强该项目建设、施工管理以及项目管控能力，在保证项

目安全的前提下，力争尽早全面投产运营，提高投资效率，但该项目未来

仍可能面临产业政策、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风

险，公司将建立有效的经营管理机制，组建优良的运营管理团队，根据实

际情况及时调整经营策略，积极防范和应对潜在风险，增强项目盈利能力。 

六、备查文件 

公司第六届董事会第四十一次会议决议。 

特此公告。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 龙洲集团股份有限公司董事会 

        2020 年 9月 5 日       


	龙洲集团股份有限公司
	关于增加龙岩公路港物流园项目投资金额的公告

