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山西三合盛智慧科技股份有限公司 

涉及诉讼进展公告 

 

一、 本次重大诉讼事项受理的基本情况 

收到应诉通知书的日期：2020年 11月 30日 

诉讼受理日期：2020 年 11 月 11 日 

受理法院的名称：河南省安阳市中级人民法院 

二、 有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 

（一） （原告/上诉人）基本信息： 

姓名或名称：太原市尔多电力工程安装有限公司 

法定代表人/法定代理人/其他负责人：林建雄 

诉讼代理人及所属律所：杨成才、张晓民山西杏梅律师事务所 

其他信息（如有）：太原市尔多电力工程安装有限公司为山西三

合盛智慧科技股份有限公司的全资子公司 

（二）被告一基本信息： 

姓名或名称：航天凯天环保科技股份有限公司 

法定代表人/法定代理人/其他负责人：宋卫武 

诉讼代理人及所属律所：张相周，河南相州律师事务所、吴德强，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。 
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北京市鼎尚律师事务所 

被告二基本信息： 

姓名或名称：大唐林州热电有限责任公司 

法定代表人/法定代理人/其他负责人：王云亮 

诉讼代理人及所属律所：向靖依、系该公司员工 

（二） 纠纷起因及基本案情： 

2016年 2 月 16日，原告太原市尔多电力工程安装有限公司（以

下简称“尔多电力”）与被告一就被告二的林州热电烟气超低排放改

造项目签订了编号为 KT-DQB-CG-160470 的《林州热电烟气超低排放

改造项目施工合同》、《林州热电烟气超低排放改造项目施工材料合

同》，施工价款为 11088360 元，材料价款为 5311640 元。 

原告在施工过程中，将超出合同价款之外的施工费和材料费办理

了现场签证，最终确定的施工总价款为 14489656 元，材料总价款为

6999927 元。该项目包括的 1 号机组与 2 号机组分别在 2016 年 7 月

10、11 月 15日启动，目前项目已经竣工交付使用，但被告一直不与

原告办理竣工结算。 

截止到目前为止，被告一尚拖欠原告工程款共计 7561071.58 元

（其中施工款 5556981.58 元，材料款 2004090 元）。另外，被告一也

拒绝支付因无法进场施工而给原告造成的窝工损失和因未按照约定

支付进度款而给原告造成的钢材价格上涨损失 3668725元。 

尔多电力于 2020 年 9 月 7 日收到河南林州市人民法院在 2020

年 8 月 13 日作出的民事判决书，尔多电力不服河南林州市人民法院

作出的（2018）豫 0581 民初 5173 号民事判决书。尔多电力提起诉讼，
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2020 年 11 月 11 日河南省安阳市中级人民法院受理。于 11 月 30 日

收到河南省安阳市中级人民法院作出的民事判决书（2020）豫 05 民

终 5023 号民事判决书。 

（三） 诉讼的请求及依据： 

一、请求在原判决第一项确定的工程价款 5202530.712元的基础

上增加工程款 129962 元，将原判决第一项改判为“被上诉人航天凯

天环保科技股份有限公司于本判决生效后十日内支付上诉人太原市

尔多电力工程安装有限公司工程价款 5332492.71 元，并支付利息（利

息计付期间自 2018年 9 月 3日至履行完毕之日，2018 年 9 月 3 日至

2019年 8月 19日的利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率

计算，2019年 8 月 20 日至履行完毕的利息按照全国银行间同业拆解

中心公布的贷款市场报价利率计算）”。 

二、请求撤销原判决第二项，改判被上诉人大唐林州热电有限责

任公司在欠付工程价款的范围内对上诉人太原市尔多电力工程安装

有限公司承担责任。 

三、请求由被上诉人共同承担一、二审案件受理费。 

（四） 案件进展情况（如适用）： 

尔多电力于 2020 年 9 月 7 日收到河南林州市人民法院在 2020

年 8 月 13 日作出的民事判决书，判决结果如下： 

一、被告航天凯天环保科技股份有限公司于判决生效后十日内支

付原告太原市尔多电力工程安装有限公司工程价款 5202530.712 元，

并支付利息（利息计付期间自 2018 年 9月 3 日至履行完毕之日，2018

年 9 月 3 日至 2019 年 8 月 19 日的利息按照中国人民银行发布的同
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期同类贷款利率计算，2019 年 8 月 20日至履行完毕之日的利息按照

全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）； 

二、驳回原告的其他诉讼请求。 

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人

民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间

的债务利息。 

案件受理费 91453 元，由原告负担 50468.32，被告航天凯天环

保科技股份有限公司负担 40984.68 元。 

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交

上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南

省安阳市中级人民法院。 

尔多电力于 2020 年 11 月 30日收到河南省安阳市中级人民法院

在 2020 年 11 月 26日作出的民事判决书，判决结果如下： 

驳回上诉，维持原判。 

二审案件受理费 91453 元，由上述人太原市尔多电力工程安装有

限公司负担 50468.32 元，航天凯天环保科技股份有限公司负担

40984.68 元。 

本判决为终审判决。 

三、 判决情况（适用于判决或裁决阶段） 

于 2020 年 11 月 30日收到河南省安阳市中级人民法院在 2020

年 11 月 26 日作出的（2020）豫 05 民终 5023 号民事判决书，判决

结果如下： 

驳回上诉，维持原判。 
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二审案件受理费 91453 元，由上述人太原市尔多电力工程安装有

限公司负担 50468.32 元，航天凯天环保科技股份有限公司负担

40984.68 元。 

本判决为终审判决。 

针对本案诉讼结果，公司拟采取的措施如下： 

尔多电力将积极跟进案件执行情况，维护公司利益。 

四、 本次公告的诉讼对公司经营及财务方面的影响 

（一） 本次诉讼对公司经营方面产生的影响： 

经法院判决，尔多电力大部分诉讼请求得以支持，本诉中所涉及

的收益将增加公司利润及现金流，对公司生产经营产生积极影响。 

（二） 本次诉讼对公司财务方面产生的影响： 

本诉中所涉及的收益将增加公司利润及现金流，对公司财务方面

产生积极影响。 

五、 其他应说明的事项 

无 

六、 备查文件目录 

河南省安阳市中级人民法院民事判决书（2020）豫 05 民终 5023 号 

 

山西三合盛智慧科技股份有限公司 

董事会 

2020年 11 月 30 日 


