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证券代码：900948        股票简称：伊泰 B 股         编号：临 2021-006 

 

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 

关于停止推进伊泰新疆能源有限公司伊泰甘泉堡 

200 万吨/年煤制油示范项目的公告 

特别提示 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

重要内容提示： 

 基于对宏观经济和行业形势的审慎判断，结合项目的实际情况，公司将停止

推进新疆能源伊泰甘泉堡 200 万吨/年煤制油示范项目； 

 停止推进新疆能源甘泉堡 200 万吨项目可能导致部分资产出现减值迹象，预

计需计提资产减值准备金额 32.20 亿元；将减少上市公司 2020 年度净利润

32.20 亿元，会造成公司 2020 年度由盈转亏的情况，该数据尚需公司年审会

计师审计；  

 该事项尚需提交公司股东大会审议。 

 

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 1

月 29 日召开第八届董事会第六次会议，审议并以 11 票同意、0票反对、0票弃权表

决通过了《关于停止推进伊泰新疆能源有限公司伊泰甘泉堡 200 万吨/年煤制油示范

项目的议案》。 

基于对宏观经济和行业形势的审慎判断，结合项目的实际情况，内蒙古伊泰煤

炭股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将停止推进伊泰新疆能源有限公

司（以下简称“新疆能源”）伊泰甘泉堡 200 万吨/年煤制油示范项目（以下简称“甘

泉堡 200 万吨项目”）。 

 



 

2 

 

一、基本情况说明 

（一）新疆能源及甘泉堡 200 万吨项目基本情况说明 

新疆能源是由本公司和内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）于

2012 年 2 月 16 日在新疆维吾尔自治区登记设立的有限责任公司，注册资本 13.6 亿

元。本公司持有新疆能源 90.2%的股权，伊泰集团持有新疆能源 9.8%的股权。 

以新疆能源为主体建设的甘泉堡 200 万吨项目位于新疆自治区乌鲁木齐甘泉堡

经济技术开发区，该项目已取得新疆维吾尔自治区发改委备案。项目规划总投资 320

亿元，项目建设期预计为 4年，项目资金来源 30%为自有资金，70%为银行贷款。截

止目前，已完成前期配套及长周期设备采购等投资 64.56 亿元。该项目已经本公司

于 2014 年 11 月 25 日召开的 2014 年第二次临时股东大会、2015 年 3 月 18 日召开

的第六届董事会第七次会议及 2015 年 6 月 9 日召开的 2014 年年度股东大会审议通

过。 

该项目于 2016 年 1 月取得国家水利部《关于伊泰新疆能源有限公司伊泰甘泉堡

200 万吨/年煤制油示范项目水土保持方案的批复》（水保函〔2016〕12 号）；于 2016

年 7 月取得国家发改委《关于伊泰新疆能源有限公司伊泰甘泉堡 200 万吨/年煤制油

示范项目节能评估报告的审查意见》（发改办环资〔2016〕1697 号）；于 2018 年 10

月取得新疆自治区环保厅《关于对伊泰新疆能源有限公司甘泉堡煤制油项目主要污

染物总量控制指标意见的函》（新环函〔2018〕1591 号）；于 2019 年 9 月取得《关

于伊泰甘泉堡 200 万吨/年煤制油示范项目用水指标解决的复函》（米水发〔2019〕

137 号）；于 2020 年 3 月取得国家水利部黄河水利委员会《伊泰新疆能源有限公司

甘泉堡 200 万吨/年煤制油示范项目取水许可审批准予行政许可决定书》（黄许可决

〔2020〕11 号）；该项目已取得 6896 亩项目用地土地使用证、项目建设用地规划许

可及部分配套工程的建设审批手续。 

（二）新疆能源甘泉堡 200 万吨项目停止推进的原因 

按照公司的战略部署，本公司在新疆地区共规划了两个煤制油在建项目，分别

是伊泰伊犁能源有限公司（以下简称“伊犁能源”）100 万吨/年煤制油示范项目和

新疆能源甘泉堡 200 万吨项目。在内蒙古地区规划了一个煤制油在建项目，即内蒙

古伊泰煤制油有限责任公司（以下简称“伊泰煤制油”）200 万吨/年煤炭间接液化
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示范项目。结合宏观经济和行业形势，从保护全体股东利益的角度出发，公司将集

中力量建设伊犁能源 100 万吨/年煤制油示范项目以及伊泰煤制油 200 万吨/年煤炭

间接液化示范项目，停止推进新疆能源甘泉堡 200 万吨项目。具体原因如下： 

1. 经济环境影响 

近年来，国际原油价格持续低迷，对公司煤制油项目产生较大不利影响。2020

年上半年国际原油期货价格一度暴跌至负值，2020 年下半年国际原油价格虽然有所

上涨，但全球原油的供给端仍存在较大不确定性，当前的供需紧均衡状态极易被突

破。基于公司对原油需求及价格的预期和判断，公司同时建设三个大型煤制油项目

的经济风险较大。 

2. 新冠肺炎疫情影响 

新冠肺炎疫情造成交通阻滞及企业倒闭或开工不足，燃油消费和原油需求回落，

对全球经济的打击较为严重。同时，受新冠肺炎疫情的影响，2020 年公司的煤炭生

产开工不足，产品销售受限，公司煤炭、煤化工产品的产销量和销售价格较去年同

期均有不同程度的下降，导致煤炭板块效益下降、煤化工板块亏损扩大，影响了公

司的整体盈利水平。伊犁能源 100 万吨/年煤制油示范项目和新疆能源甘泉堡 200

万吨项目受疫情影响暂缓建设，暂停利息及费用资本化，也对公司的利润水平造成

一定程度的影响。 

3. 政策障碍 

以伊犁能源为主体建设的 100 万吨/年煤制油示范项目目前已通过环评、水保、

建设用地和项目核准等各项审批。2021 年 1 月 6 日国家能源局发布《关于新疆伊宁

矿区资源整合区伊泰伊犁矿业公司煤矿项目核准》的文件，批准公司在伊宁矿区建

设 450 万吨/年煤矿项目，作为匹配煤制油项目的原料基地，为伊犁能源 100 万吨/

年煤制油示范项目顺利推进打通了最后一道关卡。 

新疆能源甘泉堡 200 万吨项目自立项以来，公司在积极办理相关审批文件的同

时陆续开展项目前期准备工作，已取得《水土保持方案》批复和项目建设用地审批

文件等。但自 2017 年之后，该项目核准所需的《环境影响评估报告》批复进展缓慢，

公司通过三年多的努力，项目所需的部分支撑性文件（包括：国家发展和改革委员

会项目核准文件；自然资源部关于项目环境影响评价报告的批复；主体工程的建设
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工程规划许可、建筑工程施工许可；铁路线和装置区部分土地相关建设手续）仍在

审批中。乌鲁木齐市政府于 2018 年及 2019 年分别与国家生态环境部及新疆自治区

政府协调相关事项的审批事宜，截至目前，未获得实质性进展。2019 年 5 月公司接

获新疆自治区发改委《关于下达“乌-昌-石”“奎-独-乌”相关县市煤炭消费总量削

减计划的通知》，其中要求执行《关于研究“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域生态环境

保护工作专题会议纪要》（新政阅〔2019〕88 号）文件的相关要求，确保实现相关

县（市）2020 年煤炭消费量较 2015 年下降 10%的目标任务。该文件的执行将对新疆

能源煤制油项目匹配煤炭资源产生较大影响。公司于 2020 年 12 月参加了国家生态

环境部环境影响评价与排放管理司组织召开的“关于调度‘三本台账’工业项目环

评进展的会议”并向环评司汇报了新疆能源项目的具体情况，截至目前仍未获得实

质性进展。 

4. 项目资金压力 

虽然公司积极推动与银行等金融机构的协调沟通，但受项目审批进度影响，项

目贷款仍难以落实。受新冠肺炎疫情的影响，2020 年公司的煤炭生产开工不足，产

品销售受限，利润较以前年度有所下滑。 

5. 股东大会审议通过的建设期预计为 4 年。截至目前，该项目未能按照预期时 

间推进。 

因此，在国际油价持续低迷且具有不确定性，叠加新冠肺炎疫情防控常态化的

大背景下，公司经合理审慎的评估未来净利润及现金流水平，主动停止推进审批进

度较慢且配套煤矿项目无实质性进展的新疆能源甘泉堡 200 万吨项目，有利于保护

全体股东的利益，符合公司的长远战略规划。 

二、停止推进新疆能源甘泉堡 200 万吨项目对公司的影响 

对于新疆能源甘泉堡 200 万吨项目前期准备阶段已形成的资产，公司本着优化

利用、尽量减少损失的原则进行处置，拟定处置方式为：对于可再利用的设备类资

产（含工艺包）进行调拨、处置；对于不动产类资产可考虑转让、租赁；对于已明

确无利用价值的资产按资产损失考虑。 

基于上述实际情况，停止推进新疆能源甘泉堡 200 万吨项目可能导致部分资产

出现减值迹象，根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司的评估意见，经初步测
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算，预计需计提资产减值准备金额 322,004.31 万元。相应减少公司 2020 年 1-12

月合并报表利润总额 322,004.31 万元，减少净利润 322,004.31 万元。 

上述数据未经审计，最终以公司经年审会计师审计的年度财务报告为准。 

三、后续安排 

公司是国内重要的大型煤炭企业，从行业发展上看，我国以煤为主体的能源结

构较长时间不会改变，得益于国家煤炭去产能和市场调控政策，煤炭价格总体有望

保持平稳，但降低煤炭消费比重是国家能源政策的一个重要目标。因此，从战略角

度出发，改变当前单一的产业结构，加快转型升级步伐是公司发展的必由之路。 

公司一直致力于发展洁净煤技术，提高产品附加值，延伸煤炭产业链，积极推

进产业升级。公司以世界领先的煤间接液化制油技术为依托，自 2002 年以来开始持

续推动煤间接液化制油技术研发和产业化。2009 年 3 月 27 日，成功建成 16 万吨煤

制油示范项目并顺利产出我国第一桶煤间接液化成品油，截至目前已连续 8年安全

稳定运行，累计生产产品 190 万吨。2017 年，建成 120 万吨煤基精细化学品项目并

迅速达到设计产能，一直稳定运行至今。16 万吨煤制油示范项目投产后，自 2011

年至 2019 年连续 9 年盈利，伊泰化工 120 万吨煤基精细化学品项目投产后，2018

年、2019 年 2 年连续盈利。 

煤化工作为公司的战略支柱产业，公司将坚定不移的发展煤化工产业。公司将

深入调研和评估疫情影响下的煤化工产品市场，并结合未来煤化工产品市场的发展

周期，依托 16 万吨煤制油项目、120 万吨煤基精细化学品项目的先进技术成果和管

理经验，进一步优化工艺技术和延伸产业链，集中人力、物力及资金优势，在新疆

地区和内蒙古地区稳步推进伊犁能源100万吨/年煤制油示范项目和伊泰煤制油200

万吨/年煤炭间接液化示范项目（以下简称“其他煤化工项目”）。 

基于审慎性原则考虑，公司特聘请上海东洲资产评估有限公司对截至 2020 年

12 月 31 日其他煤化工项目进行了资产评估，目前未发现其有减值迹象。公司将密

切关注其他煤化工项目状况，客观公允反映公司的资产价值和财务状况。 

四、本次停止推进甘泉堡 200 万吨项目的审议程序 

公司于 2021 年 1 月 29 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于停

止推进伊泰新疆能源有限公司伊泰甘泉堡 200 万吨/年煤制油示范项目的议案》。公
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司董事会及监事会认为，该项目停止推进是基于对宏观经济和行业形势的审慎判断，

结合项目的实际情况做出的，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别

是中小股东利益的情况。 

五、风险提示 

1. 停止推进甘泉堡 200 万吨项目，可能导致部分资产出现减值迹象，需计提资 

产减值准备，经初步测算，可能导致公司 2020 年出现亏损。 

2. 由于公司业绩可能出现亏损，导致公司股票价格出现下跌和波动。 

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资

者理性投资，注意投资风险。 

特此公告。  

 

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会  

二〇二一年一月二十九日 

 


