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湖南合源水务环境科技股份有限公司 

涉及诉讼进展公告 

 

一、 本次重大诉讼事项受理的基本情况 

收到应诉通知书的日期：2020 年 1月 15 日 

诉讼受理日期：2020 年 1月 13 日 

受理法院的名称：湖南省麻阳苗族自治县人民法院 

反诉情况： 公司于 2020 年 7 月 2 日收到湖南省麻阳苗族自

治县人民法院《受理通知书》（2020）湘 1226 民初 111 号，受理了

公司诉湖南奉天建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案的反

诉申请，反诉请求如下： 

    1、请求判令被反诉人向反诉人支付延误工期的违约金暂定为 

542,957.31 元（暂按中标价 13,275,239.83 元为基数进行计算，最

终以法院认定的工程总价为准）； 

    2、请求判令被反诉人支付反诉人垫付的工程修复费用（暂计 10

万元）； 

    3、请求判令被反诉人承担本诉及反诉的全部诉讼费用。 

    事实与理由： 

    2016 年 11 月 24 日，被反诉人中标反诉人麻阳县污水处理厂

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。 
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扩建提标改造工程（土建部分），中标价为 13,275,239.83 元：被反

诉人收到《中标通知书》后与反诉人签订了《建设工程施工合同》。

该合同第一部分第二条合同工期明确约定计划开工日为 2017 年 3

月 10 日，计划竣工日期为 2017 年 6 月 20 日，工期总日历天数

为 100 天。该合同专用条款 16.2.1.2 明确约定承包人不得延误工

期，如延误工期，每逾期一天，按工程总价的日万分之一支付违约金。   

    合同签订后，被反诉人于 2017 年 3 月 10 日开工，实际竣工

日期为 2018 年 8 月 3 日，被反诉人延误工期达到 409 天。因此，

被反诉人理应按照《建设工程施工合同》的约定支付违约金（暂按中

标价 13,275,239.83 元×延误工期 409 天×日万分之一）。  

    同时，《建设工程施工合同》通用条款 16.2.1（6）明确约定承

包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，

或拒绝按发包人要求进行修复的，属于承包人违约情形。该合同专用 

条款 15.4.4 明确约定因承包人原因造成工程的缺陷或破坏，承包人 

拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告 

后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由 

承包人承担。  

    2018 年 8 月该工程竣工后，经反诉人监理方验收并提出多项

整改修复意见，但被反诉人未依该意见进行整改。因此，被反诉人应

承担工程缺陷的修理责任及修理费用。  

    综上所述，为了依法维护反诉人的合法权益，今特向贵院提起反 

诉，请求依法判决。 

 

二、 有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 

（一） （原告/反诉被告）基本信息： 



公告编号：2021-008 

姓名或名称：湖南奉天建设集团有限公司 

法定代表人/法定代理人/其他负责人：屈登高 

诉讼代理人及所属律所：田必顺、滕陆军、湖南锦江律师事务所 

 

（二） （被告/反诉原告）基本信息： 

姓名或名称：湖南合源水务环境科技股份有限公司 

法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨秀和 

诉讼代理人及所属律所：孙表华、彭佳丽、湖南金州律师事务所 

 

（三） 纠纷起因及基本案情： 

具体内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系

统指定披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上发布的《湖南合源

水务环境科技股份有限公司涉及诉讼进展公告（补发）》（公告编号：

2020-006）。 

 

（四） 诉讼的请求及依据： 

具体内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系

统指定披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上发布的《湖南合源

水务环境科技股份有限公司涉及诉讼进展公告（补发）》（公告编号：

2020-006）。 

 

（五） 案件进展情况： 

案件于 2021 年 3 月 11 日 8 时 30 分已进行了开庭审理，后湖南
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奉天建设集团有限公司撤回本诉，湖南合源水务环境科技股份有限公

司撤回反诉。 

 

三、 判决情况（适用于判决或裁决阶段） 

于 2021 年 3 月 22 日收到湖南省麻阳苗族自治县人民法院在

2021 年 3月 22 日作出的（2020）湘 1226 民初 111 号民事裁定

书，裁定结果如下： 

一、 准许湖南奉天建设集团有限公司撤回本诉； 

二、 准许湖南合源水务环境科技股份有限公司撤回反诉。 

针对本案诉讼结果，公司拟采取的措施如下： 

因本案本诉原告湖南奉天建设集团有限公司在开庭后撤回本诉，

反诉基础不存在，因此湖南合源水务环境科技股份有限公司撤回反诉。 

 

四、 本次公告的诉讼对公司经营及财务方面的影响 

（一） 本次诉讼对公司经营方面产生的影响： 

该案件本诉原告撤回起诉，因此本次诉讼暂未对公司经营方面产

生重大不利影响。 

 

（二） 本次诉讼对公司财务方面产生的影响： 

该案件本诉原告撤回起诉，因此本次诉讼暂未对公司经营方面产

生重大不利影响。 

 

五、 其他应说明的事项 
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无。 

 

六、 备查文件目录 

（一）湖南省麻阳苗族自治县人民法院（2020）湘 1226 民初 111 号

《民事裁定书》。 

 

 

 

湖南合源水务环境科技股份有限公司 

董事会 

2021 年 3月 24 日 


