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证券代码：300055                 证券简称：万邦达           公告编号：2021-038 

北京万邦达环保技术股份有限公司 

关于2021年第一季度重大项目进展情况 

2021年第一季度，公司承建项目均持续推进，运营项目运行相对稳定。各项

目在本季度的具体情况如下：  

一、重大工程项目 

（一）宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第一阶段工艺包及工艺设备

采购项目 

1、项目概况 

2017年10月11日，公司与中国五环正式签订《宁东矿区矿井水及煤化工废水

处理利用项目工艺包及工艺设备（第一阶段）供货合同》，最终确定合同总价为 

19,307.4382 万元（大写：人民币壹亿玖仟叁佰零柒万肆仟叁佰捌拾贰元整）。

该合同详情请见公司于2017年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-061）。 

2.进展情况 

  截至公告披露日，煤化工废水处理系统和矿井水处理系统正在筹备实施满负

荷性能考核。 

（二）彬州化工30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包项目 

1、项目概况 

2018年4月，公司与陕西渭河彬州化工有限公司签订《陕西渭河彬州化工有

限公司污水处理工程总承包合同》，合同总金额为6,703.00万元。详情请见2018

年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合

同的公告》（公告编号：2018-039）。 

2.进展情况 
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截至公告披露日，本项目设计任务已全部完成，目前主要根据业主要求进行

部分现场变更的完善工作。采购方面：除 BAF 池曝气生物滤池池内件未到货外，

全部采购完成并已到货，目前正进行现场变更和设计修改增加的零星材料的采购。

施工方面；（一）土建工程各单体的主体工程，二次结构、装饰装修、室外竖向

道路、场坪已全部完成。（二）安装工程除 BAF 池内件未安装外，其余设备安装、

工艺配管电气仪表安装均已完成，目前正进行主要设备的调试工作。（三）防腐

保温工程已基本完成。 

截至公告披露日，本项目已实现工程投料试车，生产负荷达到设计处理水量

的 75%。 

（三）九江心连心60.52.40项目净水站、脱盐水站、污水站项目 

1、项目概况 

 2018年10月，公司与九江心连心化肥有限公司正式签订三份合同60.52.40

项目（17017）净水站（430工段）、脱盐水站（222工段）、污水处理（460工段）

三个标段合同，合同总金额为8,580万元。详情请见2018年11月5日在中国证监会

指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：

2018-082）。 

2、进展情况 

截至公告披露日，设计方面，净水站、脱盐水站、污水站已完成工艺、设备、

电气、暖通、仪表、电信、给排水消防设计，目前净水站和脱盐水站正在准备出

具竣工图；采购方面，净水站、脱盐水站、污水站主体工艺及电仪设备、工艺材

料、电气材料、仪表材料、暖通设备均已完成采购到货工作；施工方面，净水站、

脱盐水站、污水站SBR池已投产；污水站除臭系统、灰水除硬水站已完成各项施

工工作，目前正在进行单机试车及仪表调试工作。 

（四）宁夏和宁化学有限公司中水回用“近零排放”项目 

1、项目概况 

2019年10月，公司与宁夏和宁化学有限公司正式签订《宁夏和宁化学有限公

司中水回用“近零排放”项目工程建设EPC总承包合同》，合同总金额为
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12,785.13万元。详情请见2019年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2019-063）。    

2、进展情况 

截至公告披露日，项目联动试车完成，进入生产调试期。 

二、托管运营项目 

2021年第一季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务

预计结算总收入约4,278.02万元，现有各项目结算情况如下：  

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为

15 年，本季度预计实现结算收入约 1,038.73 万元； 

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合

同期为 15 年，本季度预计实现结算收入约 588.97 万元； 

（三）宁东煤化工基地污水处理工程 BOT 项目特许经营项目：本项目合同期

为 20 年，本季度预计实现结算收入约 1,178.29 万元； 

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期 15 年，本季

度预计实现结算收入约 95.73 万元； 

（五）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐水

零排放 BOT 项目：本项目合同期为 20 年，本季度预计实现结算收入约 429.40

万元；  

（六）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目合同期为

10 年，本季度预计实现结算收入约 356.71 万元； 

（七）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理

BOT 项目：该项目合同签署期为 2014 年 9 月，运营期限为开始运营之日连续 20

年，本季度预计实现结算收入约 353.74 万元； 

（八）中国石油华北石化分公司污水处理厂托管运营项目：该项目合同签署期

为 2016 年 9 月 1 日，运营期限为 6 年。本季度预计实现结算收入约 236.45 万元； 

三、乌兰察布 PPP 项目 
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2021 年 1 月，公司基于加快盘活资产、防范经营风险、提升主营业务发展

能力等综合原因，经与乌兰察布市集宁区人民政府（以下简称“集宁区政府”）

友好协商，签署《项目回购协议书》，集宁区政府以 13.41 亿元对协议中所涉及

的项目资产及相关特许经营权进行了回购。 

 

特此公告。 

 

 

 

北京万邦达环保技术股份有限公司 

董  事  会      

                                二〇二一年三月三十一日    

 

 


