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楚天科技股份有限公司 

关于募集资金投资项目延期的公告 

 

 

 

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4 月 23日召开的第四届

董事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司

对募集资金投资项目延期，该议案尚需经过 2020年年度股东大会审议通过。 

现将有关事宜公告如下： 

一、募集资金投资项目概述 

经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可【2017】1283 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用

非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4000 万股，发

行价为每股人民币 14元，共计募集资金 56000 万元。扣除发行费用后，公司本次募

集资金净额为 545,748,687.26元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务

所（特殊普通合伙）验资，并由其出具验资报告（众环验字【2017】116007号）。 

公司根据非公开发行募集资金实际情况，募集资金具体投资项目情况如下： 

序号 项目名称 项目总投资额（万元） 
拟投入募集 

资金（万元） 

1 年产 100 台套后包工业机器人建设项目 49,600.00 38,202 

2 年产 50 套智能仓储物流系统建设项目 21,300.00 16,372.8687 

合计 70,900.00 54,574.8687 

二、募集资金管理情况 

序号 项目名称 
拟投入募集 

资金（万元） 

截至 2020年 12 月 31日 

累计使用金额（万元） 

1 年产 100 台套后包工业机器人建设项目 38,202 27,857.39 

2 年产 50套智能仓储物流系统建设项目 16,372.8687 10,537.11 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 



 

 

合计 54,574.8687 30,000.83 

三、募集资金投资项目延期的具体情况 

本次募集资金投资项目尚有部分建设未完工结项，公司经过谨慎研究，为了维

护全体股东和公司利益，决定将以下募集资金投资项目进行延期。 

序号 项目名称 
本次调整前预计 

完成时间 

本次调整后预计 

完成时间 

1 年产 100 台套后包工业机器人建设项目 2020.12.31 2021.12.31 

2 年产 50 套智能仓储物流系统建设项目 2020.12.31 2021.12.31 

四、募集资金投资项目延期的主要原因 

1、募投项目厂房主体建设等已完成并投入使用，尚有部分配套设施待完善。同

时，由于部分设备为全球采购，设备生产采购周期长，尚需进行项目延期保证募投

正常。 

2、为更好的完成募投项目建设，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，

为审慎起见，公司决定对该项目进行延期。 

五、调整的影响 

本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延

期未调整项目的投资总额和建设规模，未改变项目内容、实施主体、实施地点，不

存在变相改变募集资金投向及其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造

成实质性的影响，同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因

此项目延期不会对公司正常经营产生不利影响。 

五、独立董事意见 

独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项

目实际情况而做出的谨慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等公司制度

的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的

审批程序，符合公司实际经营的需要和长远发展规划。因此，我们一致同意公

司本次募集资金投资项目延期。 

六、监事会意见 

监事会认为：本次募集资金投资项目的延期是基于项目实际建设情况，本



 

 

着对公司及股东利益负责的原则，对募投项目做出的适当调整，不存在变相改

变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合监管部门有关规定。监事

会同意本次募集资金投资项目延期事项。 

七、保荐机构意见 

保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会

审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批决策程序，

符合相关法律法规的规定。同时，本次募集资金投资项目延期事项是公司根据

项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 

综上，国金证券对于公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议，上

述事项尚需提交公司股东大会审议。 

八、备查文件 

1、第四届董事会第二十次会议决议； 

2、第四届监事会第十七次会议决议； 

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见； 

4、保荐机构意见。 

 

特此公告。 

 

楚天科技股份有限公司董事会 

2021 年 4 月 23 日 


