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广州市昊志机电股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息

披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》

等有关规定，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事

会编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）本次非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州市昊

志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308号）核准，

公司向 3名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 32,952,669股，每股

面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.24 元，募集资金总额人民币

271,529,992.56 元，扣除发行费用 14,474,483.65 元后，募集资金净额为人民币

257,055,508.91 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 29日对

公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第

ZC10009号《验资报告》，确认募集资金到账。

截至 2020年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

序号 项目 余额

1 实际募集资金净额 257,055,508.91

2
减：直接投入募投项目的金额 183,661,000.69

超募资金用于提前归还银行贷款 0.00

3 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000,000.00

4 加：利息收入扣除手续费净额 419,761.41

5 应结余额 3,814,269.63
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序号 项目 余额

6 实际余额 3,814,269.63

7 差额 0.00

（二）本次非公开发行股票募投项目募集资金投入金额调整情况

1、根据公司于 2017年 9月 6日披露的《广州市昊志机电股份有限公司 2017

年度创业板非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超

过 70,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投入以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金

1 禾丰智能制造基地建设项目 昊志机电 67,587.33 65,000.00

2 补充流动资金项目 昊志机电 5,000.00 5,000.00

合计 - 72,587.33 70,000.00

2、2019年 2月 20日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于调整 2017年度非公开发行股票募投项目募集

资金投入金额的议案》，由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募

投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当

前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不足部

分由公司自筹解决，具体调整如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 实施主体
项目投资总

额

原计划拟投

入募集资金

调整后拟投

入募集资金

1
禾丰智能制造基地建

设项目
昊志机电 67,587.33 65,000.00 20,705.55

2 补充流动资金项目 昊志机电 5,000.00 5,000.00 5,000.00

合计 - 72,587.33 70,000.00 25,705.55

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况
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公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规

定和要求，结合公司实际情况，制定了《广州市昊志机电股份有限公司募集资金

管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规

定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集

资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构南京证券股份有限公司、中国

工商银行股份有限公司广州天平架支行和招商银行股份有限公司广州林和路支

行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议

与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存

在问题。截至 2020年 12月 31 日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及

《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截止 2020年 12月 31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：：人民币元

开户公司 开户行 账号 期末余额

广州市昊志机电股份

有限公司

中国工商银行股份有限公司广

州天平架支行

3602073029200544

997
3,808,693.60

广州市昊志机电股份

有限公司

招商银行股份有限公司广州林

和路支行
755919131210705 5,576.03

合计 3,814,269.63

三、部分募集资金投资项目延期情况

2018 年，国家颁布了新的设计规范和标准，如《建筑设计防火规范（2018

年修订版）》（2018年 10月 1日实施）、《防烟排烟系统技术标准》（2018年 8月 1

日实施）等，公司“禾丰智能制造基地建设项目”的施工图相应需根据要求进行调

整，导致项目的设计及施工时间有所延迟。同时，因受中美贸易摩擦、下游需求
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放缓，以及汽车、3C等行业设备投资力度下降等因素影响，公司的经营业绩有所

波动，但高端装备制造业是受国家大力支持和鼓励的行业，随着我国制造业不断

升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，制造业的智能化、自动 化

升级将为我国数控机床和工业机器人行业带来良好的发展机遇，行业总体发展前

景向好。因此，经审慎研究后公司决定拟继续建设实施“禾丰智能制造基地建设项

目”，并对该项目建设进度进行优化调整。公司于 2019年 12月 6日召开第三届董

事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投

项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“禾丰智能制造基

地建设项目”的建设进度进行优化调整，项目达到预定可使用状态的日期延长至

2021年 12月。

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020年 12月 31日，公司实际使用募集资金人民币 18,366.10万元。本

年度募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。

2020年度，公司根据募集资金投资项目“禾丰智能制造基地建设项目”的建设

进展情况，综合考虑公司所处行业、市场情况及未来发展趋势，基于公司实际情

况出发，将该项目原规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、 转台、直

线电机、减速器等调整为转台、减速器和伺服电机，相应的对项目机器设备等相

关投入予以调整，调整后项目计划投资总额为 67,051.20万元。调整后，上述募

集资金投资项目规划产品仍为数控机床、工业机器人等高端装备的核心功能部件，

仍紧紧围绕公司主营业务布局和公司发展战略进行建设，符合公司业务发展情况

和未来发展规划。公司分别于 2020 年 7 月 8 日和 2020年 7月 27日召开了第三

届董事会第二十八次会议和 2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述关于

募集资金用途变更的事项。
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同时，鉴于项目具体建设内容发生变更，公司已按相关规定，履行了项目备

案和环评相关的变更手续，并于 2020 年 7 月取得了更新后的《广东省企业投资

项目备案证》，于 2020年 8月取得了广州开发区行政审批局出具的《关于广州市

昊志机电股份有限公司禾丰智能制造基地改扩建项目环境影响报告表的批复》

（穗开审批环评[2020]141号），完成了项目备案、环评手续。

公司 2017年度非公开发行股票募集资金尚未使用的部分将继续用于“禾丰智

能制造基地建设项目”

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了

先行投入，截至 2019年 01 月 29 日，公司已以自筹资金人民币 5,274.87 万元预

先投入公司“禾丰智能制造基地建设项目”。公司第三届董事会第十六次会议及第

三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集

资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金人民币

5,274.87万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。全体独立董事发表了明

确同意的独立意见。

2020年度，公司不存在募集资金投资项目先期利用自筹资金投入并用募集资

金予以置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常

进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求

压力，维护公司和股东的利益，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，于 2019年 7月 25日召开

第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 5,000万元闲置募集

资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
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期将归还至募集资金专户。截至 2020年 2月 17日，公司已将上述用于暂时补充

流动资金的 5,000万元归还至公司募集资金专户。

2、在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常

进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求

压力，维护公司和股东的利益，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，于 2020年 2月 17日召开

第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资

项目建设正常推进的前提下，使用 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2020年 7月 3日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 1,000万元归还至公

司募集资金专户。

（五）募集资金使用和节余情况

截至 2020年 12月 31日，公司募集资金的使用和节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称

募集资金

承诺投资

额

募集资金

净额

利息收入

扣除手续

费净额

项目累计

投入金额

闲置募集资

金暂时补充

流动资金金

额

募集资金

专户余额

禾丰智能制造

基地建设项目
65,000.00 20,705.55 40.31 13,364.99 7000.00 380.87

补充流动资金

项目
5,000.00 5,000.00 1.67 5,001.11 0.00 0.56

合计 70,000.00 25,705.55 41.98 18,366.10 7000.00 381.43

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司非公开发行股票募集资金净额为人民币 25,705.55万元，截至 2020年 12
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月 31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 18,366.10万元（含

前期置换金额人民币 5,274.87 万元）。公司尚未使用的募集资金部分存储在公司

开立的募集资金专户，将继续投入项目建设。部分已根据公司董事会的相关决议

用于暂时补充流动资金，未来归还后将继续投入项目建设。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度，公司募集资金投资项目“禾丰智能制造基地建设项目”用途变更事

项详见“四、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施

地点、实施方式变更情况”相关内容。变更后“禾丰智能制造基地建设项目”募集资

金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司按照《上市公司监管指引 2号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规

定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的

存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表：2、变更募集资金投资项目情况表

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2021年04月29日



附表 1：

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：广州市昊志机电股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额 25,705.55
本年度投入

募集资金总

额

5,673.70

报告期内变更用途的募集资金总额 20,705.55
已累计投入

募集资金总

额

18,366.10累计变更用途的募集资金总额 20,705.55

累计变更用途的募集资金总额比例 80.55%

承诺投资项目和超

募资金投向

是否

已变

更项

目（含

部分

变更）

募集资金承诺投资总额
调整后投

资总额
(1)

本年度

投入金

额

截至期末

累计投入

金额(2)

截至期末投

入进度（%）

(3)＝(2)/(1)

项目达到

预定可使

用状态日

期

本年

度实

现的

效益

是否

达到

预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大变

化

承诺投资项目

1.禾丰智能制造基

地建设项目
是 65,000.00 20,705.55 5,673.70 13,364.99 64.55% — — 不适

用
否

2.补充流动资金项

目
否 5,000.00 5,000.00 0.00 5,001.11 100.02% — — 不适

用
否

承诺投资项目小计 — 70,000.00 25,705.55 5,673.70 18,366.10 - — — — —

超募资金投向



归还银行贷款（如

有）
— — — — — — — — — —

补充流动资金（如

有）
— — — — — — — — — —

超募资金投向小计 — — — — — — — — — —

合计 — 70,000.00 25,705.55 5,673.70 18,366.10 — — — — —

未达到计划进度或

预计收益的情况和

原因（分具体项目）

公司于2019年12月6日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期

的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“禾丰智能制造基地建设项目”的建设进度进行优化调整，项目达到预定

可使用状态的日期延长至2021年12月。调整的原因为：2018年，国家颁布了新的设计规范和标准，如《建筑设计防火规范（2018
年修订版）》（2018年10月1日实施）、《防烟排烟系统技术标准》（2018年8月1日实施）等，公司“禾丰智能制造基地建设

项目”的施工图相应需根据要求进行调整，导致项目的设计及施工时间有所延迟。同时，因受中美贸易摩擦、下游需求放缓，

以及汽车、3C等行业设备投资力度下降等因素影响，公司的经营业绩有所波动，但高端装备制造业是受国家大力支持和鼓励

的行业，随着我国制造业不断升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，制造业的智能化、自动化升级将为我国

数控机床和工业机器人行业带来良好的发展机遇，行业总体发展前景向好，因此，经审慎研究后公司决定拟继续建设实施“禾
丰智能制造基地建设项目”，并对该项目建设进度进行优化调整。目前，禾丰厂智能制造基地建设项目仍在建设期，未产生经

济效益。

项目可行性发生重

大变化的情况说明
报告期内，募集资金投资项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、

用途及使用进展情

况

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况
不适用



募集资金投资项目

实施方式调整情况

公司分别于 2020 年 7月 8 日和 2020年 7月 27日召开了第三届董事会第二十八次会议和 2020年第一次临时股东大会，并审

议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司所处行业、市场情

况及未来发展趋势，从公司实际情况出发，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，本着对投资者负责的

原则，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：原募投项目规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电

机、减速器等，公司拟将项目规划产品调整为转台、减速器和伺服电机，相应的调整机器设备等相关投入，调整后项目计划

投资总额为 67,051.20万元。同时，公司 2017年度非公开发行股票募集资金尚未使用的部分将继续用于“禾丰智能制造基地建

设项目”。
具体内容详见公司于 2020年 7月 10日披露在巨潮资讯网的《广州市昊志机电股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》

（公告编号：2020-066）。

募集资金投资项目

先期投入及置换情

况

在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截至2019年1月29日，公司利用自筹资

金先期实际投入禾丰智能制造基地建设项目金额为5,274.87万元。公司于第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次

会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票的募集

资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金5,274.87万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。2020年度，公司不存

在募集资金投资项目先期利用自筹资金投入并用募集资金予以置换的情况。

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情

况

1、在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财

务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及

公司《募集资金管理制度》等相关规定，于2019年7月25日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。该笔5,000万元已在2020年2月17日归还至募集

资金专户。

2、在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财

务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及

公司《募集资金管理制度》等相关规定，于2020年2月17日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提

下，使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资

金专户。公司已于2020年7月3日归还了其中1,000万元至募集资金专户。

项目实施出现募集 不适用



资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资

金用途及去向

公司尚未使用的募集资金部分存储在公司开立的募集资金专户，将继续投入项目建设。部分根据公司董事会的相关决议用于

暂时补充流动资金的募集资金，未来归还后将继续投入项目建设。

募集资金使用及披

露中存在的问题或

其他情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》、中国证监会相关法律法规，以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真

实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，

不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。



附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

2020年度

编制单位：广州市昊志机电股份有限公司 单位：人民币万元

变更后的项目
对应的原承诺

项目

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1）

本年度实际投

入金额

截至期末实际

累计投入金额

(2)

截至期末投资

进 度 （ % ）

(3)=(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日

期

本年度实现的

效益

是否达到预计

效益

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化

禾丰智能制造

基地建设项目

禾丰智能制造

基地建设项目
20,705.55 5,673.70 13,364.99 64.55% - - - 否

合计 - 20,705.55 5,673.70 13,364.99 - - - - -

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

公司分别于 2020年 7月 8日和 2020年 7月 27日召开了第三届董事会第二十八次会议和 2020
年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司募集资金

投资项目的建设进展情况，综合考虑公司所处行业、市场情况及未来发展趋势，从公司实际情

况出发，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，本着对投资者负责的原则，

公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：原募投项目规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木

工主轴、转台、直线电机、减速器等，公司拟将项目规划产品调整为转台、减速器和伺服电机，

相应的调整机器设备等相关投入，调整后项目计划投资总额为 67,051.20万元。同时，公司 2017
年度非公开发行股票募集资金尚未使用的部分将继续用于“禾丰智能制造基地建设项目”。
具体内容详见公司于 2020年 7月 10日披露在巨潮资讯网的《广州市昊志机电股份有限公司关

于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-066）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后项目可行性无重大变化。
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