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长江证券承销保荐有限公司 

关于广东盛路通信科技股份有限公司 

2020 年年报问询函相关问题之核查意见 

 

深圳证券交易所： 

根据贵所《关于对广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年年报的问询函》

（公司部年报问询函〔2021〕第 106 号），长江证券承销保荐有限公司（以下简

称“保荐机构”）作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”、

“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，对问询函中所涉相关问

题进行了认真核查，回复如下： 

 

问题7. 年报显示，2018年你公司通过公开发行可转换公司债券募集资金

9.85亿元，截至2020年末，除南京恒电微波信号模拟技术中心及环境实验与测试

中心建设项目按承诺投资外，其他承诺投资项目均已变更(含部分变更)，累计变

更用途的募集资金总额为9亿元，占募集资金总额的91.37%，其中6.89亿元用于

永久性补充流动性资金，占募集资金总额的69.96%。 

（3）请你公司自查在募集资金补充流动资金期间及此前十二个月内，是否

存在证券投资或衍生品交易等高风险投资、为控股子公司以外的对象提供财务

资助或资金占用等情形，是否符合《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年

修订)》《上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。请年审会计师和保荐

机构结合各自核查情况说明公司募集资金使用及披露情况是否合法合规。 

答复： 

一、公司募投项目终止、投资部分后终止、变更项目实施地点、变更项目

名称等情况 

1、募集资金项目变更情况 
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单位：万元 

承诺投

资项目 

承诺投

资总额 

变更

后的

项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额 

变更时可行性分析 
变更时

间 

盛路通

信智能

通信天

线研发

与生产

中心建

设项目 

39,000 

永久

性补

充流

动资

金 

37,792.91 

综合考虑通信设备市场环境变化、公

司主营业务发展状况以及通信天线业

务板块产能和未来订单需求等因素情

况下，公司预计通信天线业务板块所

投资的设备及产能已基本能满足目前

业务发展的需要，故继续实施该募投

项目的必要性和紧迫性已发生变化。

同时，如果公司继续按照原计划实施

募投项目，短期内将会导致通信天线

业务出现产能过剩，从而会降低募集

资金使用效率和效益。 

2020 年

12 月 9

日 

合正电

子智能

制造基

地建设

项目 

47,000 

盛恒

达军

民融

合产

业园

一期 

22,000.00 

随着公司自主建造的合正电子东莞生

产制造基地的完工，自动化程度更高

的新生产线逐步投入使用，从而提高

了合正电子的产能及生产效率。产能

的增加与生产设备升级能进一步满足

合正电子业务发展的需求，从而导致

其缺乏募投项目实施的急迫性。为了

提高募集资金的使用效率，提升公司

的盈利能力，推动上市公司更好更快

的发展，公司计划将部分“合正电子智

能制造基地建设项目”项目的募集资

金投入“盛恒达军民融合通信产业园

一期项目”的建设，进一步强化公司在

军工领域的业务布局，扩大产能，提

升科研创新能力与人才交流水平，为

上市公司军工板块业务带来更多优质

客户和订单，从而为股东创造更多价

值。 

2019 年

4 月 29

日 

永久

性补

充流

动资

金 

25,006.64 

随着 5G 商用牌照发放，5G 商用布

局全面铺开，加之军工业务的不断开

展，公司在通信市场及军工市场的优

势扩大。为更好地抓住行业发展机遇，

公司适时加大通信及军工板块投入，

紧跟行业发展和客户需求创新技术，

产品不断推陈出新，使得公司资金需

求加大。为了进一步提高资金使用效

率，改善公司流动资金状况，维护全

体股东利益，公司决定终止“合正电子

2019 年

9 月 20

日 合正电

子研发

中心建

设项目 

6,000 

永久

性补

充流

动资

金 

6,115.29 
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承诺投

资项目 

承诺投

资总额 

变更

后的

项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额 

变更时可行性分析 
变更时

间 

研发中心建设项目”及“合正电子智能

制造基地建设项目”，并将募集资金变

更用于永久补充流动资金。 

合计 92,000 
 

90,914.84   
 

2、募集资金项目变更实施地点情况 

单位：万元 

承诺投资

项目 

承诺投

资总额 

变更前项目

实施地点 

变更后项目

实施地点 
变更时可行性分析 变更时间 

南京恒电

微波信号

模拟技术

中心及环

境试验与

测试中心

建设项目 

8,000 

南京市栖霞

区马群科技

园马群大道

3 号 

南京市栖霞

区马群科技

园金马路 10

号 

因项目规划安排，原场地

规模不能满足项目实施需

要，该场地条件优越，且

与南京恒电办公场地马群

科技园金马路 9 号毗邻，

更有利于整合公司现有资

源、集中管理、降低成本，

保证募集资金使用效率。 

2019 年 4

月 29 日 

3、募集资金项目变更名称情况 

单位：万元 

承诺投资

项目 

承诺投资

总额 

变更后项

目名称 
变更时可行性分析 变更时间 

盛恒达军

民融合产

业园一期 

22,000 

盛恒达科

创产业园

一期 

相关主管部门下发了关于进一步做好

新闻宣传和信息发布管理工作的通

知，为落实通知要求，公司根据实际

情况对项目名称实施变更，将“盛恒达

军民融合产业园一期”项目名称变更

为“盛恒达科创产业园一期”项目。 

2019 年 9 月

20 日 

二、公司在募集资金补充流动资金期间及此前十二个月内，是否存在证券

投资或衍生品交易等高风险投资、为控股子公司以外的对象提供财务资助或资

金占用等情形，是否符合《中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》《上

市公司规范运作指引(2020 年修订)》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。 

1、第一次永久补充流动资金前后高风险投资及对外提供财务资助情况 



4 

2019 年 9 月补充流动资金前 12 个月，公司未进行证券投资或衍生品交易等

高风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；补充流动资金时，募集

资金到账已超过 1 年；补充流动资金后十二个月内，也未进行高风险投资或为控

股子公司之外的对象提供财务资助；因此，该次永久补充流动资金符合《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。 

2、第二次永久补充流动资金前 12 个月高风险投资及对外提供财务资助情况 

2020 年 12 月补充流动资金前 12 个月，公司存在于 2020 年 10 月 16 日对深

圳市合正汽车电子有限公司提供 10,000 万元的财务资助的情况，补充流动资金

时，募集资金到账已超过 1 年；该事项已经公司第五届董事会第四次会议、2020

年第三次临时股东大会审议通过，符合新修订的《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》的有关规定。 

三、保荐机构关于公司募集资金使用及披露情况的核查意见 

经核查，保荐机构认为，公司使用募集资金补充流动资金已履行了必要的内

部决策程序，并履行了信息披露义务；公司募集资金使用及披露符合《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引(2020 年修订)》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。 

（本页以下无正文） 
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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于广东盛路通信科技股份

有限公司2020年年报问询函相关问题之核查意见》之签章页） 

 

 

 

 

 

保荐代表人：______________     ______________ 

陆亚锋         张 硕 

 

 

 

 

 

 

长江证券承销保荐有限公司 

 

年 月 日 

 


