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福建阿石创新材料股份有限公司 

关于募集资金投资项目结项并注销专项账户的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

一、 募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有

限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1659 号）核

准，同意福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次

公开发行人民币普通股（A股）1,960万股，发行价格为每股 9.97元，

募集资金总额为人民币 195,412,000.00 元，扣除发行费用人民币

31,211,509.45 元后，募集资金净额为人民币 164,200,490.55 元。 

上述募集资金已于 2017年 9月 21日划至公司指定账户。致同会

计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 9月 21日对公司首次公开发

行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2017）第

351ZA0025号”《验资报告》。 

二、 募集资金管理和存放情况 

（一）募集资金管理制度情况 

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，

切实保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易



所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等有关规定，公司制定了《福建阿石创新材料股份有限公司募

集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，

公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，严格按照募集

资金使用计划使用募集资金。 

（二）募集资金三方监管情况 

根据《管理办法》的要求，并结合经营需要，公司根据募集资金

用途分别在中信银行股份有限公司福州金牛山支行、兴业银行股份有

限公司福州城北支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州长乐支行

开设募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构兴业证券股份有限

公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户的开立和

资金用途如下： 

序号 募集资金专户开户行名称 募集资金专项账户 募集资金用途 

1 中信银行股份有限公司福

州分行金牛山支行 
8111301012300355880 

平板显示溅射靶材建

设项目 2 兴业银行股份有限公司福

州城北支行 
117260100100114019 

3 上海浦东发展银行股份有

限公司福州长乐支行 
43050078801000000014 研发中心建设项目 

《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，公司严格

执行《管理办法》及三方监管协议，不存在违反相关规定及协议的情

况。 

（三）募集资金投资项目变更及延期情况 



2019 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监

事会第九次会议分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议

案》，由于实施募集资金投资项目过程中涉及较多固定资产投资、专

业生产设备定制、安装及调试，项目设计和工程建设繁杂，且考虑到

相关部门审批验收手续时间，以及在具体施工中设计单位根据实际情

况对设计方案进行的多次修改完善，给项目的实施进度带来一定程度

的影响，基于实际情况的谨慎考虑，同意将募集资金投资项目达到预

计可使用状态日期由 2019年 12月 31日延期至 2020 年 12月 31日。 

2020年 3月 30日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监

事会第十次会议以及 2020 年 4月 20日召开的 2019年年度股东大会

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司募集

资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司行业、市场情况及未来

发展趋势，从公司实际情况出发，为进一步提高募集资金使用效率，

确保募集资金有效使用，本着对投资者负责的原则，同意公司将募投

项目名称“年产 350 吨平板显示溅射靶材建设项目”变更为“平板

显示溅射靶材建设项目”，终止募投产品铜靶材和 ITO靶材生产线的

投入，同时，扩大募投项目中钼靶材、铝靶材和硅靶材的产量。 

2020 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届

监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期

的议案》，由于受疫情影响，部分供应商提出延迟设备交货或延迟安

装对项目建设进度造成了一定影响。为保证各产线符合最新技术方案

需要，以提升未来生产效率，并进一步控制项目投入风险，募集资金



投资项目中的各主要设备（如相控阵水浸超声波探伤设备、集成机械

手自动化系统等）均采用定制化设计、采购与安装，其中，部分定制

化设备的配件需由上游供应商从国外采购。而春节后大部分上游供应

商的复工进度、物流等未达预期，尽管公司在复工后积极推进募集资

金投资项目进度，部分车间已投入使用，且其他未投入使用的生产线

中大部分设备也处于调试阶段，但仍存在部分设备无法如期完成采

购、安装及调试工作，基于对股东负责及谨慎投资的原则考虑，同意

将募集资金投资项目达到预计可使用状态日期由 2020 年 12 月 31 日

延期至 2021年 6月 30 日。 

三、募集资金使用及注销专项账户情况 

（一）募集资金使用情况 

截至 2021年 6月 30日，公司“平板显示溅射靶材建设项目”累

计投入募集资金 14,640.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除

银行手续费等的净额），公司“研发中心建设项目”累计投入募集资

金 2,210.63 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等

的净额），并且两个项目均已达到预计可使用状态，经公司核算后决

定予以结项，同时将募集资金专项账户注销，项目具体情况如下：



单位：人民币万元 

募投项目 

名称 
专户信息 

募集资金专

户金额 

预计工程建

设投资 

募集资金已累

计投入金额 

自有资金已累

计投入金额 

已累计投资

总金额 

项目可行性

是否发生重

大变化 

平板显示溅

射靶材建设

项目 

中信银行股份有限公司

福州分行金牛山支行 
14,269.99 26,306.80 14,640.00 9,591.17 24,231.17 否 

兴业银行股份有限公司

福州城北支行 

研发中心建

设项目 

上海浦东发展银行股份

有限公司福州长乐支行 
 2,150.06  2,290.49 2,210.63 581.72 2,792.35 否 

合计 -- 16,420.05  28,597.29 16,850.63 10，172.89 27,023.52 -- 

注：1、“募集资金专户金额”为扣除首次公开发行费用人民币 31,211,509.45 元后，首发募集资金的净额； 

2、截止本公告日，公司 2020 年度向特定对象发行股票项目尚未完成发行，待 2020 年度向特定对象发行股票项目发行完成后，公

司将根据项目发行情况及“平板显示溅射靶材建设项目”自有资金投入情况，拟将对已投入自有资金予以置换。



（二）注销募集资金专户的具体情况如下： 

截至 2021年 6月 30日，公司已将“平板显示溅射靶材建设项目”

及“研发中心建设项目”募集资金专项账户资金按计划使用完毕，并

于近日办理了注销专项账户手续，具体情况如下： 

单位：人民币元 

募投项目 募集资金专户开户行名称 募集资金专项账户 
注销前账

户余额 

平板显示溅

射靶材建设

项目 

中信银行股份有限公司福

州分行金牛山支行 
8111301012300355880 

0.00 

兴业银行股份有限公司福

州城北支行 
117260100100114019 

0.00 

研发中心建

设项目 

上海浦东发展银行股份有

限公司福州长乐支行 
43050078801000000014 

0.00 

合计 -- 0.00 

“平板显示溅射靶材建设项目”募集资金专户余额为 0.00元，

“研发中心建设项目”募集资金专户余额为 0.00 元，前述募集资金

专户余额共计人民币 0.00 元，根据《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》的规定，前述两个募投项目节余募集资金均低于五

百万元人民币且低于项目募集资金净额的 5%，豁免履行审议程序。

上述募集资金专户注销后，前述相关《募集资金三方监管协议》相应

终止。 

四、备查文件 

1、募集资金账户销户申请书。 

 



特此公告。 

 

福建阿石创新材料股份有限公司董事会 

2021 年 8月 4日 

 

 


