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证券代码：003017          股票简称：大洋生物       公告编号：2021-109 

 

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 

关于浙江证监局警示函整改报告的公告 

 

 

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大洋生物”）

于 2021 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙

江证监局”）下发的《关于对浙江大洋生物科技集团股份有限公司及相关人员采

取出具警示函措施的决定》（〔2021〕99 号）。收到《警示函》后，董事会、

管理层高度重视，认真吸取教训，对存在的问题查找原因，明确责任，制订整改

方案并逐项落实、认真整改。具体整改情况如下： 

一、招股说明书募投项目开工时间披露不准确 

公司对《浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

中“第十一节 管理层讨论与分析”之“一、（一）2、非流动资产分析”更正如

下： 

更正前： 

“年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目”开工时间为“2018 年 10

月”； 

“含氟精细化学品建设项目”开工时间为“2019 年 1 月”。 

更正后： 

“年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目”开工时间为“2020 年 6

月”； 

“含氟精细化学品建设项目”开工时间为“尚未开工”。 

二、募集资金实际投资进度与计划存在较大差异未及时披露，且披露的延

期公告仍不准确 

问题描述：“含氟精细化学品建设项目”是公司三个募投项目之一。项目于

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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2019 年 1 月 30 日在邵武市发展改革和科技局备案该项目，项目备案的建设起止

时间为 2019 年 7 月至 2021 年 6 月，建设期为 24 个月。 

募投项目资金于2020年10月到位，在募集资金到账前，该项目未投入建设，

也未进行募集资金置换，故公司应当在募集资金到账后投入建设，建设期 2 年，

应于 2022 年 10 月底前完成建设。 

2021 年 7 月，公司考虑项目备案已经到期，通过福建省投资项目在线审批

监管平台申请，将拟建成时间变更为 2023 年 6 月。2021 年 8 月，邵武市发展改

革和科技局出具了《福建省投资项目备案证明（内资）》，该项目建设起止期间

变更为 2019 年 7 月至 2023 年 6 月。办妥上述备案后，公司未及时进行披露。 

1、整改措施： 

2021 年 10 月 15 日，公司董事会对该项目进行进一步论证，并披露了《关

于公司部分募投项目延期实施的公告》（公告编号：2021-091），拟将“含氟精

细化学品建设项目”的建设期延长至 2023 年 10 月。 

就延期建设完成时间 2023 年 10 月与备案建设完成时间 2023 年 6 月不一致

的问题，公司已通过福建省审批项目在线审批监督平台（福建省网上办事大厅）

办理延期备案，项目建设完成时间已变更为 2023 年 10 月，与《关于公司部分募

投项目延期实施的公告》中披露的建设期保持一致。 

2、整改责任人：总经理、副总经理、董事会秘书 

3、整改完成时间：已完成。 

三、公司内部控制不规范 

（一）用印审批 

问题描述：根据《印鉴管理制度》的相关规定，对外文书应由分管副总以上

人员审批后并办理用印登记。公司虽已按照该制度流程进行了审批，但未予保留

签字文件的备案留底；根据《印鉴管理制度》的相关规定，因业务需要印鉴外带

应由总经理同意后，并派监印人共同外带使用，用毕归还印鉴保管人并登记。公

司未按照该制度采用书面审批流程。 

1、整改措施： 

公司已于 2021 年 9 月 27 日开始采取整改措施，对于需由分管副总以上审批

或外带用印的文件，均以纸质审批流程审批后方可办理用印或外带手续。 
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2、整改责任人：总经理、副总经理、董事会秘书、综合办公室主任 

3、整改完成时间：长期有效，持续规范。 

（二）项目变更授权审批 

问题描述：公司在项目实施过程中涉及延期建设，未区分一般项目与募投项

目在办理变更备案流程中的区别。 

1、整改措施：公司已修改《项目立项制度》，涉及外部立项备案的募投项

目，修订后的规定为：“募投项目未能按期完成，需要延期建设时，项目部根据

董事会（或股东大会）决议填写《项目信息变更表》，经项目部负责人审核，项

目分管副总和董事会秘书会签，总经理审批后，到政府部门办理延期手续。”，公

司后续将严格按照修改后的制度履行相关手续。 

2、整改责任人：总经理、副总经理、董事会秘书、项目部 

3、整改完成时间：长期有效，持续规范。 

（三）三会记录不规范 

问题描述：2020 年 10 月 30 日，第四届董事会第十八次会议审议 2020 年第

三季度报告，经查看本次董事会的表决票，该议案经 9位董事全票同意，但由于

工作人员笔误，将表决结果误写为 3票同意。 

1、整改措施：会议记录人员已经认识到错误的严重性，并表示在今后的工

作中加以警戒，不断提高自身的业务能力和专业水平，认真仔细制作三会文件。 

2、整改责任人：董事会秘书 

3、整改完成时间：长期有效，持续规范。 

公司将以此次整改为契机，深刻汲取教训，进一步加强董事、监事、高级管

理人员对证券法律法规的学习，严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《上

市公司治理准则》等法律法规的相关规定，不断提高公司规范运作水平和信息披

露质量，切实维护公司及全体股东的利益，更好的维护和保障投资者权益。 

特此公告。 

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 

董事会 

2021 年 11 月 23 日 
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