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证券代码：002719                  证券简称：麦趣尔               公告编码：2022-017 

麦趣尔集团股份有限公司 

关于部分募集资金投资项目延期的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

一、 募集资金基本情况  

经中国证券监督委员会证监许可[2014]46 号文《关于核准麦趣尔集团股份

有限公司首次公开发行股票的批复》，公司分别于 2014 年 1月 20 日采用网下配

售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）916 万股，于 2014 年 1月 20

日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,374 万股，共计公开发行

人民币普通股（A股）2,290 万股，其中新股发行 1,311 万股，老股东转让发行

979 万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 25.38 元。经我们审验，

截至 2014 年 1 月 23 日止，贵公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币

332,731,800.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 295,201,315.92 

元,其中新增注册资本人民币 13,110,000.00 元，余额计人民币 282,091,315.92

元转入资本公积。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 1 月 23 日

对 发行发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验

字[2014]第 48110004 号《验资报告》。 

二、 募集资金使用情况 

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 

承诺投资项目和超募资金投向 
募集资金承诺投

资总额（万元） 

累计投入金

额（万元） 

投资进

度（%） 

1、日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目 14,990.00 14,990.00 100.00% 

2、2000 头奶牛生态养殖基地建设项目 6,205.00 6,205.00 100.00% 

3、烘焙连锁新疆营销网络项目 5,649.00 2,186.74 38.71% 
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4、企业技术中心建设项目 2,685.00 1,244.83 46.36% 

三、 本次延期和原因 

（1）日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目 

截止 2021 年 12 月 31 日，本项目尚未使用本金金额 0万元。 

该项目公司已累计投入 14,990 万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、

装修工程、配电动力设备及水处理设备和系统建设费等。 

截止 2021 年 12 月 31 日，项目主要加工设备及配套的公用工程设备已安装完成，

项目正在进行整体竣工验收工作，计划于 2022 年 6月完成项目竣工验收。 

（2）2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目 

截止 2021 年 12 月 31 日，本项目尚未使用金额 0 万元。该项目已累计投入 6,205

万元。 

公司在 2021 年继续依托新疆丰富的自然资源、政府提供的投资环境及优惠政策，

延伸公司产业链，打造种、养、加、销全产业链的战略目标，加大项目推进步伐。现

牛舍施工已全部完成投入使用，已于 2021 年 12 月投入使用，目前正进行竣工验收工

作。 

（3）烘焙连锁新疆营销网络项目经公司 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第二次

临时股东大会审议已终止，该项目用于暂时性补充流动资金的 3,653 万元已转为永久

性补充流动资金。  

（4）企业技术中心建设项目已于 2017 年结项，节余募集资金 1,440.17 万元永久

性补充流动资金。 

四、本次项目延期的具体内容 

鉴于上述实际情况，经公司审慎评估，拟将募投项目达到预定可使用状态日期如

下： 

承诺投资项目 调整后达到预定可使用状态日期 

1、日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目 2022-06-30 

2、2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目 2021-12-31 

五、 本次调整对公司经营的影响  

本次延期不影响募投项目的投入使用，主要进行后期的竣工验收工作，本公司募
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集资金均严格规范使用，因此不存在变相修改募集资金用途和损害股东利益的情况。 

六、 相关审核及批准程序  

《公司第四届董事会第四次会议》审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》

的议案，同意对部分募集资金投资项目进行延期。  

公司独立董事就本次部分募集资金投资项目延期发表如下独立意见: 项目投资进

度，程序合法，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与地点的变

更或损害股东利益的情形。因此，我们同意公司拟将募集资金投资项目达到预定可使

用状态日期进行延期，项目具体内容不变。  

《公司第四届监事会第四次会议》审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》

的议案，并就本次部分募集资金投资项目延期发表如下意见：同意对部分募集资金投

资项目进行延期。 

七、 备查文件  

1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；  

2、《公司第四届监事会第四次会议决议》；  

3、《公司独立董事的独立意见》； 

特此公告。 

 

 

麦趣尔集团股份有限公司董事会  

                                     2022 年 4 月 26 日 


