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中信建投证券股份有限公司 

关于上海安诺其集团股份有限公司 

部分募集资金投资项目延期的核查意见 

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海安诺其集团股

份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项

目（以下简称“募投项目”）延期事项进行了核查，具体情况如下： 

一、募集资金的基本情况 

（一）2017 年 11 月非公开发行股票募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深圳证券交易所同意，

公司于 2017 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行

价格人民币 5.82 元，募集资金总额为人民币 419,040,000.00 元，扣除与发行有关

的费用人民币 13,866,037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27

元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，众华会计师事务

所（特殊普通合伙）已于 2017 年 11 月 24 日对本次发行进行了验资，并出具了

验资报告（众会字【2017】第 6312 号）。 

（二）2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金基本情况 

公司于 2020 年 4 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》，经 2020 年 11 月 9 日中国证券

监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注

册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，公司于 2021 年 4 月向特定

对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3.63 元，

募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币

5,895,251.83 元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。
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上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特

殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 13 日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告

（众会字【2021】第 03628 号）。 

二、募集资金使用情况 

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，

制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，

保证专款专用，并与保荐机构，募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》

及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。 

公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目： 

（一）2017 年 11 月非公开发行股票募集资金使用情况 

公司 2017年 11月非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划及

实际使用情况如下： 

单位：万元 

序

号 
项目名称 实施主体 

总投资

金额 

募集资金

拟投入金

额 

截至
2021-12-31

累计投入

募集资金

金额 

已投募集

资金金额

占比 

项目原定达到预定

可使用状态日期 

1 

烟台年产

30,000 吨染料

中间体生产项

目 

烟台安诺其

精细化工有

限公司 

50,000 28,500 22,832.81 80.12% 2021-12-31 

2 
江苏活性染料

技改项目 

江苏安诺其

化工有限公

司 

15,000 4,017 3,904.09 97.19% 
项目已完结 

（情况详见备注 1） 

3 

烟台尚乎数码

科技有限公司

项目 

烟台尚乎数

码科技有限

公司 

15,261 5,000 5,031.98 100.64% 
项目已完结 

（情况详见备注 2） 

4 补充流动资金 - 3,000 3,000 3,000 100.00% - 

合计 83,261 40,517 34,768.88 - - 

备注 1：2019 年 3 月，江苏安诺其化工有限公司所属化工园区发生爆炸事故，受不可

抗力影响，园区整体关停整顿，“江苏活性染料技改项目”停止实施，公司将部分设备转移

至烟台“22,750 吨染料及中间体项目”使用。2020 年，江苏安诺其与响水生态化工园区管

理委员会签订了《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，江苏响水生态化工园区管理委员

会同意支付江苏安诺其补偿费用合计 53,561,223.89 元。截至 2021 年 3 月 31 日，项目工

程尾款已全部付清。2021 年 4 月 22 日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事

会第六次会议决议，公司将该项目的节余募集资金 3,387,402.52 元永久补充公司流动资金，

用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该项目募集资金账户已于 2021 年 4 月注销，余

额转入一般户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。公司已于 2021 年 5 月 6 日收到响水
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县行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》，准予江苏安诺其注销登记，江苏安诺其

已完成工商注销登记，详见公司于 2021 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司

完成工商注销登记的公告》（公告编号 2021-032）。 

备注 2：2021 年 5 月 14 日公司召开了 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分

募集资金投资项目的议案》，将“烟台尚乎数码科技有限公司项目”终止实施。“烟台尚乎

数码科技有限公司项目”计划总投资额 15,261 万元，其中募集资金投入 5,000 万元，该项

目原计划 2020 年 12 月 31 日建设完成。截止 2020 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集

资金 5,032 万元，募集资金已全部投入完毕，自有资金部分尚未完全投入。项目已完成全部

土建工程及房屋改造，完成部分设备安装，建成部分产能，可实现年产数码印花袜子 448.8

万双，数码印花高端丝巾 172.8 万米，数码印花 T 恤 108 万件。公司对该项目进行变更，

主要原因是：2020 年以来，新冠肺炎疫情在全球爆发，宏观经济不确定性增加，下游消费

信心不足，公司现有产能可以满足目前市场消费需求。考虑到下游消费市场恢复的不确定性，

为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，经审慎研究，公司对“烟台尚乎数码科技有

限公司项目”进行变更，后续根据疫情后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩

大产能。该项目募集资金账户于 2021 年 5 注销，转入一般户金额合计 6,107.28 元，发生

手续费 468.00 元。 

（二）2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金使用情况 

公司 2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计

划及实际使用情况如下： 

单位：万元 

序

号 
项目名称 实施主体 

总投资金

额 

募集资金拟

投入金额 

截至
2021-12-31

累计投入募

集资金金额 

已投募

集资金

金额占

比 

项目原定

达到预定

可使用状

态日期 

1 
22,750 吨染料

及中间体项目 

烟台安诺其

精细化工有

限公司 

25,928 25,000 16,018 64.07% 2022-6-30 

2 
年产 5,000 吨数

码墨水项目 

烟台安诺其

精细化工有

限公司 

4,135 4,000 54.25 1.36% 2022-6-30 

3 

年产 10,000 吨

广谱消毒剂单

过硫酸氢钾复

合盐项目 

烟台安诺其

精细化工有

限公司 

8,004.30 7,000 1591 22.73% 2022-12-31 

4 补充流动资金 公司 9,000 8,410 8,410.47 100.00% - 

总金额 47,067.30 44,410 26,073.73 - - 

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响 

（一）募集资金投资项目延期的具体情况 

结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用

途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定对 2017 年 11 月非公开发行股票

募集资金投资项目中的“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”、2021 年 4

月向特定对象发行股份募集资金投资项目中的“22,750 吨染料及中间体项目”以
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及“年产 5,000 吨数码墨水项目”的预计可使用状态时间进行调整，具体如下： 

募集资金投资项目名称 
原计划项目达到预定 

可使用状态日期 

调整后计划项目达到预定 

可使用状态日期 

烟台年产30,000吨染料中间体生产项目 2021 年 12 月 31 日 2023 年 7 月 31 日 

22,750 吨染料及中间体项目 2022 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 

年产 5,000 吨数码墨水项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 

（二）募集资金投资项目延期的原因 

1、烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目延期原因说明 

本次拟延期的“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”计划投资总额为

50,000 万元，募集资金拟投入金额为 28,500 万元。项目主要建设内容为：年产

30,000 吨染料中间体生产项目生产线及配套设施。截至 2021 年 12 月 31 日累计

投入 22,832.81 万元，存放在募集资金账户的余额为 6,761 万元（包括累计收到

的银行存款利息及理财收益,扣除银行手续费等的净额）。 

该项目一期工程已于 2017 年建成投产，一期工程已达到 16,177 吨分散染料

中间体的产能，主要生产的产品品种为分散染料酯化液、二烯丙基物、间二乙基

物等品种，中间体一期项目的投产，稳定公司的原料供应。本次计划对烟台年产

30,000 吨染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于 2021 年

12 月 31 日建设完工，计划延期至 2023 年 7 月 31 日完成，延期的主要原因为： 

（1）公司根据染料市场竞争态势变化、市场需求新动态，对烟台年产 30,000

吨染料中间体生产项目的二期工程进行了部分产品品种结构调整，但自 2017 年

开始山东省对省内所有化工园区进行重新评估认定，2019 年上半年烟台精细所

在化工园区已重新认定完毕，评估认定期间暂停新项目立项及建设，公司调整后

的二期项目于 2020 年 4 月完成项目立项申报和环评批复；（2）公司自 2018 年

6 月开始筹划东营高档差别化分散染料项目，新设山东安诺其精细化工有限公

司，筹建“年产不低于 5 万吨染料及相关中间体项目”，根据公司整体战略规划，

统筹推进各在建项目，以期达到最优的产能效益。公司计划将“烟台年产 30,000

吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体与东营高档差别化分散染料项

目进行配套，协调推进项目的共同建设。但由于前期土地选址、审批等各项筹备

事宜较为复杂，东营高档差别化分散染料项目直至 2021 年 7 月正式开工建设，

预计 2022 年底可以进行部分车间的试生产，因此“烟台年产 30,000 吨染料中间
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体生产项目”的建设进度相应暂缓。鉴于公司在建项目的全盘考虑以及各项目之

间产品的配套，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障

资金的安全、合理、高效运用。因此，“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项

目”二期工程计划延期至 2023 年 7 月 31 日建设完成，届时达到预定可使用状态。 

2、22,750 吨染料及中间体项目延期原因说明 

本次拟延期的“22,750 吨染料及中间体项目”计划投资总额为 25,928 万元，

募集资金拟投入金额为 25,000 万元。项目主要建设内容为：14,750 吨活性染料、

2000 吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体及 6000 吨还原物生产线及配套设施。截至

2021 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 16,018 万元，存放在募集资金

账户的余额为 9,104.88 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银

行手续费等的净额）。 

截止 2021 年 7 月，“22,750 吨染料及中间体项目”已完成 14,750 吨活性染

料、2,000 吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于 2021 年 7 月开始试生

产。本次计划对“22,750 吨染料及中间体项目”中剩余的 6,000 吨还原物项目的

建设进行延期，由原规划 2022 年 6 月 30 日建设完工，计划延期至 2023 年 12

月 31 日完成。6,000 吨还原物项目延期的主要原因是：6,000 吨还原物作为“烟

台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体的原料，其建

设进度应与“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”二期工程相匹配，根据

公司在建项目的全盘考虑以及各项目之间产品的配套，公司本次对 6,000 吨还原

物的建设计划延期至 2023 年 12 月 31 日建设完成，届时达到预定可使用状态。 

3、年产 5,000 吨数码墨水项目延期原因说明 

本次拟延期的“年产 5,000 吨数码墨水项目”计划投资总额为 4,135 万元，

募集资金拟投入金额为 4,000 万元。项目主要建设内容为：5,000 吨数码墨水项

目生产线及配套设施。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 54.25

万元，存放在募集资金账户的余额为 3,984 万元（包括累计收到的银行存款利息

及理财收益，扣除银行手续费等的净额）。 

年产 5,000 吨数码墨水项目原规划于 2022 年 6 月 30 日建设完工，计划延期

至 2022 年 12 月 31 日完成，延期的主要原因是：2021 年公司主要建设项目分别
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为 22,750 吨染料及中间体项目以及 5.27 万吨高档差别化分散染料项目，根据公

司整体项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，

以保障资金的安全、合理、高效运用。因此该项目计划延期至 2022 年 12 月 31

日建设完成，届时达到预定可使用状态。 

（三）募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响 

本次将上述三个项目达到预定可使用状态日期分别延期至 2023 年 7 月 31

日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，是公司根据目前募投项目的实施

进度及实际建设周期需要做出的谨慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，项目

建设的基本内容与原计划一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东

利益的情形，符合募集资金投资项目的实际情况，从长远来看，本次调整将有利

于公司提高募集资金使用效率，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远

健康发展。 

四、募集资金投资项目延期的审批程序 

本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第十三次会议、

第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。 

五、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金

使用用途的情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合募投项目生产经营及未

来发展的需要。公司董事会和监事会已审议通过相关议案，独立董事发表了同意

意见，表决程序合法合规。保荐机构对上述部分募投项目延期事项无异议。 

以下无正文 
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公

司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页） 

 

 

 

保荐代表人：____________________  ____________________ 

仇浩瀚       刘劭谦 
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