
 
 

中原证券股份有限公司 

关于河南森源电气股份有限公司 

募集资金 2021 年度存放与使用情况之核查意见 

 

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐人”）作为河南森源

电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）2016 年非公开发行股票

持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证

券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司

2021 年度募集资金年存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见

如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）募集资金金额及资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311 号文《关于核准河南森源电

气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股股

票 134,161,489 股，每股发行价格为人民币 16.10 元，公司募集资金总额为人民

币 2,159,999,972.90 元，扣除承销及保荐费用人民币 30,000,000.00 元后，已缴入

募集的股款为人民币 2,129,999,972.90 元。同时扣除公司为本次股票发行所支付

的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币

2,134,161.49 元，实际募集股款为人民币 2,127,865,811.41 元。立信会计师事务所

（特殊普通合伙）已对截至 2016 年 8 月 2 日森源电气本次非公开发行股票的资

金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2016）第 211603 号《验资报告》。 

（二）募集资金以前年度使用金额 

截至 2020 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 213,342.25 万元；尚未使用募

集资金余额为 8,070.67 万元，其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00

万元，存放于募集资金专用账户 70.67 万元（包含募集资金存款及购买理财产品

利息收入及银行手续费净额 9,012.08 万元）。 

（三）2021 年度募集资金使用情况及结余情况 



 
 

2021 年度募投项目共使用募集资金 0.00 万元，收回的工程预付款项 7,000.00

万元。截至 2021 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 206,342.25 万元；公司尚未

使用募集资金人民币 15,070.93 万元，已全部转入公司一般结算账户，用于永久

性补充流动资金。（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净

额 9,012.35 万元）。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司

《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格

履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 

2016 年 9 月 1 日，公司分别与郑州银行股份有限公司金水东路支行、中国

银行股份有限公司长葛支行、中国工商银行股份有限公司长葛支行及保荐机构中

原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 

根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集

资金使用计划范围内，由具体使用募集资金的项目实施部门填报项目付款单，经

公司相关成本人员和财务人员审核后编制月度付款审批汇总表，报公司业务分管

领导、财务负责人审批后付款，项目实施单位执行。每个季度结束后一周内，财

务部门将该季度募集资金支付情况报备董事会秘书，董事会秘书对募集资金使用

情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。 

（二）募集资金专户存储情况 

序号 募集资金存放银行 银行帐号 
2021 年 12 月

31 日余额（元） 
备注 

1 中国工商银行股份有限公司长葛支行 1708026029200027728  已销户 

2 中国银行股份有限公司长葛支行 255948198644  本年销户 

3 郑州银行股份有限公司金水东路支行 93801880131684688  已销户 

合计    —— 



 
 

公司于 2021 年 12 月 23 日办理了上述募集资金专用账户的注销手续，将剩

余资金（包括利息收入）70,709,306.31 元转入公司一般结算账户，用于永久性补

充流动资金，上述募集资金专用账户将不再继续使用。 

截至 2021 年 12 月 31 日，收回的工程预付款项 7,000.00 万元，累计使用募

集资金 206,342.25 万元；公司尚未使用募集资金人民币 15,070.93 万元，已全部

转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。 

三、2021 年度募集资金实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币0.00元，收回的工程预付款项

7,000.00万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 

（二）募集资金投资项目的实施方式及投资规模变更情况 

本报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施方式及投资规模变更情况。 

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

本报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2021年8月24日，公司召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五

次会议，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永

久补充流动资金的议案》，根据募投项目实际情况并经审慎研究论证，同意终止

“核电电力装备研究院建设项目”并将剩余募集资金7,070.82万元永久补充流动

资金；暂时补充流动资金8,000万元将在股东大会审议通过且归还至募集资金专

户后，再转为永久性流动资金。独立董事也发表独立意见，同意公司本次终止部

分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。2021年9月15日，公

司2021年第一次临时股东大会审议并通过上述议案。 

截止2021年12月31日，利用闲置募集资金永久补充流动资金金额为15,070.93

万元。 

（五）节余募集资金使用情况 

无。 

（六）超募资金使用情况 

公司不存在超募资金使用的情况。 



 
 

（七）尚未使用的募集资金用途及去向 

截止2021年12月31日，公司尚未使用募集资金人民币15,070.93万元，已全部

转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。 

（八）募集资金使用的其他情况 

报告期内，公司不存在募集资金使用的其它情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

2021 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会

议，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补

充流动资金的议案》，根据募投项目实际情况并经审慎研究论证，同意终止“核

电电力装备研究院建设项目”并将剩余募集资金 7,070.82 万元永久补充流动资金；

暂时补充流动资金 8,000 万元将在股东大会审议通过且归还至募集资金专户后，

再转为永久性流动资金。独立董事也发表独立意见，同意公司本次终止部分募集

资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。2021 年 9 月 15 日，公司 2

021 年第一次临时股东大会审议并通过上述议案。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集

资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 

六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见 

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了《关于河南森源电气股

份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的鉴证报告》（利安达专字【2022】

第 2171 号），鉴证意见为：森源电气公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于募

集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会

发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—

—公告格式》编制。 

七、保荐人主要核查工作  

保荐代表人对森源电气募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行

的核查工作如下：  



 
 

1、查阅森源电气募集资金专用账户的银行对账单； 

    2、核查募集资金项目的明细账、款项支付的原始凭证、募集资金项目相关

的合同等相关资料； 

3、与公司财务负责人、董事会秘书等相关人员进行访谈，询问募集资金使

用和项目建设情况。 

八、保荐人核查意见 

经核查，中原证券认为：森源电气 2021 年度募集资金年存放与使用情况符

合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司

对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情

况一致，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金

的情形。 

    （以下无正文） 

 



 
 

附表： 

募集资金使用情况对照表 

2021 年度 

编制单位：河南森源电气股份有限公司       金额单位：人民币万元 

募集资金总额 212,786.58 本年度投入募集资金总额   

报告期内变更用途的募集资金总额 15,070.93 

已累计投入募集资金总额 206,342.25 累计变更用途的募集资金总额 15,070.93 

累计变更用途的募集资金总额比例 7.08% 

承诺投资项目和超募资

金投向 

是否已变更项

目（含部分变

更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累

计投入金额
(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目                     

1、智能光伏发电系统专

用输变电设备产业化项

目 

 否  
         

150,000.00  

         

150,000.00  
  

            

153,761.51  

        

102.51  
2019 年 4 月 

            

4,290.90  
 否   否  

2、环保智能型气体绝缘

开关设备产业化项目 
 否  

           
50,000.00  

           
50,000.00  

  
              

51,031.56  
        

102.06  
2019 年 4 月 

               
316.92  

 否   否  

3、核电电力装备研究院

建设项目 
 否  

           

16,000.00  

           

20,000.00  

       

-7,000.00  

                

1,549.18  

            

7.75  
 不适用   不适用   不适用   是  

承诺投资项目小计   
         

216,000.00  

         

220,000.00  

       

-7,000.00  

            

206,342.25  

          

93.79  
        

超募资金投向                     

归还银行贷款（如有）                     



 
 

补充流动资金（如有）                     

…                     

超募资金投向小计                     

合计   
       

216,000.00  

         

220,000.00  
  

            

206,342.25  

          

93.79  
  

            

4,607.82  
    

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 

1、智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目实现效益未达预期的原因为：（1）受宏观经济

下行及行业政策调整等因素影响，市场需求未达预期；（2）由于固定成本增加，规模效益未能

发挥，导致产品毛利率下降。 

2、环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目实现效益未达预期的原因为：（1）项目投产时间较

短，产能未能充分释放；（2）由于固定成本增加，规模效益未能发挥，导致产品毛利率下降。 

3、核电电力装备研究院建设项目未达到计划进度原因为：该项目所用土地受拆迁影响，导致土

地无法按计划交付，公司已与政府沟通解决土地相关事宜，积极推进拆迁工作，且政府部门承诺

力促在 2021 年 6 月底前完成拆迁交付及进行出让并达到开工条件，但土地拆迁一直无进展，经

公司谨慎研究论证，决定将该项目延期至 2021 年 12 月底前完成。为提高募集资金使用效率，

经公司审慎研究，决定终止实施该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无此情况 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无此情况 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无此情况 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无此情况 



 
 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

1、2020 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，分别

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金

投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限

自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事对此次暂时性补充流资事项发表了同意意

见。 

2、2021 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通

过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据募投

项目实际情况并经审慎研究论证，同意终止“核电电力装备研究院建设项目”并将剩余募集资金

7,070.82 元永久补充流动资金。独立董事也发表独立意见，同意公司本次终止部分募集资金投资

项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。2021 年 9 月 15 日,公司 2021 年第一次临时股东大会

审议并通过上述议案。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无此情况 

尚未使用的募集资金用途及去向 
公司未使用募集资金人民币 15,070.93 万元，已全部转入公司一般结算账户，用于永久性补充流

动资金。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   



 
 

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司

募集资金 2021 年度存放与实际使用情况之核查意见》之签字盖章页） 

 

 

 

保荐代表人：                                              

牛柯                   武佩增      

  

 

中原证券股份有限公司 

 

年   月   日 

 

 

 


