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证券代码：002627          证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-031 

湖北三峡旅游集团股份有限公司 

关于部分募集资金投资项目延期的公告 

 

 

 

一、募集资金使用情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有

限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配

套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，湖北三峡旅游集团

股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象宜昌交旅投资开发有

限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/

股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及

发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，业经立信会计师事务

所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第 ZE10734 号验资

报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用

后，本次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。 

募集资金投资项目实施主体湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司

（以下简称“九凤谷”）已设立募集资金专户，公司及九凤谷、独立

财务顾问和开户银行已签订了《募集资金四方监管协议》，上述募集

资金全部存放于募集资金专户管理。 

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金使

用情况如下： 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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序

号 
项目名称 

募集资金计

划投入金额

（万元） 

截至期末

累计投入

金额（万

元） 

投资进

度

（%） 

原计划达到预定可

使用状态时间 

1 三峡九凤谷三期建设项目 1,500.00 378.97 25.26 2022 年 12 月 31 日 

2 
标的公司补充流动资金和

偿还有息负债 
2,000.00 1,554.30 77.72 - 

3 
本次交易税费及中介机构

费用 
700.00 617.00 88.14 - 

合计 4,200.00 2,550.27 - - 

二、募投项目延期的具体情况及原因 

（一）本次部分募投项目延期的具体情况 

根据募投项目的建设情况及实施进度，公司经审慎研究后，决定

在保持募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资总额不发生变更

的前提下，调整本次部分募投项目达到预定可使用状态的时间，具体

如下： 

序号 项目名称 
原计划达到预定可

使用状态时间 

调整后计划项目达到预定

可使用状态时间 

1 三峡九凤谷三期建设项目 2022 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 

（二）本次募投项目延期的原因 

九凤谷以旅游景区经营为主业，2020 年以来，受外部环境的影

响，九凤谷三期建设项目建设进度较原计划有所放缓，无法在计划的

时间内完成。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度，结合公司

实际情况，经过谨慎研究，拟将募集资金投资项目“三峡九凤谷三期

建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。 

三、本次募投项目延期对公司的影响 

公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审

慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金

用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集
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资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守中国证监会

和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用

的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。 

四、审议程序的履行情况 

（一）董事会召开情况 

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第三十次会议，以

9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募

集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“三峡九凤

谷三期建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31

日。 

（二）独立董事意见 

公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据募投项目的实际

进展情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远的发展规

划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募

集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司

的正常经营产生影响。上述事项履行了必要的审批程序，我们同意公

司将部分募投项目进行延期。 

（三）监事会意见 

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届监事会第二十三次会议，

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部

分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“三峡

九凤谷三期建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月

31 日。 
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（四）独立财务顾问核查意见 

经核查，中天国富证券认为：公司部分募集资金投资项目延期事

项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意

见；后续尚需公司股东大会审议通过。本次部分募投项目延期未改变

项目实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点，不会对募

投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影

响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，符

合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范

性文件的规定。 

（五）后续审议程序 

公司本次部分募投项目延期尚需提交公司股东大会审议批准。 

五、备查文件 

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十次

会议决议； 

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十三

次会议决议； 

3. 独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意

见； 

4. 中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的核查意见。 

特此公告。 

 

                          湖北三峡旅游集团股份有限公司 
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                     董 事 会 

                                2023 年 4 月 24 日 
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