












利尔化学股份有限公司                                       前次募集资金使用情况报告

4 

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 

 

 

利尔化学股份有限公司 

  

法定代表人：尹英遂 

 

主管会计工作的负责人：颜宣 

 

会计机构负责人：羊晓莉 

 

二零二三年四月二十七日 
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附表 2： 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

单位：万元 

实际投资项目 最近三年实际净利润 

序号 项目名称 

截止日投资

项目累计产

能利用率 
承诺效益 

2020 年 2021 年 2022 年 截止日累计

实现净利润 

是否达到

预计效益 

1 年产 10,000 吨草铵膦原药生

产线及配套设施建设项目 112.91% 项目达产后实现年税

后净利润约 1.4 亿元 14,274.69 60,015.33 38,705.16 116,721.06 是 

2 年产 1,000 吨氟环唑原药生产

线及配套设施建设项目 不适用 项目达产后实现年税

后净利润约 0.5 亿元 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 
（注 1） 

3 年产 1,000 吨丙炔氟草胺原药

生产线及配套设施建设项目 61.12% 项目达产后实现年税

后净利润约 0.6 亿元 597.89 1,516.82 4,308.64 6,632.48 不适用 
（注 2） 

注 1：关于 “年产 1,000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目” 是否达到预计效益的说明 
（1）自 2019 年起，鉴于市场状况，公司全力推进年产 15,000 吨甲基二氯化膦项目建设，故对公司总体建设项目计划进行了调整，年产 1,000 吨氟环

唑原药项目的建设进度和方案也相应延后。 
（2）2020 年，受外部环境制约，公司整体项目进度都受到了不同程度的影响，加之自 2020 年起，草铵膦市场持续向好，在广安基地土地、公用配套

等资源有限的情况下，更是集中力量向草铵膦项目倾斜，故而氟环唑项目建设进度进一步放缓。 
（3）2018 年以后，氟环唑产品的市场价格发生了较大变化，后续价格总体走低，而且 2020 年、2021 年公司绵阳基地的氟环唑项目通过技改后产能

已能满足目前市场的需求，故而氟环唑项目投资建设的紧迫性较之初有所降低。 
注 2：关于“年产 1,000 吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目” 是否达到预计效益的说明 
（1）项目投产后市场需求总体低于预期，加之市场竞争加剧导致效益不足。 
（2）该项目承诺效益为达产后（项目启动后的第 5 年为达产年）年税后净利润，产能释放本身需要一个过程。










