
中信建投证券股份有限公司 

关于河钢资源股份有限公司 

非公开发行募投项目延期的核查意见 

 

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）

作为河钢资源股份有限公司（以下简称“河钢资源”或“公司”）2017 年重大资

产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，就河钢资源募投项目延期

的相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河北宣化工

程机械股份有限公司（现名为河钢资源股份有限公司）非公开发行不超过

204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票

204,724,406 股（每股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止 2017

年 8 月 11 日共计募集资金人民币 2,600,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民

币 37,900,000.00 元后，募集资金净额为人民币 2,562,100,000.00 元，已由主承销

商中信建投证券于 2017 年 8 月 11 日汇入公司账户。另减除审计费、评估费、验

资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 14,538,728.97 元后，募集资

金账户余额为 2,547,561,271.03 元，其中：应付公司前期垫付发行权益性证券直

接相关费用 331,656.50 元，应付全资子公司四联资源（香港）有限公司（以下简

称“四联香港”）前期垫付公司发行权益性证券的直接相关费用 12,606,952.30元，

扣除垫付费用后，募集资金净额为 2,534,622,662.23 元。上述募集资金到位情况

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》

（亚会 A 验字（2017）0017 号）。 

二、募集资金使用情况 

截至 2022 年 12 月 31 日，Palabora Copper Proprietary Limited（以下简称“PC



公司”）已累计使用募集资金 2,778,840,172.84 元，募集资金专户余额总计为

19,793,328.95 元，其中募集资金本金余额为 162,896.21 元，利息 19,630,432.74

元。 

三、本次募投项目延期的具体情况、原因及影响 

（一）本次募投项目延期的情况及原因 

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资

金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目的预

计达到可使用状态的时间进行调整，具体如下： 

序号 
募集资金投资 

项目名称 

原计划项目达到预计 

可使用状态日期 

调整后项目达到预计 

可使用状态日期 

1 铜二期项目 2023 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 

2021 年 4 月 28 日，公司于《关于非公开发行募投项目延期的公告》（公告

编号 2021-21）中披露，项目将于 2023 年三季度完工并投入使用。 

2023 年 4 月 26 日,公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次

会议分别审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》，南非整体形势虽

已好转，但是由于土建工程、人员往来、设备采购、运输及安装进度等受到了不

同程度的社会因素影响，整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。为

确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目实际建设进度，公司对铜二

期施工进度重新评估，预计该项目将于 2023 年三季度部分投产，于 2024 年 12

月完工。 

（二）募投项目延期对公司经营的影响 

根据 2017 年公司重组报告书，铜一期原预计将于 2017 年闭坑。但经公司在

运营过程中实地采样分析并结合实际生产数据，目前铜一期边缘仍有部分余矿，

可开采铜矿石品位约 0.5%，且由于目前铜金属价格较高，铜一期采掘仍具有经

济性。 

公司将采取充分利用铜一期矿体周边经济开采范围、延长生产设备寿命和优

化经济效益测算精度的措施，继续对铜一期余矿加以开采，并根据铜二期投产进

度逐步减少对铜一期的开采至铜二期达产，生产员工全部转至铜二期后结束铜一



期开采，使铜一期和二期有效衔接。 

同时，公司目前利润构成以铁矿石为主，公司将进一步通过提高铁矿石产品

附加值、加大产销量等措施做大做强铁矿石板块，而在此期间铜板块对公司业绩

的影响较小，且铜一期的继续开采可进一步弥补铜二期的延后达产。在铁和铜大

宗商品价格不出现极端下跌的前提下，公司业绩不会出现大幅下滑的风险。 

综上，本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审

慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管

理制度》等相关规定。本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营

造成重大不利影响。 

四、公司履行的审批程序 

本次募投项目延期事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第

六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。本次募投项目延期的议

案无需提交股东大会审议。 

独立董事认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目实际情况而做出的谨

慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。不存在募集资金投资项目的

实质性变更及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募投项目

延期事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意

公司将该募投项目进行延期。 

监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨

慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不存在改

变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次

募投项目延期事项。 



五、独立财务顾问核查意见 

经核查，独立财务顾问认为： 

河钢资源本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董

事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向

和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 

综上，独立财务顾问对公司本次募投项目延期事项无异议。 

（以下无正文） 

  



（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河钢资源股份有限公司非公

开发行募投项目延期的核查意见》之签章页） 

 

 

 

 

 

独立财务顾问主办人：                                        

袁  晨               崔登辉       

 

 

 

中信建投证券股份有限公司 

 

年   月   日 
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