
证券代码：603007            证券简称：ST 花王                           公告编号：2023-058 

债券代码：113595            债券简称：花王转债 

花王生态工程股份有限公司 

关于公司提起诉讼的公告 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示: 

 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭审理 

 上市公司所处的当事人地位：原告 

 涉案的金额：涉及人民币暂合计为 47,991.1633 万元及本案涉及全部诉

讼费。 

 是否对上市公司损益产生负面影响：由于本次申请诉讼案件尚未开庭审

理，该案件最终判决结果、执行情况等存在不确定性。 

2023 年 9 月 11 日，花王生态工程股份有限公司（以下简称 “原告一”或“公

司”）收到湖南省湘潭市中级人民法院送达的(2023) 湘 03行初 46号《案件受理

通知书》及开庭传票等案件诉讼材料，现将有关情况公告如下： 

一、本次案件受理的基本情况 

2017 年 12 月 29 日，韶山市农业农村局（以下简称“被告二”）组织韶山

市美丽乡村建设 PPP 项目（以下简称“本项目”）社会资本方招标，公司参与

投标并于 2018 年 1 月 19 日中标。2018 年 2 月 8 日，公司与韶山市城乡建设发

展集团有限公司（以下简称“被告三”）共同出资设立项目公司—韶山市花王

美丽乡村建设项目投资有限公司，即原告二。2018年3月9日，公司与被告二、

被告三共同签订了《韶山市美丽乡村建设 PPP 项目 PPP 项目合同》（以下简称

“《PPP 合同》”)。2018年 7月 20日，公司、韶山市花王美丽乡村建设项目投

资有限公司（以下简称“原告二”、“项目公司”）与被告二、被告三共同签

订了《韶山市美丽乡村建设 PPP 项目合同补充协议》(以下简称“补充协议”)。 



中标本项目并签订行政协议后，公司积极履行约定各项义务，项目公司也

积极履约，完成了项目投资、融资、建设等工作。由于韶山市人民政府（以下

简称“被告一”）、被告二存在严重违约，不仅损害原告的合法权益还导致

《PPP 合同》及补充协议的合同目的已无法实现，行政协议事实上也已无法履

行。为维护自身合法权益，故公司提起本案诉讼。具体诉讼情况如下： 

1、案件各方当事人 

原告一：花王生态工程股份有限公司 

原告二：韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司 

被告一：韶山市人民政府 

被告二：韶山市农业农村局 

被告三：韶山市城乡建设发展集团有限公司 

2．原告方诉讼请求 

（1）解除原告一与被告二、被告三已签订的《韶山市美丽乡村建设 PPP 项

目 PPP 项目合同》及原告一、原告二与被告二、被告三已签订的《韶山市美丽

乡村建设 PPP 项目合同补充协议》。 

（2）请求被告一、被告二向原告返还投资及收益暂计 47991.1633万元，最

终金额以人民法院委托审计机构出具鉴定意见为准。 

（3）请求被告一、被告二赔偿原告一各类损失暂共计 34120.189 万元。 

（4）请求被告一、被告二承担本案诉讼费用。 

3．事实与理由 

2018 年 3 月 9 日，公司与被告二、被告三共同签订了《PPP 项目合同》。

2018 年 7 月 20 日，公司、项目公司与被告二、被告三共同签订了《补充协议》。

中标本项目并签订行政协议后，公司积极履行约定各项义务，项目公司也积极

履约，完成了项目投资、融资、建设等工作。由于被告一、被告二存在严重违



约，不仅损害原告的合法权益还导致《PPP 合同》及补充协议的合同目的已无

法实现，行政协议事实上也已无法履行。具体情况如下： 

《PPP 合同》履行过程中，被告一与被告二存在严重违约行为。 

被告大幅减少投资与建设内容，严重损害原告利益。被告一以化解所谓地 

方性政府债务风险大幅缩减合同范围内的建设内容，导致本项目投资严重缩减。

《PPP 合同》原约定总投资 8.2 亿元，而后通过补充协议，将总投资缩减至 4.1

亿元。《PPP 合同》约定工程建安费用未达到补充协议约定的投资额。公司已

按照《PPP 合同》约定 8.2 亿元投资额来承担各项前期费用，但投资与建设内容

大幅减少导致公司投资收益下降，施工成本及管理费用大幅上涨，严重损害原

告一作为投资人的合法利益。 

被告故意延迟结算和审计，导致后续工作无法开展，项目陷于停滞。工程

于 2020 年即完工，公司已及时提请被告一、被告二组织验收和审计，但被告一、

被告二却迟迟未组织开展相关工作。 

被告故意拖延支付投资回报。被告至今未按《PPP 合同》约定向公司或项

目公司支付任何可行性缺口补贴，给公司造成了巨大的损失。 

综上所述，由于被告一与被告二存在严重违约行为，导致《PPP 合同》及

补充协议的合同目的已无法实现，原告有权按照相关法律关于合同目的无法实

现时有权解除民事合同的规定，基于法律规定解除《PPP 合同》及补充协议，

有权要求被告一和被告二承担赔偿损失等违约责任。 

二、其他尚未披露诉讼事项 

 



单位：人民币元 

序号 原告 被告/被申请人 案由 立案时间 案件进展 涉案金额 

1 黄广文 花王股份 建设工程合同纠纷 2023.5.6 被驳回 7724058.88 

2 山东华东园林建设集团有限公司 花王股份 建设工程合同纠纷 2023.5.6 审理中 14742913.04 

3 花王股份 
湖南九华东方酒店有限公司 

上海金大地投资有限公司 
建设施工合同纠纷 2023.3.15 诉前调 10915807.1 

4 杨明 花王股份 提供劳务者受害纠纷 2023.2.7 被驳回 147618 

5 新疆龙腾建工有限公司呼图壁分公司 花王股份 建设工程合同纠纷 2023.3.30 已撤诉 4621569 

6 邵东市四博家电有限公司 花王股份 商票追索权纠纷 2023.4.4 审理中 19450 

7 兰帅航 辉龙管业 买卖合同纠纷 2022.12.6 已调解 126097.68 

8 郑州端涛建材有限公司 郑州水务 建设施工劳务分包纠纷 2022.12.9 待开庭 300000 

9 郑州鸿远交通设施有限公司 郑州水务 建设施工合同纠纷 2023.1.6 已调解 54691 

10 吴振鹏 郑州水务 建设施工合同纠纷 2023.4.12 已调解 202209.72 

11 吴振鹏 郑州水务 建设施工合同纠纷 2023.2.10 已调解 1231002.4 

12 刑鑫 郑州水务 租赁合同纠纷 2023.1.20 已调解 74600 

13 徐州神州园林工程有限公司 郑州水务 采购合同纠纷 2023.2.9 已判决 35973.12 

14 郑州端涛建材有限公司 郑州水务 买卖合同纠纷 2023.2.9 已调解 40660 

15 郑州端端建筑劳务有限公司 郑州水务 建设工程合同纠纷 2023.2.9 已调解 671560 

16 郑州鹏少建筑劳务有限公司 郑州水务 建设工程合同纠纷 2022.2.9 已调解 178638 

17 郑州萱彤建筑劳务有限公司 郑州水务 建设工程合同纠纷 2023.2.17 已调解 295900 

18 郑州萱彤建材有限公司 郑州水务 卖买合同纠纷 2023.2.17 已调解 55660 

19 吴振鹏 郑州水务 劳务合同纠纷 2023.2.1 已调解 436214 

20 吴振鹏 郑州水务 民间借贷纠纷 2023.1.12 已调解 219678.6 



21 杨卫东 郑州水务 劳务合同纠纷 2023.1.12 已调解 186680 

22 新乡市瑞源土石方工程有限公司 郑州水务 租赁合同纠纷 2023.2.21 已裁决 13800 

23 河南以佳建筑劳务有限公司 郑州水务 建设工程分包合同纠纷 2023.3.9 已调解 299600 

24 郑州端涛建材有限公司 郑州水务 建设工程分包合同纠纷 2023.3.11 已调解 300000 

25 郑州萱彤建筑劳务有限公司 郑州水务 建设工程分包合同纠纷 2023.3.11 已调解 343000 

26 李占伟 辉龙管业 劳务合同纠纷 2023.3.5 已调解 1390532 

27 郑州千里鸿实业有限公司 郑州水务 买卖合同纠纷 2023.3.24 待开庭 210714.34 

28 河南慧兴建筑工程有限公司 郑州水务 买卖合同纠纷 2023.3.24 待开庭 135196.3 

29 河南慧兴建筑工程有限公司 郑州水务 租赁合同纠纷 2023.3.24 待开庭 57117 

30 张松鹤 郑州水务 劳务合同纠纷 2023.4.6 已调解 19240 

31 靳志领（孙红磊） 郑州水务 买卖合同纠纷 2023.3.13 已调解 975695.6 

32 靳志领（李校辉） 郑州水务 买卖合同纠纷 2023.3.13 已调解 867490.8 

33 靳志领（李豪杰） 郑州水务 买卖合同纠纷 2023.3.13 已调解 777597.7 

34 河南勤达机械设备销售有限公司 辉龙管业 租赁合同纠纷 2023.3.14 待开庭 150000 

35 河南明豪建筑材料有限公司 辉龙管业 买卖合同纠纷 2023.3.14 待开庭 589230.45 

36 卫辉市鸿运工程机械租赁有限公司 郑州水务 租赁合同纠纷 2023.2.10 待开庭 90458.51 

37 程启德 郑州水务 劳务合同纠纷 2023.4.7 已调解 14580 

38 邵慧韬 郑州水务 劳务合同纠纷 2023.4.7 已调解 40000 

39 白胜 郑州水务 劳务合同纠纷 2023.4.10 已调解 104750 

40 张玉鹏、崔杰、庞晓克 郑州水务 人事仲裁 2023.4.15 已调解 187807 

41 郑州市宝德工程机械租赁有限公司 郑州水务 租赁合同纠纷 2023.4.23 已调解 126700 

42 开封路博建筑设备租赁有限公司 郑州水务 租赁合同纠纷 2023.4.30 待开庭 50000 

43 河北刘志园林绿化工程有限责任公司 花王股份 买卖合同纠纷 2023.6.21 已裁决 878720 

44 
博野县聚辰苗木花卉种植服务农民专

业合作社 
花王股份 买卖合同纠纷 2023.6.21 已裁决 1183560 



45 韩文彬 花王股份 著作权侵权纠纷 2023.7.21 审理中 10000 

46 郑州煜磊建筑工程有限公司 郑州水务 建设工程合同纠纷 2023.5.10 审理中 310000 

47 镇江红星欣农科技发展有限公司 花王股份 建设工程合同纠纷 2023.8.24 待开庭 114753912 



三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 

由于本次案件尚未开庭审理，最终判决结果、执行情况等存在不确定性。

公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》的要求及时对涉及诉讼事项的进

展情况履行相应的信息披露义务。同时，上述诉讼事项不会影响公司的正常运

营。 

敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。 

特此公告。 

 

花王生态工程股份有限公司董事会 

 2023 年 9 月 12 日 


