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唐山海泰新能科技股份有限公司 

变更募集资金用途公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。 

 

一、募集资金基本情况和使用情况 

（一）募集资金基本情况 

2022 年 7 月 26 日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股

53,821,948 股，发行方式为公开发行，发行价格为 9.05 元/股，募集资金总额

为 487,088,629.4 元，实际募集资金净额为 443,015,112.2 元，到账时间为

2022 年 7 月 29 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 67,582,784.03

元，到账时间为 2022年 9月 7日。 

 

（二）募集资金使用情况和存储情况 

截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 

                                       单位：元 

序号 
募集资金

用途 

实施主

体 

募集资金计划

投资总额 

（调整后）

（1） 

累计投入募集

资金金额 

（2） 

投入进度

（%） 

（3）=（2）

/（1） 

1 

2GW 高 效

HJT光伏组

件研发及

产业化项

海泰新

能 
300,000,000.00 34,236,713.61 11.41% 



目 

2 

1000MW 高

效光伏组

件研发及

产业化项

目 

海泰朔

州 
100,000,000.00 0 0% 

3 

研发实验

中心扩建

项目 

海泰新

能 
50,000,000.00 6,332,467.3 12.66% 

4 
偿还银行

贷款 

海泰新

能 
65,000,000.00 65,000,000 100% 

5 
补充流动

资金 

海泰新

能 
1,390,527.85 1,390,527.85 100% 

合计 - - 516,390,527.85 106,959,708.76 20.71% 

 

 

截至 2023 年 9月 30日，公司募集资金的存储情况如下： 

账户名称 银行名称 账号 金额（元） 

唐山海泰

新能科技

股份有限

公司 

河北玉田农村商业银

行股份有限公司营业

部 

40302200000003850767 104,432,766.93 

唐山海泰

新能科技

股份有限

公司 

交通银行唐山玉田支

行 
132760000013000597875 101,536,226.16 

唐山海泰

新能科技

股份有限

建设银行唐山玉田支

行 
13050162773600002964 51,291,906.87 



公司 

唐山海泰

新能科技

股份有限

公司 

中国银行唐山玉田支

行 
101748048561 44,521,456.29 

合计 - - 301,782,356.25 

 

 

二、变更募集资金用途的具体情况 

（一）变更募集资金用途的概况 

单位：元 

序号 
募集资金用途

投资项目名称 

变更前拟投资金

额 

变更后拟投资金

额 

募集资金用

途变更的主

要原因 

1 

2GW 高效 HJT

光伏组件研发

及产业化项目 

300,000,000.00 300,000,000.00 - 

2 

1000MW 高效光

伏组件研发及

产业化项目 

100,000,000.00 0 详见下文 

3 
研发实验中心

扩建项目 
50,000,000.00 50,000,000.00 - 

4 偿还银行贷款 65,000,000.00 65,000,000.00 - 

5 补充流动资金 1,390,527.85 1,390,527.85 - 

6 

10GWTopCon 高

效光伏电池项

目 

0 100,000,000.00 详见下文 

合计 - 516,390,527.85 516,390,527.85 - 

 



（二）变更募集资金用途的原因 

公司募投项目“1000MW高效光伏组件研发及产业化项目”，是 2021年底

规划的项目，由子公司海泰朔州实施。初期规划时匹配的是行业相对成熟的 P

型 PERC 高效电池技术路线，电池片金属化工艺匹配网板图形设计相对统一，且

均采用 MBB技术；目前电池片技术正处于 P型向 N型过渡的关键期，N型-

TOPCon电池技术逐步成为主流，N型 HJT 异质结也有一定的市场份额。同时，

在目前大的行业背景下，匹配 N型电池的金属化技术和硅片尺寸技术也处于迭

代升级的新一轮竞争期。 

金属化技术方面：SMBB 技术和 0BB 技术的推广和验证正在如火如荼的进

行。片尺寸技术：原先高度统一的 182 和 210 方片技术市场形势被打破，新的

矩形硅片 182R 和 210R 技术层出不穷，片尺寸技术又进入新一轮的技术不稳定

期。 

考虑到目前技术的变化，以及组件产线设备选型必须基于确定的电池片金

属化技术和硅片尺寸技术的前提条件下，经公司谨慎决策，决定终止原募投项

目的实施，将原募投项目募集资金用途变更为建设“10GWTopCon 高效光伏电池

项目”，项目实施主体为公司全资子公司“海泰新能（天长）科技有限公

司”。 

 

（三）变更后的募集资金用途的具体情况及风险提示 

1、具体情况 

（1）项目名称：10GWTopCon高效光伏电池项目。 

（2）项目投资额：项目估算总投资额 50 亿元，其中拟使用募集资金 1 亿

元（该金额为原募投项目募集资金金额，变更用途后的最终使用金额含存款利

息），不足部分由公司自筹解决。 

（3）项目投资地点及用地情况：项目拟选址在滁州高新技术产业开发区

内，项目地址初定于：纬三路以北、经十八路以东（选址位置以规划部门正式

的批准文件为准，实际用地面积以《国有建设用地使用权出让合同》中载明的

面积为准）。 

（4）项目建设期限：该项目建设至正式投产运营周期为 18 个月。 



（5）项目投资主体及实施主体：该项目通过设立子公司“海泰新能（天

长）科技有限公司”作为项目实施主体，注册资本为 5 亿元，注册地址为滁州

高新技术产业开发区，经营范围为太阳能电池及组件、系统设备的研发、加

工、制造、销售及技术服务；光伏材料和设备的销售及技术服务；货物及技术

的进出口业务。 

上述子公司各项内容最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。 

2、风险提示 

（1）本投资项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如光

伏行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在

项目运营情况不及预期的风险； 

（2）本项目的实施在取得项目建设用地后，需要办理项目备案、环评和安

评、能评审批、建设规划许可和施工许可等前置审批程序，如因国家或地方有

关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变

更、延期、中止或终止的风险。本项目的投资建设周期内，对于未来投资的实

际实施内容和进度均有一定的不确定性。 

（3）本项目的投资规模及投资金额较大，公司将有计划的通过自有资金、

金融机构、非金融机构融资以及其他融资方式解决，但仍可能存在资金筹措不

能及时到位的风险。 

（4）本次投资协议中的项目投资金额及建设周期等仅为协议签署双方在现

有条件下结合目前市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差

距，相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。 

（5）该项投资尚需通过公司股东大会的审议批准后方可生效。 

 

 

（四）变更后的募集资金用途可行性分析 

1、行业发展情况  

在全球低碳目标的引领下，在政策引导、技术进步和全球市场需求的推动

下，光伏行业继续保持高速增长态势，根据光伏行业协会等机构数据，上半年

我国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在 60%以上，出口总额 290 亿



美元，同比增长 13%，光伏新增装机方面，我国上半年新增装机约 78GW，同比

增长 154%，光伏发电已成为我国第二大电源形式，仅次于火电，全球上半年新

增装机约 148GW，同比增长 61%，市场供需两旺。 

2023 年上半年，光伏行业发展的驱动因素不断增强，经济性方面，随着组

件价格下降，光伏发电经济性进一步凸显。政策方面，美国《通胀削减法案》

正式生效，ITC 补贴延期十年，刺激市场需求；欧洲能源独立需求强烈，西班

牙、意大利、葡萄牙等多国出台草案提升可再生能源目标；欧盟碳关税 CBAM 通

过，碳排趋严碳价攀升，刺激 CBAM 范围内对欧出口较多国家的绿电需求；我国

生态文明建设也进入以降碳为重点战略方向的关键时期，能耗双控转向碳排放

强度和总量双控，并不断完善分时电价机制加大峰谷电价差。在此背景下，多

家国际机构大幅调高光伏装机预期，根据国际可再生能源署（IRENA）预测，预

计到 2050 年全球光伏装机将达到 18200GW，调升幅度近 30%，未来光伏将继续

保持蓬勃向上的态势。 

2、行业技术发展情况 

电池片技术正处于技术加速迭代期，由 P 型 PERC 技术向 N 型转变。P 型

PERC 电池效率极限为 24.3%，目前行业效率水平已经接近天花板，可提升空间

有限。N 型电池技术凭借 N 型硅片基材技术，无 P 型硼氧复合导致的光致衰

减，且理论极限效率更高，弱光响应更好，突破了 P 型电池效率限制，使电池

效率跨入一个新的高度；2023 年，N 型技术爆发式发展，开启了量产元年，N

型主流 TopCon 技术凭借其优秀的接触钝化特性、高开路电压、低衰减、高双面

率等优势，随着工艺成熟度及成本经济性逐步提高，其市场渗透率也在不断提

升，且未来 3-5年间也都将作为 N型技术发展关键。 

目前，N 型 TopCon 电池初具量产规模，平均转换效率达到 24.5%；同版型

组件产品其效率更高、衰减更低、耐候性能更佳，相同容量下，综合发电增益

提高。同时随着下游应用端对于双面组件发电增益的认可，双面组件市场占比

达到 40%左右，随着新的组件封装技术加入，双面组件占比将进一步提升，

TopCon电池系列产品优势明显。 

3、公司完善产业布局 

本次对外投资系公司主营业务的强链补链，项目的实施将进一步完善公司



的产业布局，增强公司整体规模效应，既提高公司的盈利能力，又增加公司在

光伏领域的核心竞争力及抗风险能力，助力公司稳健、可持续发展。 

 

（五）新募投项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明 

新募投项目在取得项目建设用地后，尚需办理项目备案、环评和安评、能

评审批、建设规划许可和施工许可等前置审批程序。 

 

三、决策程序 

（一）审议程序 

2023 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，上述议案尚需

提交公司股东大会审议。 

 

（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况 

 

四、本次变更对公司的影响 

（一）具体情况 

本次变更募集资金用途是基于行业技术迭代做出的适时调整，有利于提高

募集资金的使用效率，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉

及构成关联交易的情形。 

 

（二）是否损害上市公司利益 

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情

况、不存在损害公司和全体股东利益的情况。 

 

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见 

（一）保荐机构意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金使用用途的事项，已经公



司第三届董事会第二十一次次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公

司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所

股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等

相关法律法规的要求。公司本次变更募集资金使用用途是基于行业技术迭代做

出的适时调整，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，不会

对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形，亦

不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利

益的情况。 

综上，保荐机构对公司本次变更募集资金使用用途的事项无异议。 

 

（二）独立董事意见 

经审阅《关于变更募集资金用途的议案》，独立董事认为：本次变更募集资

金用途是基于行业技术迭代及公司生产经营需要做出的调整，符合《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管

办法（试行）》《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关法规和规范性文件

的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展

战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。 

 

（三）监事会意见 

监事会认为公司本次变更募集资金用途是公司基于行业技术迭代及公司生

产经营需要做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东

的利益，符合公司发展战略，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司

治理制度的规定。因此，监事会同意变更募集资金用途。 

 

六、备查文件 

1、唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议； 

2、唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次

会议相关事项的独立意见； 

3、唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议； 



4、中信建投证券股份有限公司关于唐山海泰新能科技股份有限公司变更募

集资金用途的核查意见。 

 

 

 

唐山海泰新能科技股份有限公司  

董事会  

2023 年 10 月 12 日  
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