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宁波世茂能源股份有限公司 

关于部分募投项目延期的公告 
 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

公司于 2024 年 03 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议、

第二届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议

案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变

更的情况下，结合当前募投项目的实际进展情况，公司拟将部分募投

项目“燃煤热电联产三期扩建项目”可投入运营时间延期至2024年12

月，保荐机构东方证券保荐承销有限公司对本事项出具了明确同意的

核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 

一、募投项目及募集资金基本情况 

（一）募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公

司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，宁

波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币

普通股（A股）股票 4,000万股，每股面值 1元，每股发行价格为人

民币 14.18 元，募集资金总额为 56,720.00万元，扣除不含税发行费

用人民币 6,475.00万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万

元，上述募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审验确认，并于 2021 年 7 月 6 日出具了“天健验[2021]372 号”《验

资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户。 

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金用途，公

司募集资金投资项目如下： 

 



 

单位：万元 

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投资额 

1 燃煤热电联产三期扩建项目 47,245.00 47,245.00 

2 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 

合计 50,245.00 50,245.00 

（二）募投项目历次调整情况  

根据市场发展情况，结合公司战略规划和经营发展需要，公司将

原“燃煤热电联产三期扩建项目”备用的 1 台高温高压 130t/h 循环

流化床锅炉暂缓建设，视未来下游市场需求变动及实际经营需要由自

筹资金投资建设，变更后原募投项目预计使用募集资金 35,745 万元，

其余募集资金 11,500 万元变更为建设日处理 500 吨垃圾焚烧发电扩

建项目。公司分别于 2023年 3月 20日召开第二届董事会第八次会议、

第二届监事会第六次会议及 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东

大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，具体内

容详见世茂能源《关于变更部分募集资金项目的公告》（公告编号：

临 2023-007）。 

（三）募集资金使用情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，各募投项目进度及募集资金实际使

用情况如下： 

单位：万元 

序

号 
项目名称 投资总额 

拟使用募

集资金投

资额 

累计投入

募集资金

金额 

募集资

金投资

进度

（%） 

备注 

1 
燃煤热电联产三期

扩建项目 
35,745.00 35,745.00 30,260.64 84.66 延期 

2 
日处理 500吨垃圾

焚烧发电扩建项目 
17,894 11,500 6,035.88 52.49  

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00  

 合计 56,639.00 50,245.00 39,296.52   



截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户存放情况如

下：                                              单位：万元 

开户银行 银行账号 募集资金余额 备  注 

中信银行股份有限公

司宁波余姚支行 
8114701013100390266 10,236,554.00 活期 

广发银行股份有限公

司宁波余姚支行 
9550880075163900259 15,848,512.27 活期 

中国农业银行股份有

限公司余姚市支行 
39602001040038994 33,143,920.66 活期 

中国农业银行股份有

限公司余姚市支行 
39602001040038994-15 20,000,000.00 定期存单 

中国农业银行股份有

限公司余姚市支行 
39602001040038994-16 20,000,000.00 定期存单 

中国建设银行股份有

限公司余姚泗门支行 
33150199524400000812 -  

合  计  99,228,986.93  

二、本次部分募投项目延期的情况说明  

（一）基本情况 

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投

项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，

公司拟将部分募投项目“燃煤热电联产三期扩建项目”可投入运营时

间延期至 2024 年 12 月。 

（二）延期原因 

在募投项目实施过程中，由于受宏观经济环境、市场环境等因素

的影响，考虑公司的实际经营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，

减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度有所延期。根据

目前经济环境、市场情况预期及实际建设需要，为提高募集资金使用

效率，公司决定对募投项目的投资节奏进行适当的调整，延长本次募

投项目达到预定可使用状态的时间。 

（三）保障延期后项目按期完成的相关措施 

公司将密切关注市场变化，积极优化资源配置，加强对募投项目

的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的



合法有效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。 

三、本次募投项目延期对公司生产经营的影响及风险 

本次部分募投项目延期是公司根据项目实际建设情况的审慎决

定，项目延期仅影响项目达到预定可使用状态的时间，并不涉及项目

实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，不会对公司

募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期亦不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上

海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司正

常生产经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利

益。 

公司将充分考虑公司的长远发展，继续积极关注行业整体表现变

化并积极采取应对措施，合理调配现有资源，加大协调力度促使项目

建设，使项目尽快投入正式运营，以提高募集资金的使用效益。公司

在订立本次募投项目延期方案之前已结合公司现阶段实际经营发展

需求对项目进行了审慎研究。但在项目实施过程中，也存在各种不可

预见因素或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或是可能出现

项目进展缓慢、实际经济效益不及预期等问题，敬请广大投资者注意

投资风险。 

四、公司履行的程序 

2024年 3 月 19日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二

届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，

同意在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不涉及变

更的情况下，公司拟将部分“燃煤热电联产三期扩建项目”可投入运

营时间延期至 2024年 12月，公司对募集资金投资项目延期事项履行

了必要的审议程序，符合相关监管要求。 

五、专项意见说明 

（一）监事会意见  

监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质

内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督



管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规

定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情

形。因此，公司监事会同意募投项目延期的事项。  

（二）保荐机构意见  

经核查，保荐机构认为：世茂能源本次部分募集资金投资项目延

期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合

中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规

定。公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际

情况做出的审慎决定，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地

点、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分

募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。因此，保

荐机构东方证券承销保荐有限公司对上述世茂能源部分募集资金投

资项目延期的事项无异议。 

特此公告。 

 

 

宁波世茂能源股份有限公司 

董  事  会 

                                 2024 年 3 月 20 日 
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