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民生证券股份有限公司 

关于广东炬申物流股份有限公司 

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为广东炬申物流

股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交

易所上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规，

对炬申股份 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，核查情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发

行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号），公司由主承销商民生证券股份有限公司

采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,242,000 股，

发行价为每股人民币 15.09 元，共计募集资金 486,531,780.00 元，坐扣承销和保荐费

用 31,902,358.49 元后的募集资金为 454,629,421.51 元，已由主承销商民生证券股份有

限公司于 2021 年 4 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说

明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外

部费用 21,569,729.61 元后，公司本次募集资金净额为 433,059,691.90 元。上述募集资

金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》

（天健验〔2021〕7-33 号）。 

（二）募集资金使用金额及当前余额 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及当前余额如下： 

单位：万元 

项目 序号 金  额 

募集资金净额 A 43,305.97 
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项目 序号 金  额 

截至期初累计发生额 
项目投入 B1 25,705.86 

利息收入净额 B2 1,184.39 

本期发生额 
项目投入 C1 8,784.44  

利息收入净额 C2 220.14 

截至期末累计发生额 
项目投入 D1=B1+C1 34,490.30  

利息收入净额 D2=B2+C2 1,404.53  

应结余募集资金 E=A-D1+D2 10,220.20  

实际结余募集资金 F 4,020.20  

差异[注] G=E-F 6,200.00  

注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动

资金合计 6,200.00 万元。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理情况 

为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权

益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所

股票上市规则》等相关法律法规及《广东炬申物流股份有限公司章程》，制订了公司

《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，

在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与广发银行股

份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司

广州分行和广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订了《募集资金三方监管

协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范

本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管

理制度》执行。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 

单位：元 

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 

广发银行股份有限公司 9550880002686800424 89,096.68 募集资金专户 
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 

佛山分行 

中国银行股份有限公司

佛山分行 
663974436333 1,168.51 募集资金专户 

中国民生银行股份有限

公司佛山狮山支行 
632894738 3,558,773.81 募集资金专户 

广发银行股份有限公司

佛山分行 
9550880226379100138 10,234,456.84 募集资金专户 

广发银行股份有限公司

佛山南庄支行 
9550880241763300317 25,359,897.67 募集资金专户 

广东南海农村商业银行

股份有限公司丹灶支行 
80020000016304300 958,601.26 募集资金专户 

合计 - 40,201,994.77 - 

三、2023 年年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目资金使用情况 

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目： 

单位：元 

序

号 
项目名称 

募集资金投入金

额 
调整金额 

调整后募集资金投

入金额 

1 炬申准东陆路港项目 223,901,600.00 
-

70,000,000.00 
153,901,600.00 

2 钦州临港物流园项目 97,122,600.00 
-

39,345,500.00 
57,777,100.00 

3 供应链管理信息化升级建设项目 36,370,900.00 0 36,370,900.00 

4 炬申大宗商品物流仓储中心项目 0 70,000,000.00 70,000,000.00 

5 补充流动资金 75,664,591.90 0 75,664,591.90 

6 永久补充流动资金-钦州临港物流园项目 0 39,345,500.00 39,345,500.00 

合计 433,059,691.90 - 433,059,691.90 

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年年度公司募集资金的实际使用情况见附件 1“募

集资金使用情况对照表”。 

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资

金进行了前期投入。截至 2021 年 5 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
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项目的实际投资金额为人民币 32,521,608.83 元；另外，公司已使用自筹资金支付的发

行费用（不含增值税）为人民币 4,588,597.52 元。 

1、公司已预先投入募投项目的自筹资金及置换金额具体情况如下： 

单位：万元 

项目名称 总投资额 
募集资金 

投入金额 

截至2021年5月25日

已预先投入金额 
置换金额 

炬申准东陆路港项目 29,987.31 22,390.16 1,253.16 1,253.16 

钦州临港物流园项目 13,007.70 9,712.26 1,992.94 1,992.94 

供应链管理信息化升

级建设项目 
4,871.18 3,637.09 6.06 6.06 

补充流动资金 10,133.81 7,566.46 - - 

合计 58,000.00 43,305.97 3,252.16 3,252.16 

2、公司以自筹资金支付的发行费用及置换金额具体情况如下（不含增值税）： 

单位：万元 

序号 项目名称 发行费用 
以自筹资金支付

发行费用金额 
置换金额 

1 承销及保荐费用 3,190.24 - - 

2 其他发行费用 2,156.97 458.86 458.86 

合计 5,347.21 458.86 458.86 

公司本次以募集资金置换已投入募投项目自筹资金事项已履行了必要的审批程

序，2021 年 5 月 28 日，公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事

会第十四次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的

议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的人民币

32,521,608.83 元及已支付发行费用（不含增值税）的人民币 4,588,597.52 元自筹资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资

金进行了专项审核，并出具了《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入

募投项目的鉴证报告》。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2022 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会

议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。董

事会和监事会均同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募

集资金不超过人民币 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
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超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。在授

权额度和期限内，公司实际使用暂时闲置募集资金共计人民币 7,000 万元暂时用于补

充流动资金。公司已按照有关规定将上述暂时补充流动资金的募集资金共计人民币

7,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 

2023 年 7 月 14 日，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在满足募集

资金投资项目的资金需要、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司第三届董

事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金

的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金

不超过 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二

个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。根据该项决议，

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用 6,200 万元闲置募集资金用于暂时补充流动

资金。 

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。 

（五）节余募集资金使用情况 

公司于 2022 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开

发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已实施完毕，并依法办理了相关

的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续，已达到预定可使用状态，同意将该项

目予以结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项

目节余募集资金人民币 3,934.55 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余

额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。 

公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开

发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港项目”已建设完成，达到预定可使用状

态，同意将该项目予以结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公

司将上述募投项目节余募集资金人民币 721.14 万元（含利息收入，实际金额以资金转

出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2023 年
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12 月 31 日，节余募集资金尚未完成永久补充流动资金。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

（一）变更募集资金投资项目情况表 

2023 年 7 月 14 日分别召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一

次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，

同意公司调减首次公开发行股票募投项目“炬申准东陆路港项目”拟投入募集资金共

人民币 7,000 万元，用于新增募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”建设，该

项目由公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司实施。2023 年 8 月 2

日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。 

变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 2。 

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的说明。 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情

况。 

七、保荐人主要核查工作及核查意见 

在持续督导期间，保荐人执行的主要核查程序包括：事前审阅募集资金支出情况、

查阅募集资金专户的开户银行出具的月度对账单、查阅募集资金使用原始凭证、募集

资金使用情况披露信息的相关文件、项目进展情况等资料 

经核查，保荐人认为：炬申股份 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
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所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对募集资

金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 

（以下无正文）
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附件1： 

募集资金使用情况对照表 
单位：万元 

募集资金承诺投资总额 43,305.97 本年度投入募集资金总额 8,784.44 

报告期内变更用途的募集资金总额 7,000.00 

已累计投入募集资金总额 34,490.30 
累计变更用途的募集资金总额 7,000.00 

累计变更用途的募集资金占募集资金 

承诺投资总额比例 
16.16% 

承诺投资项目 

和超募资金投

向 

是否已变

更项目

（含部分

变更） 

募集资金 

承诺投资

总额 

调整后 

投资总额 

（1） 

本年度 

投入金额 

截至期末 

累计投入金额 

（2） 

截至期末 

投资进度（%） 

（3）＝（2）/

（1） 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度 

实现的效

益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目  

炬申准东陆路

港项目 
是 22,390.16 15,390.16 2,040.63 14,381.71 93.45 2023 年 8 月 -585.36 [注 1] 否 

钦州临港物流

园项目 
否 9,712.26 5,777.71 142.02 5,733.09 99.23 2022 年 6 月 423.16 [注 2] 否 

供应链管理信

息化升级建设

项目 

否 3,637.09 3,637.09 176.72 383.97 10.56 
2024 年 12

月 
不适用 [注 3] 否 

炬申大宗商品

物流仓储中心

项目 

是 － 7,000.00 2,490.52 2,490.52 35.58 2026 年 5 月 不适用 不适用 否 



 

 

补充流动资金 否 7,566.46 7,566.46 － 7,566.46 100.00  不适用 不适用 不适用 否 

永久补充流动

资金 -钦州临

港物流园项目 

否 － 3,934.55 3,934.55 3,934.55 100.00  不适用 不适用 不适用 否 

合计 － 43,305.97 43,305.97 8,784.44 34,490.30 － － － － － 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体

项目） 

[注 1]炬申准东陆路港项目于 2023 年 8 月达到预定可使用状态并结项，市场尚在开发中，因此未

达到预计收益。 

[注 2]钦州临港物流园项目于 2022 年 6 月达到预定可使用状态，市场尚在开发中，因此未达到预

计收益。 

[注 3] 供应链管理信息化升级建设项目原预计于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，该项目旨在

对公司现有的供应链管理信息化平台进行升级，打造统一的物流信息平台，以信息化系统支撑仓

储、运输、财务等企业各业务流程的运转，并且配备建设物流园智能管理系统，实现仓位的智能

监控，主要建设内容包括：（1）基础子系统；（2）CRM 子系统；（3）TMS 运输子系统；（4）供应

链管理云平台系统；（5）FMS 财务子系统；（6）门户网；（7）OA 系统。该项目主要以产生间接

经济效益为主，建设完成后，将能够提升公司内部运作效率，降低管理成本，提高公司各业务网

点、各类客户的信息共享程度和处理能力，全面提升公司对主营业务数据的集成管理与科学应用

能力。随着公司业务发展和管理优化以及数字科技及智能化技术的更新迭代，该项目全局统筹规

划需进一步完善，加之项目前期主要集中在系统开发方面，且大部分功能由公司自主研发，导致

该项目实施进度较缓慢。因此，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延

期的议案》，同意该投资项目达到预定可使用状态延期至 2023 年 12 月 31 日；公司第三届董事会

第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意该投资项目达到预定可使用状态

延期至 2024 年 6 月 30 日；公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延

期的议案》，同意该投资项目达到预定可使用状态延期至 2024 年 12 月 31 日。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 



 

 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2021 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议

通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期

已预先投入募集资金投资项目的 32,521,608.83 元人民币及已支付发行费用（不含增值税）的

4,588,597.52 元人民币自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其

出具《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审（2021）

7-575 号）。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2022 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了

《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项

目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董

事会审议通过之日起不超过十二个月。 

2023 年 7 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议

通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资

金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期

限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 

用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用 

项目实施出现募集资金节余的金额及原因 

2022 年 12 月 19 日，经第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“钦州临港物流园项目”进行结项，为提高资金

使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币 3,934.55 万元

（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经

营活动。 

“钦州临港物流园项目”已实施完毕，并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备

案手续，已达到预定可使用状态。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有

关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、



 

 

节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。 

2023 年 8 月 28 日，经第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节

余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“炬申准东陆路港项目”进行结项，为提高资金

使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币 721.14 万元

（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经

营活动。截至 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金尚未完成永久补充流动资金。 

在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，

通过持续优化建设、购置方案及控制成本，有效地降低了项目投资成本，形成了资金节余。 

尚未使用的募集资金用途及去向 

2022 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了

《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项

目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董

事会审议通过之日起不超过十二个月。2023 年 7 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十三次会

议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动

资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过

人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2023

年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 6,200.00 万元。其他尚未使用

的募集资金 4,020.20 万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建

设。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 

  



 

 

附件2： 

变更募集资金投资项目情况表 

单位：万元 

变更后的项目 
对应的 

原承诺项目 

变更后项目拟投

入募集资金总额 

（1） 

本年度

实际投

入金额 

截至期末实

际累计投入

金额 

（2） 

截至期末 

投资进度（%） 

（3）=（2）/

（1） 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

炬申大宗商品物

流仓储中心项目 

炬申准东陆路

港项目 
7,000.00 2,490.52 2,490.52 35.58 

2026 年 5

月 
不适用 不适用 否 

合计 － 7,000.00 2,490.52 2,490.52 － － － － － 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

1、变更原因：炬申准东陆路港项目在实施过程中，科学审慎地使用募集资金，通过持续优化

建设、购置方案及控制成本，有效地降低了项目投资成本。综合考虑募集资金投资项目的实施

进度、实际建设情况以及公司战略发展规划等因素，为进一步提高募集资金使用效率，公司调

整原募集资金使用计划，拟调减首次公开发行股票募集资金投资项目炬申准东陆路港项目的募

集资金投入金额，调减募集资金计划用于新增募集资金投资项目炬申大宗商品物流仓储中心项

目的建设。 

2、决策程序及信息披露：2023 年 7 月 14 日第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》。信

息披露情况详见 2023 年 7 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》

及巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 不适用 



 

 

目） 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 
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