
中天国富证券有限公司 

关于深圳市安车检测股份有限公司 

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”、“保荐机构”）作为深圳安

车检测股份有限公司（以下简称“安车检测”、“公司”）的持续督导保荐机构，

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法

律、法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行

了核查，具体情况如下 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 18 日《关于同意深圳市安车检测股

份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]884 号文)核准，同

意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次实际向特定对象发行

人民币普通股（A 股）35,347,692 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价

格为人民币 32.50 元，共计募集资金人民币 1,148,799,990.00 元，扣除与发行有

关的费用总额（不含增值税）人民币 17,435,849.04 元，实际募集资金净额为人民

币 1,131,364,140.96 元。截至 2021 年 4 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全

部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000253 号”

验资报告验证确认。 

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入使用募集资金人民

币 220,582,883.49 元，募集资金产生利息收入及银行手续费累计净额人民币

21,878,730.56 元，短期现金管理产生投资收益人民币 49,512,559.58 元。截止 2023

年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 982,451,415.53 元（其中募集资金人民币

910,781,257.47 元、利息收入及银行手续费人民币 21,878,730.56 元、投资收益人

民币 49,512,559.58 元、公司尚未支付的发行费用人民币 278,867.92 元）。 



二、募集资金的管理情况 

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者

权利，根据《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，

以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本次向特定对象发行股票募集资金

到位后，公司及全资子公司山东安车检测技术有限公司（以下简称“山东安车”）

分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中国光大深圳分行”）、

平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）、中天国富签

署了《募集资金三方监管协议》；公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以

下简称“中国银行深圳宝安分行”）、中天国富签署了《募集资金三方监管协议》。 

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第

二次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的

议案》。公司及山东安车在广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华

兴银行深圳分行”）分别新设募集资金专用账户，并与华兴银行深圳分行、中天

国富签署了《募集资金三方监管协议》，新设账户仅用于连锁机动车检测站建设

项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 

公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第

六次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的

议案》。公司在上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）

新设两个募集资金专用账户，并与上海银行深圳分行、中天国富签署了《募集资

金三方监管协议》，新设账户分别用于连锁机动车检测站建设项目和收购临沂正

直 70%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 

单位：人民币元 

银行名称 账号 
账户 

主体 
初始存放金额 截止日余额 存储方式 

中国光大银行股份有
限公司深圳宝安支行 

38940188000273033 本公司 --- 6,536,579.50 活期 



银行名称 账号 
账户 

主体 
初始存放金额 截止日余额 存储方式 

中国银行股份有限公
司深圳宝安支行 

745874785270 本公司 --- 817,547.27 活期 

平安银行股份有限公
司深圳分行科技园支
行 

15062816900016 本公司 1,131,567,990.00 5,437,199.08 活期 

广东华兴银行股份有
限公司深圳分行 

805880100077172 本公司 --- 10,834,689.32 活期 

上海银行股份有限公
司深圳分行 

03005397064 本公司 --- 78,825,400.36 活期 

平安银行股份有限公
司深圳分行科技园支
行 

--- 本公司 --- 200,000,000.00 现金管理 

中国光大银行股份有
限公司深圳宝安支行 

--- 本公司 --- 310,000,000.00 现金管理 

平安银行股份有限公
司深圳分行科技园支
行 

--- 本公司 --- 20,000,000.00 

定期 

（可随时
支取） 

广东华兴银行股份有
限公司深圳分行 

--- 本公司 --- 350,000,000.00 

定期 

（可随时
支取） 

上海银行股份有限公
司深圳分行 

03005396874 本公司 --- --- --- 

中国光大银行股份有
限公司深圳宝安支行 

38940188000273115 山东安车 --- --- --- 

平安银行股份有限公
司深圳分行科技园支
行 

15987654321578 山东安车 --- --- --- 

广东华兴银行股份有
限公司深圳分行 

805880100077270 山东安车 --- --- --- 

合计   1,131,567,990.00 982,451,415.53  

初时存放金额为人民币 1,131,567,990.00 元（含发行费用 1,179,245.27 元），

由于增值税为价外税，增值税进项税额人民币 975,396.23 元可予以抵扣，待抵扣

后相应款项转回募集资金专户。截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目

投入使用募集资金人民币 220,582,883.49 元，募集资金账户余额为人民币

982,451,415.53 元，其中募集资金人民币 910,781,257.47 元，募集资金产生利息

收入及银行手续费累计净额人民币 21,878,730.56 元，短期现金管理产生投资收

益人民币 49,512,559.58 元，公司尚未支付的发行费用人民币 278,867.92 元。 

三、2023 年度募集资金的使用情况 

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本核查意见附表《募

集资金使用情况表》。 



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

公司于 2021 年 8 月 2 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关

于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购三家机动车检

测站 70%股权的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集

资金使用效率，公司拟使用“连锁机动车检测站建设项目”中尚未投入的募集资金

中的 6,029.80 万元，用于收购沂南县永安机动车检测有限公司（以下简称“沂南

永安”）70%的股权、蒙阴锦程机动车检测有限公司（以下简称“蒙阴锦程”）70%

的股权、蒙阴县蒙城机动车检测有限公司（以下简称“蒙阴蒙城”）70%的股权。

本次变更募集资金的金额占向特定对象发行募集资金净额的比例为 5.33%。 

公司于 2022 年 2 月 7 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关

于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经公司综合考虑研判，为进一步提高

募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，公司拟使用原募投项目中尚未投入的

募集资金中的 5,034 万元，用于收购深圳市粤检管理有限公司（以下简称“深圳

粤检”）51%的股权、增资及收购深圳粤检投资有限公司（以下简称“粤检投资”）

51%的股权，上述项目的实施主体拟变更为安车检测。 

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四

次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，

公司对“连锁机动车检测站建设项目”重新进行了研究和评估，认为该项目当前在

投资收益等方面可能与预期相差较大，是否符合公司整体战略规划以及发展需要

目前存在不确定性，后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实

施该项目，同时公司亦将密切关注国家政策及市场环境变化对该募集资金投资进

行适时合理的安排。本次部分募集资金投资项目暂缓实施，不会对公司当前生产

经营造成重大不利影响，在一定程度上可以避免造成募集资金浪费，有利于公司

更好地合理使用募集资金，有助于公司长远健康发展。 

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于

变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使



用“连锁机动车检测站建设项目”（以下简称“原募投项目”）中尚未投入的募集资

金中的 877.20 万元，用于收购洛阳安车机动车检测有限公司（以下简称“洛阳安

车”）、洛阳囤安汽车服务有限公司（以下简称“洛阳囤安”）和洛阳市天之星机动

车检测有限公司（以下简称“洛阳天之星”）各 51%的股权。本次变更募集资金的

金额占向特定对象发行股票募集资金总额的比例为 0.7636%。 

公司于 2023 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于

变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使

用“连锁机动车检测站建设项目”（以下简称“原募投项目”）中尚未投入的募集资

金中的 6,681 万元，用于收购蚌埠安车机动车检测集团有限公司（以下简称“蚌

埠安车”）、蚌埠市道亨大雷机动车检测有限公司（以下简称“蚌埠大雷”）、蚌埠市

万顺机动车检测服务有限公司（以下简称“蚌埠万顺”）、安徽泽宇机动车安全综

合检测有限公司（以下简称“安徽泽宇”）和蚌埠市众城机动车检测有限公司（以

下简称“蚌埠众城”）各 51%的股权。因蚌埠安车直接持有蚌埠市佳亿机动车检

测有限公司、蚌埠阳阳汽车服务有限公司、蚌埠市大东机动车检测有限公司、蚌

埠市百正机动车检测有限公司 4 家机动车检测站各 100%股权，因此本次交易完

成后，公司将间接持有此 4 家机动车检测站各 51%股权，合计直接或间接持有上

述 8 家机动车检测站 51%股权。本次变更募集资金的金额占向特定对象发行股

票募集资金总额的比例为 5.8156%。 

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集

资金的使用和管理不存在违规情况。 

六、会计师事务所鉴证意见 

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 29 日出具《关于深圳市

安车检测股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字

[2024]0011011559 号），认为安车检测公司募集资金专项报告在所有重大方面按



照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重

大方面公允反映了安车检测公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。 

七、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放与

使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使

用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况

一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募

集资金的情形。 

中天国富证券有限公司对公司 2023 年度募集资金使用与存放情况无异议。 

  



（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页） 
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中天国富证券有限公司 

2024 年 4 月   日 

  



 

募集资金使用情况表 

编制单位：深圳市安车检测股份有限公司 

金额单位：人民币万元 

募集资金总额 113,136.41 本年度投入募集资金总额 8,414.39  

报告期内变更用途的募集资金总额 7,558.20  

已累计投入募集资金总额 22,058.29  累计变更用途的募集资金总额 18,622.00  

累计变更用途的募集资金总额比例 16.46% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变更

项目（含部

分变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额(1) 

本年度投入 

金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末投资

进度（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目  

1.连锁机动车检测站建设项目  是 98,016.41 79,394.41 - - - 不适用 不适用 不适用 否 

2.收购临沂市正直机动车检测有限公司

70%股权  
否 15,120.00 15,120.00 1,767.25 7,815.25 51.69 不适用 2,787.68 否 否 

3.收购沂南永安 70%的股权 是 - 2,555.00 127.75 1,916.25 75.15 不适用 193.58 否 否 

4.收购蒙阴锦程 70%的股权 是 - 2,004.80 - - - 不适用 不适用 不适用 是 

5.收购蒙阴蒙城 70%的股权 是 - 1,470.00 73.50 1,102.50 75.00 不适用 104.51 否 否 

6.投资机动车检测站项目 是 - 5,034.00 0.00 4,778.40 94.92 不适用 
-

1,196.93 
否 否 

7.投资洛阳偃师机动车检测站项目 是 - 877.20 512.04 512.04 58.37 不适用 70.48 不适用 否 

8.投资蚌埠机动车检测站项目 是 - 6,681.00 5,933.85 5,933.85 88.82 不适用 268.95 不适用 否 

合计 - 113,136.41 113,136.41 8,414.39 22,058.29 - -  - - 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 

近年来，受 2020 年和 2022 年两次机动车检测新政放宽机动车强制检测要求的叠加影响，机动车检测频次、检测数量存在一定程度的下降。公司

对“连锁机动车检测站建设项目”重新进行了研究和评估，认为该项目当前在投资收益等方面可能与预期相差较大，是否符合公司整体战略规划

以及发展需要目前存在不确定性。因此，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于



部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司亦将密切

关注国家政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时合理的安排。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

根据公司长期战略规划，公司使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的 2,004.8 万元，用于收购蒙阴锦程 70%股权。2021 年 11 月 3 日，蒙阴锦

程办理完成工商变更登记手续。由于完成工商变更日期距审计及评估基准日（2021 年 3 月 31 日）较远，为充分保障上市公司利益，公司依约对

前两期付款的其他先决条件是否达成进行了充分地核实与确认，包括交易对方相关保证承诺的履行情况、目标公司的业务开展情况、是否出现违

约事件等。经核查发现，受宏观经济形势的影响，蒙阴锦程业务受影响较大，根据《关于蒙阴锦程机动车检测有限公司之股权转让协议》的内

容，蒙阴锦程不符合支付股权转让款的前置条件“目标公司的业务、财务状况没有发生对公司产生重大不利影响的变化”，经审慎研究并进行了

深入细致的分析论证后，双方决定终止原投资事项。2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议审

议通过《关于终止使用募集资金收购蒙阴锦程 70%股权的议案》，2022 年 5 月 19 日，该议案经公司 2021 年度股东大会审议通过。 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 

公司召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2022 年度股东大会，分别审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的

议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 11 亿元（含 11 亿元）人民币的暂时闲置募集资金

购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品。截至 2023 年 12 月 31 日，公司除使用闲置的 5.10 亿元用于短期现金管理外，

其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他

情况 
不适用 

 

 

  



 

变更募集资金投资项目情况表 

编制单位：深圳市安车检测股份有限公司 

金额单位：人民币万元 

变更后的项目 
对应的原承

诺项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本年度实际

投入金额 

截至期末实际

累计投入金额

(2) 

截至期末投资

进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目可行性是否发生

重大 

变化 

收购沂南永安 70%的股权 

连锁机动车

检测站建设

项目 

2,555.00 127.75 1,916.25 75.00 不适用 193.58 否 否 

收购蒙阴锦程 70%的股权 2,004.80 - - 不适用 不适用 不适用 不适用 是 

收购蒙阴蒙城 70%的股权 1,470.00 73.50 1,102.50 75.00 不适用 104.51 否 否 

投资机动车检测站项目 5,034.00  -    4,778.40 94.92 不适用 -1,196.93 否 否 

投资洛阳偃师机动车检测站项目 877.20 512.04 512.04 58.37 不适用 70.48 不适用 否 

投资蚌埠机动车检测站项目 6,681.00 5,933.85 5,933.85 88.82 不适用 268.95 不适用 否 

合计 - 18,622.00 6,647.14 14,243.04 - - -559.41 - - 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经公司综合考虑研判，为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，

公司拟使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的 6,029.80 万元，用于收购三家机动车检测站股权，即沂南永安 70%的股

权、蒙阴锦程 70%的股权、蒙阴蒙城 70%的股权，上述项目的实施主体拟变更为安车检测。上述变更事项已经公司第三届董事

会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司已按深交所规定进行信息

披露，详见公司披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购三家机动车检测站 70%股权的

公告》（2021-060）。 

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经公司综合考虑研判，为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，

公司拟使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的 5,034 万元，用于收购深圳市粤检管理有限公司（以下简称“深圳粤

检”）51%的股权、增资及收购深圳粤检投资有限公司（以下简称“粤检投资”）51%的股权，上述项目的实施主体拟变更为

安车检测。上述变更事项已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十九次会议以及 2022 年第一次临时股东

大会审议通过。公司已按深交所规定进行信息披露，详见公司披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使

用募集资金对外投资的公告》（2022-011）。 

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经公司综合考虑研判，为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，

公司拟使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的 877.20 万元，用于收购洛阳安车机动车检测有限公司（以下简称“洛阳安



变更后的项目 
对应的原承

诺项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本年度实际

投入金额 

截至期末实际

累计投入金额

(2) 

截至期末投资

进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目可行性是否发生

重大 

变化 

车”）、洛阳囤安汽车服务有限公司（以下简称“洛阳囤安”）和洛阳市天之星机动车检测有限公司（以下简称“洛阳天之

星”）各 51%的股权，上述项目的实施主体拟变更为安车检测。上述变更事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监

事会第五次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司已按深交所规定进行信息披露，详见公司披露的《关于变更

募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的公告》（2023-024）。 

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经公司综合考虑研判，为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，

公司拟使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的 6,681 万元，用于收购蚌埠安车机动车检测集团有限公司（以下简称“蚌

埠安车”）、蚌埠市道亨大雷机动车检测有限公司（以下简称“蚌埠大雷”）、蚌埠市万顺机动车检测服务有限公司（以下

简称“蚌埠万顺”）、安徽泽宇机动车安全综合检测有限公司（以下简称“安徽泽宇”）和蚌埠市众城机动车检测有限公司

（以下简称“蚌埠众城”）各 51%的股权；因蚌埠安车直接持有蚌埠市佳亿机动车检测有限公司、蚌埠阳阳汽车服务有限公

司、蚌埠市大东机动车检测有限公司、蚌埠市百正机动车检测有限公司 4 家机动车检测站各 100%股权，因此本次交易完成

后，公司将间接持有此 4 家机动车检测站各 51%股权，合计直接或间接持有上述 8 家机动车检测站 51%股权。上述项目的实施

主体拟变更为安车检测。上述变更事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议以及 2023 年第二次临时

股东大会审议通过。公司已按深交所规定进行信息披露，详见公司披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体

及使用募集资金对外投资的公告》（2023-030）。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 

根据公司长期战略规划，公司使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的 2,004.8 万元，用于收购蒙阴锦程 70%股权。2021

年 11 月 3 日，蒙阴锦程办理完成工商变更登记手续。由于完成工商变更日期距审计及评估基准日（2021 年 3 月 31 日）较

远，为充分保障上市公司利益，公司依约对前两期付款的其他先决条件是否达成进行了充分地核实与确认，包括交易对方相

关保证承诺的履行情况、目标公司的业务开展情况、是否出现违约事件等。经核查发现，受宏观经济形势的影响，蒙阴锦程

业务受影响较大，根据《关于蒙阴锦程机动车检测有限公司之股权转让协议》的内容，蒙阴锦程不符合支付股权转让款的前

置条件“目标公司的业务、财务状况没有发生对公司产生重大不利影响的变化”，经审慎研究并进行了深入细致的分析论证

后，双方决定终止原投资事项。2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议审

议通过《关于终止使用募集资金收购蒙阴锦程 70%股权的议案》，2022 年 5 月 19 日，该议案经公司 2021 年度股东大会审议

通过。 

 

 

 


