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中信证券股份有限公司 

关于光力科技股份有限公司 

2023 年年报问询函的专项核查意见 

 

深圳证券交易所创业板公司管理部： 

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为光力

科技股份有限公司（以下简称“光力科技”、“公司”或“发行人”）创业板 2021

年度向特定对象发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐

机构，针对贵所下发的《关于对光力科技股份有限公司的 2023 年年报问询函》

（创业板年报问询函〔2024〕第 8 号）中发行人募集资金使用相关事项进行了审

慎核查，并发表核查意见如下： 

 

问题 6、公司募投项目“半导体智能制造产业基地项目（一期）” 建设期延

期至 2024 年 9 月 30 日，但在报告期末投资进度仅 68.62%。请你公司说明具体

的建设计划和资金投入安排，是否能够如期完成建设并投入使用。请保荐机构核

查并发表明确意见。 

一、募投项目具体的建设计划和资金投入安排，是否能够如期完成建设并投

入使用 

公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会

第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，独立董事对该事项

发表了明确同意的独立意见，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用

途和投资规模均不发生变更的情况下，将“半导体智能制造产业基地项目（一期）”

（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的日期由原计划的 2023 年 9 月 30

日延长至 2024 年 9 月 30 日。截至上述审议通过时点，生产厂房已建设完成并投

入使用，但由于建设期间受国内宏观经济环境等外部客观因素影响，募投项目其
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他部分建设进度不及预期，无法按原计划于建设期内完成投入，公司基于审慎评

估判断，为修复募集资金投资项目进度未达预期的影响，结合整体经济环境等客

观因素，对募投项目进行了延期。 

截至 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 4 月 10 日，公司募投项目相关募集资金

的使用进度如下： 

 单位：万元 

时点 募集资金承诺投入金额 已投入金额 使用进度 

2023 年 12 月 31 日 
40,000.00 

27,448.04 68.62% 

2024 年 4 月 10 日 30,445.69 76.11% 

公司募投项目拟建设 3 栋生产厂房、2 栋生产配套用房、1 栋研发楼、1 栋

生活楼，用于建设半导体划片机生产线，进行集成电路封装过程中的精密划片设

备及系统的生产、调试、检测，同时引进设备、招募人员进行生产管理。预计项

目建成后，形成年产 300 套半导体精密划片设备及系统的产能。 

公司募投项目生产厂房及配套楼等已于 2023 年初全部建成，2023 年内已完

成主要生产设备的采购及安装调试、人员招募及培训等工作，生产厂房已投入使

用并逐步实现量产；研发楼主体工程已完工，2023 年末处于室内装修工程设计

阶段，并于 2024 年 1-3 月完成了装修招标和室内装修设计工作。截至 2024 年 4

月 10 日，公司募投项目募集资金余额为 10,800.74 万元（含利息收入）。公司募

投项目研发楼预计于 2024 年 5 月进入装修施工阶段，并于 2024 年 8 月底左右

完成装修、开展验收工作并到预定可使用状态。 

综上，公司募投项目具有明确的后续建设及投入规划，无法在 2024 年 9 月

30 日前如期完成建设并投入使用的风险较小。 

公司将按建设计划和资金投入安排开展募投项目后续工作，后续若出现外部

客观不利因素或其他不可抗力的极端因素，影响募投项目实施进度并导致出现实

施进度不及预期或延期的情况，及时做好相关审议及信息披露工作。 

二、保荐机构核查程序及核查意见 

（一）核查程序 
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1、查阅发行人《2020 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》

及募投项目可行性研究报告，了解项目建设安排；现场查看募投项目，了解募投

项目建设进展； 

2、取得并查阅发行人《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

及其鉴证报告，2024 年 1-4 月（截至 4 月 10 日）募集资金银行对账单、募集资

金使用明细表，了解募集资金使用情况； 

3、取得发行人出具的募投项目后续资金支出计划表，访谈发行人管理层，

了解募投项目实施的最新进展情况、募投项目的未来规划情况及能够如期完成建

设并投入使用的可行性。 

（二）核查意见 

发行人募投项目具有明确的后续建设及投入规划，无法在 2024 年 9 月 30 日

前如期完成建设并投入使用的风险较小。保荐机构提请并将督促发行人切实按建

设计划和资金投入安排开展募投项目后续工作。  

 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 2023 年

年报问询函的专项核查意见》之签字盖章页） 

 

 

 

保荐代表人：                                              

秦国安                      洪建强 

 

 

 

 

中信证券股份有限公司 

 

 

 年  月  日 
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