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证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-096 

四川科伦药业股份有限公司 

关于变更部分募集资金用途的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。 

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“公司”）于 2024年

8 月 27 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过

了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合政策和市场环境变化、

整体经营布局调整等，变更部分可转债募集资金用途。该议案不涉及关联交易，

尚需提交公司股东大会审议。 

一、变更募集资金投资项目的概述 

（一）可转债募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18

日发行了人民币 300,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，募集资金总

额为人民币 300,000.00 万元，扣除全部发行费用 1,994.60 万元后，募集资金净额

298,005.40 万元。该次募集资金到账时间为 2022 年 3 月 24 日，募集资金到位情

况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字

第 2200707 号”《募集资金验证报告》。 

截至 2024 年 7 月 31 日，公司对可转债募集资金的使用情况如下： 

单位：万元 

序

号 
项目名称 

项目投资总

额 

(1) 

募集资金投

资 

(2) 

占募集资

金总净额

的比例 

截至期末累

计投入金额 

(3) 

截至期末

投资进度 

(4)=(3)/

(2) 

截至期末剩

余募集资金 

1 

创新制剂生产

线及配套建设

项目 

158,794.17 143,841.69 48.27% 18,843.03 13.10% 124,998.66 

2 

大输液和小水

针产业结构升

级建设项目 

18,460.77 17,523.08 5.88% 16,923.73 96.58% 599.35 
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3 

NDDS及抗肿瘤

制剂产业化建

设项目 

22,706.35 22,045.00 7.40% 528.92 2.40% 21,516.08 

4 
数字化建设项

目 
36,660.79 35,593.00 11.94% 6,185.88 17.38% 29,407.12 

5 
补充营运资金

项目 
80,997.23 79,002.63 26.51% 79,002.63 100.00% - 

合计 317,619.31 298,005.40 100.00% 121,484.19 40.77% 176,521.21 

（二）可转债募集资金变更情况 

近两年来，药品改革政策持续推进，国家和地方集中带量采购的常态化对整

个药品市场的竞争格局和市场分配产生了重大影响，同质化竞争问题凸显。同时

随着众多新靶点的发现以及生物药技术的飞速发展，原布局的部分肿瘤仿制药管

线、改良型创新药管线已不能很好的匹配未来临床的需求。为适应行业发展需要，

公司持续推进研发体系改革，对管线建设进行了调整优化和重点聚焦。原募投中

拟建设的项目所涉及的部分管线终止，新立项的复杂高端制剂创新产品处于研发

阶段，继续建设原募投项目会造成投资冗余，损害股东利益。 

另一方面，随着老龄化加剧，预期未来慢病用药以及输液领域仍有一定增长

空间，且公司 2023 年现有的输液产能利用趋近饱和。为更好地满足市场需求、

提升公司核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，经公司审慎研究，拟： 

①终止原募投项目“创新制剂生产线及配套建设项目”“NDDS及抗肿瘤制剂

产业化建设项目”，未使用募集资金投向整体调整为“集约化智能输液产线及配

套产线、设施建设项目”“（变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目”及

“输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目”建设所需； 

②变更原募投项目“大输液和小水针产业结构升级建设项目”，扩大投资总

额、调整原有 3 个子项目投资分配，并新增 5 个子项目建设； 

③原募投项目之“数字化建设项目”维持原有投向及金额不变； 

④原募投项目之“补充营运资金项目”已结项。 

本次部分变更对应的未使用募集资金用途的整体规划如下： 
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单位：万元 

序

号 
募投项目名称 总投资 

拟新增使用募集资金 

金额 
占全部可转债募集资

金净额的比例 

1 
集约化智能输液产线及配套产线、设施建

设项目 
70,344.60 38,302.25 12.85% 

2 
（变更后）大输液和小水针产业结构升级

建设项目 
119,570.62 68,588.51 23.02% 

3 
输液、包材及小水针产线改造、扩能及配

套设施改造建设项目 
50,028.37 40,223.32 13.50% 

合计 239,943.60 147,114.09 49.37% 

注：上述变更金额不包含利息收入及手续费，实际变更金额以划转为准。 

本次变更后，原“创新制剂生产线及配套建设项目”“NDDS及抗肿瘤制剂产

业化建设项目”的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止。

公司将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管，并重新签订募集资金监管协

议。 

二、变更募集资金投资项目的原因 

（一）原募投项目投资计划和实际投资情况 

1、创新制剂生产线及配套建设项目 

（1）原投资计划 

项目由四川科伦药业股份有限公司新都基地负责组织实施，各拟投子项目已

陆续于 2020、2021 年取得新都区发展和改革局出具的项目备案证明。 

项目实施拟在新都基地构建创新制剂产业化承接基地一处，主要建设内容包

括：①在已有及新建厂房内建设高端仿制药/改良创新药制剂产线若干，包括西

林瓶水针车间、高活 OSD车间、高活综合车间、安瓿水针车间、贴剂/膜剂车间、

预灌封水针车间、普通口固车间、吸入粉雾剂车间，配套分析仓储大楼，分四期

建设；②在新建厂房内建设软雾剂车间，分两期建设；③配套在预留地块建设创

新应用中心、在新拿地块建设物流仓储中心。最终构建新都基地“大输液+高端

仿制药/改良创新药”双轮驱动运行构架，完善新都基地以及整个公司的多元布

局。 

项目建设总投资 158,794.17万元，拟使用募集资金 143,841.69 万元。项目
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计划投资明细及进度如下： 

单位：万元 

项目计划于 2027 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。达产年产品方案涉及

数种剂型 31个产品，包括：液体制剂、固体制剂、贴剂/膜剂、吸入制剂等，覆

盖抗肿瘤辅助用药、妇产科（辅助生殖）、骨质疏松、抗病毒、精神用药、男科

用药、呼吸系统等多个疾病领域。 

（2）实际投资情况 

截至 2024年 7 月 31日，项目整体尚在建设中，未实现效益。项目前期实际

投入募集资金 18,843.03 万元，剩余未投资金额 124,998.66 万元。项目前期投

资主要为土地、建筑及装修工程费相关投资，以及部分设备投资。该部分在建工

程，后续公司将使用自有资金持续推进建设，并已投设备，均拟在后期用于多种

创新制剂产品的产业化承接。 

2、大输液和小水针产业结构升级建设项目 

（1）原投资计划 

项目由湖南科伦制药有限公司负责组织实施，各拟投子项目已陆续于 2020、

2021年取得岳阳县发展和改革局出具的项目备案证明。 

项目实施拟在湖南科伦本部基地开展输液和小容量注射液的技改升级和适

度的产能扩张储备，调整优化产品结构，全面提升公司产品的国际、国内竞争力。

项目主要建设内容包括：①输液产线国际化，对已有塑瓶、可立袋产线进行升级，

引入国际先进理念，实践高标准建设和项目运营；②小容量注射液塑料水针扩能，

增加治疗类产品占比，并适度储备产能；③新建标准化厂房，为创新生产线预留

场地。 

序

号 
建设投资费用 

项目投资总额 拟采用募集资金 

第一年 第二年 第三年 合计 金额 投资比例 

1 
土地、建筑及装

修工程费投资 
31,930.51 22,870.51  54,801.02 49,823.64 34.64% 

2 
设备购置及安

装费 
24,390.00 48,325.00 27,000.00 99,715.00 94,018.05 65.36% 

3 预备费投资 1,472.25 1,995.90 810.00 4,278.15   

合计 57,792.76 73,191.41 27,810.00 158,794.17 143,841.69 100.00% 
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项目建设总投资 18,460.77万元，拟使用募集资金 17,523.08万元。项目计

划投资明细及进度如下： 

单位：万元 

序号 建设投资费用 
投资金额 拟采用募集资金 

第一年 第二年 合计 金额 投资比例 

1 
土地、建筑及装修工程费

投资 
7,500.00 2,500.00 10,000.00 9,600.00 54.78% 

2 设备购置及安装费  7,923.08 7,923.08 7,923.08 45.22% 

3 预备费投资 225.00 312.69 537.69 0.00 0.00% 

合计 7,725.00 10,735.77 18,460.77 17,523.08 100.00% 

项目计划于 2025 年 3月 31日达到预定可使用状态。项目达产年产品方案涉

及输液、小水针多项产品，包括：葡萄糖注射液、碳酸氢钠注射液、盐酸利多卡

因注射液、硫酸镁注射液四种不同规格的 6 项小水针产品，以及可立袋、塑瓶两

类输液产品。 

（2）实际投资情况 

截至 2024年 7 月 31日，项目整体尚在建设中，未实现效益。项目前期实际

投入募集资金 16,923.73 万元，剩余未投资金额 599.35 万元。基于公司战略布

局的调整，该项目拟整体变更为新的“大输液和小水针产业结构升级建设项目”，

新项目将扩大投资总额、调整原有子项目投资分配，并新增多个子项目建设。前

期投资所形成资产主要包括：基本建成的标准化厂房一栋，小水针扩能产线设备

若干，以及推进至建设中期的集约化输液产线（原大输液产线国际化项目）相关

工程及设备，上述在建工程或资产将在变更后对应子项目中继续推进建设并最终

投入使用。 

3、NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目 

（1）原投资计划 

项目由湖南科伦制药有限公司岳阳分公司负责组织实施，并已于 2021 年取

得岳阳县发展和改革局出具的项目备案证明。 

项目拟在湖南科伦岳阳分公司，构建或升级 NDDS 及抗肿瘤制剂相关产业化

承接设施，显著扩充公司在仿制、创新药以及重大疾病领域的产品布局，实现研

发成果的快速商业化转化。项目主要建设内容包括：①在已有厂房内建设多囊脂
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质体、微晶、微泡、纳米粒和脂质体四大 NDDS 产线平台；②同时建设细胞毒性

和非细胞毒性抗肿瘤固体制剂两大药物平台。整体助力公司 NDDS 和抗肿瘤药物

的产业化落地，以及岳阳分公司做大做强综合制剂主业。 

项目建设总投资 22,706.35万元，拟使用募集资金 22,045.00万元。项目计

划投资明细及进度如下： 

单位：万元 

序

号 
制剂平台 投资金额 

拟采用募集资金 
建设年限 

金额 比例 

1 多囊脂质体平台 8,570.00 8,570.00 38.88% T+2/T+3 

2 微晶平台 2,710.00 2,710.00 12.29% T+3 

3 微泡平台 2,350.00 2,350.00 10.66% T+1 

4 纳米粒和脂质体平台 2,465.00 2,465.00 11.19% T+1/T+2 

5 
细胞毒性抗肿瘤固体制剂药

物平台 
2,175.00 2,175.00 9.87% T+2/T+3 

6 
非细胞毒性抗肿瘤固体制剂

药物平台 
3,575.00 3,575.00 16.22% T+2/T+3 

7 环保投资 200.00 200.00 0.91% T+1 

8 预备费投资 661.35 0.00 0.00% T+1/T+2/T+3 

合计 22,706.35 22,045.00 100.00%  

项目计划于 2027 年 4月 30日达到预定可使用状态。项目达产年产品方案主

要包括由脂质体、纳米粒、微球、微晶平台以及细胞毒性和非细胞毒性抗肿瘤药

物平台产出的共 16 项药品。 

（2）实际投资情况 

截至 2024年 7 月 31日，项目整体尚在建设中，未实现效益，且项目前期投

资整体金额较小，累计使用募集资金 528.92 万元，主要为设备、仪器等相关投

资，剩余未投资金额 21,516.08万元。 

（二）变更原募投项目的主要原因 

1、当时确定原募投项目的原因 

公司是一家综合性大型医药集团企业，坚持“三发驱动、创新增长”发展战

略。2012年转型至今，公司研发成功实现了从单纯输液到全面、综合、内涵发展

的蜕变，陆续启动了 430余项具有集群、难度、特色和成本优势的仿制药和改良

创新药的研发，2017 年开始非输液产品进入集中获批阶段，相关品种也在 2020-
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2022年间成为公司业务发展的主要增长点。 

为进一步加快公司高端仿制药/改良创新药及创新药的产业化进程，公司于

2021年 6月 17日召开第六届董事会第四十四次会议、于 2021年 6 月 29日召开

2020 年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的

议案》，明确本次可转债募集资金扣除发行费用后，将分别投资于“创新制剂生

产线及配套建设项目”“大输液和小水针产业结构升级建设项目”“NDDS 及抗肿

瘤制剂产业化建设项目”“数字化建设项目”“补充营运资金项目”。 

2、影响原募投项目可行性的主要因素发生的重大变化 

（1）国家医保政策深化调整 

近年来，国家医保深化改革，相关政策变化对整个药品市场的价格体系和竞

争格局产生了深远的影响，具体来看：①药品采购价格下降——国家医疗保障局

《全国医疗保障事业发展统计公报》数据显示，2022 年全国通过省级医药集中

采购平台网采订单总金额 10,856 亿元，第七批国家组织药品集中带量采购涉及

61个品种，平均降价 48%；2023年第八批、第九批国家组织药品集采涉及 80种

药品，平均降价 57%。②竞争格局变化——集采要求药品生产企业通过质量和价

格的竞争来争取中标，这促使企业提高产品质量，同时降低成本，以获得市场优

势，这极大地改变了市场竞争的原有格局。尽管公司高端仿制药/改良创新药、

创新药项目研发整体取得较大进展，但在此背景下，公司终止了部分在研但预期

不具备成本优势的管线产品，以确保募集资金使用效益的最大化，并保障投资者

利益。 

（2）创新药市场快速发展 

近年来，国产创新药的新一轮发展逐渐拉开序幕。据《中国医药研发蓝皮书

（2024）》统计数据显示：2023年中国医药上市企业在研发领域的投资攀升至新

的高度，达到约 1,192亿元，占营业收入比例达到 4.72%；2023年共有 1,241个

1 类创新品种进入临床申报，同比增长 31.7%，创下近 5 年新高；同时，相较于

2022 年，2023 年中国上市的 1 类新药（仅包括化药和生物制品）药物数量接近

倍增；2018 年到 2023 年，1 类创新药上市数量从 2018 年的 9 个品种增长至 35

个，增长率高达 289%。仿制药是降低医疗费用、满足大众需求的有效途径，与之

相对应，创新药物则代表医学科技的进步和未来发展的方向。在创新药快速发展
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大背景下，部分高端仿制药/改良创新药的市场竞争力受到影响。 

（3）公司研发体系改革持续推进 

为应对外部政策、市场环境的变化，2021 年以来公司持续推进研发体系的

改革，并对管线布局进行了整体的调整优化和聚焦。目前，公司已基本建立起了

在肠外营养、细菌感染、体液平衡及中枢神经等疾病领域的核心优势产品及迭代

产品集群，与原募投规划的多治疗领域布局相比，近两年公司研发工作更加聚焦、

高效，集中资源全力推进当前具有竞争优势和市场价值的项目，这也使得原募投

项目中部分选品不再符合公司整体研发及商业化布局规划。 

3、项目按照原计划实施存在的具体困难 

基于以上内、外部情况的变化和影响，本次可转债募集资金若仍全部按照原

拟定投资计划开展投资，将可能面临部分产品同质化竞争严重、市场需求不足、

产品售价不理想、研发进程无法有效管控、项目投资无法在合理周期内回收等多

种情况的发生，进而导致项目无法实现预期收益，损害投资者利益。 

三、新募投项目情况说明 

（一）新募投项目基本情况说明 

1、集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目 

（1）基本情况和投资计划 

项目由四川科伦药业股份有限公司新都基地负责组织实施。 

根据公司发展战略布局，围绕“集约化产线建设”这一布局，本次项目拟：

①持续推进新都基地东区制造中心的建设，作为后续产线布局的主要载体；②开

展东区集约化智能输液产线项目的建设，强化输液产能储备和集约化生产能力，

提升产品集采竞争力；③建设东区集约化产线配套设施，进一步降低产品生产成

本；④构建智能仓储中心，满足集约化产线产能扩张配套仓储需求。 

项目建设总投资 70,344.60万元，其中拟使用募集资金 38,302.26 万元，剩

余部分以公司自筹资金投入。项目计划投资明细及进度如下： 
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单位：万元 

序

号 
分类 投资总额 

拟使用募集资金 

2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 合计 

1 
建筑装修及其

他工程 
32,910.58 2,850.75 10,627.26 1,876.51  15,354.52 

2 
软硬件设备购

置及安装 
37,434.02 6,292.86 12,717.87 2,931.58 1,005.42 22,947.73 

合计 70,344.60 9,143.61 23,345.14 4,808.09 1,005.42 38,302.26 

注：具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准。 

（2）建设背景及必要性 

①持续推进新都基地东区制造中心建设，作为后续产能布局的主要载体 

随着终端输液需求的扩容以及公司管线研发的持续发力，新都基地原有产线

已不能满足市场的扩容和新产品承接需要。为巩固公司市场优势、提升竞争力水

平，公司于 2022年 6月取得新都区工业东区 257.7328亩土地，明确推进新都基

地东区制造中心的建设。整个中心建筑面积规划约 10 万 m2，分三期建设，本次

项目为其中第一期，建成后将成为集生产线、立体库及配套设施于一体的高度智

能化的生产实体。 

②构建东区集约化智能输液产线，加大输液产能储备，强化集约能力 

2023 年，新都基地共有 16个输液车间进行商业化生产，整体产能利用率超

过 95%。综合考虑输液市场未来需求趋势，公司拟启动东区集约化智能输液产线

项目，强化输液产能储备。 

集约化车间采用注吹一体工艺，生产模式连续稳定，可显著降低人为引入异

物的风险，产品质量控制水平进一步提升，形成降本、降耗、提效多项优势。 

③构建智能仓储中心和配套设施，满足集约化产线产能扩张需求 

为满足东区集约化智能输液产线项目产能提升需求，项目同步拟定在东区工

厂建设智能仓储中心和配套设施，助力基地强化整体运营保障能力。 

（3）可行性分析 

①大输液终端用量扩容明显，市场需求整体向好 

如前所述，2023 年以来，我国公共卫生事件变化明显，大输液终端用量正逐
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步回升，扩容明显，且预期市场前景较好。良好的市场需求预期有助于项目顺利

实施。 

②公司输液市场地位的持续保持，有助于项目顺利实施 

国内输液行业经历了无序竞争、快速发展、规范化发展、初步整合、深度整

合等几个发展阶段后，市场结构已趋于稳定。大输液市场占有率靠前的企业分别

是本公司、石四药、辰欣药业、华润双鹤、华仁药业、哈三联等。2023 年公司输

液产量 44.66亿瓶袋，同比增长 11.58%；销量 43.78亿瓶袋，同比增长 10.60%，

保持了较好增长趋势。同时，公司坚持准入先行，积极参与国家及地方集采、国

谈，推动重点产品放量和提升主要产品市占率，助力项目顺利实施。 

（4）选址及审批备案情况 

本次项目选址成都市新都区新都街道龙虎村、桥楼村(科伦药业新都现代交

通产业功能区制造中心)，公司已取得项目实施相关用地权证。 

本次建设各子项目均已取得主管部门的备案文件。东区制造中心、东区集约

化智能输液产线、东区智能仓储中心已取得环评批复手续，东区集约化配套设施

环评程序正在进行中。 

（5）经济效益分析 

本次项目预计 2027年达产，达产年主要产品包括输液产品、瓶盖包材产品。

经测算，项目建成后达产年（2027—2037）可新增实现营业收入 127,633.17 万

元/年，新增净利润 32,744.44 万元/年，税后内部收益率 26.31%，税后静态投

资回收期（含建设期）5.71年，具备良好的经济效益。 

2、(变更后)大输液和小水针产业结构升级建设项目 

（1）基本情况和投资计划 

项目由湖南科伦制药有限公司负责组织实施。 

根据公司发展战略布局，围绕“推动粉液双室袋项目实现达产目标”“推动

集约化产线建设”这两大布局，本次项目拟扩大“大输液和小水针产业结构升级

建设项目”投资总额、调整原有 3 个子项目投资分配，并新增 5 个子项目建设。

具体来看： 
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①调整原有 3 个子项目投资分配——适当调减原子项目“创新车间标准化厂

房建设项目”“小容量注射液塑瓶水针扩能项目”投资金额，确保募集使用效益

的最大化；集约化智能输液产线建设项目（原大输液产线国际化项目）投资金额，

对老旧产能实施替代并适当扩充产能储备； 

②新增 5个子项目建设——新增粉液双室袋头孢类 AC线、AD线建设以及青

霉素类 AQ 线的建设，推动粉液双室袋产业化；新增立体库等配套及基础设施的

建设和改造，强化公司整体运营能力。 

项目建设总投资 119,570.62 万元，其中：原计划募集资金投资金额

17,523.08万元，拟新增使用募集资金 68,588.51 万元，剩余部分以公司自筹资

金投入。项目计划投资明细及进度如下： 

单位：万元 

序号 投资分类 投资总额 
拟新增使用募集资金 

2024 年 2025 年 2026 年 合计 

1 土地、建筑装修及其他工程 41,400.06 6,115.27 15,540.80 3,835.91 25,491.98 

2 软硬件设备购置及安装 78,170.57 10,734.70 12,744.88 19,616.94 43,096.53 

合计 119,570.62 16,849.97 28,285.68 23,452.85 68,588.51 

注：具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准。 

（2）建设背景及必要性 

①粉液双室袋项目产业化需配套构建多条专线 

历时十余年，公司自主研发出国内首创粉液双室袋产品。随着头孢他啶等产

品国谈成功，公司粉液双室袋销售额正快速增长，建设头孢专用的大规模商业化

产线是满足终端市场需求的必要要求。同时，粉液双室袋青霉素类产品国内目前

尚无产线生产、上市，公司目前已有数个品种研发立项，基于开发进程，需要建

设专线进行该类产品的小试、中试、工艺验证等工作，并在产品获批后，根据市

场需求组织商业化生产。此外，公司另有 12 个双室袋品种研发立项，头孢、青

霉素专线的构建，将释放原双室袋 F线产能，使其更充分发挥研发验证功能，进

一步加速公司双室袋项目的产业化。 

②原有输液产能整体老化，新建集约化产线可形成有效接续 

2023 年以来，医疗机构总诊疗人次已基本恢复正常，输液市场需求复苏。湖

南科伦基地现有 4 条输液产线，2023年产能利用率超 95%。且使用年限 12-14年
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不等，普遍存在自动化程度低、能耗高等问题。通过对先进装备技术的充分调研，

湖南科伦明确现阶段新开发的输液产线设备具有效率高、用工少、能耗低、质量

稳定等优势。基于此，项目实施拟新建集约化输液产线，对原有老旧产能形成替

代，并适度扩大产能储备以满足中期市场需求。 

③推进立体库、彩钢板等的建设和改造，强化公司整体运营保障能力 

目前，湖南科伦自有产成品库房面积有限，随着粉液双室 AC线、AD 线、AQ

线及集约化生产线陆续量产，自有库房与基地产能不匹配的问题将进一步凸显。

推进自有立体库建设将显著降低公司仓储成本。此外，湖南科伦现有的车间隔断

等基础设施的老化问题突出，推进彩钢板等基础设施的改造有助于安全生产。 

（3）可行性分析 

①大输液终端用量扩容，市场需求整体向好 

2023 年以来，随着医疗机构恢复正常诊疗，输液市场整体扩容明显。国家统

计局数据显示，2023 年全年全国医疗卫生机构的总诊疗人次为 95.6 亿人次，同

比增加 11.6 亿人次，增幅 13.5%；医院病床使用率为 80.2%，同比提高 7.3%。

未来随着医疗卫生体制改革的不断深入，覆盖城乡居民的医疗卫生保障体系逐步

健全，乡镇卫生院、社区医院、诊所等的第三终端市场规模日益壮大，输液市场

前景较好。 

②粉液双室袋是输液产品升级的重要方向，且公司管线储备丰富 

近年来，由于具有突出的安全性、便捷性、高效性、环保性以及经济性优势，

多室袋包装异军突起，在临床治疗中受到广泛认可，被认为是制药行业最具发展

潜质的新剂型之一。同时，双室袋在我国仍属于新兴输液产品，未来具备成长空

间。公司历时十余年潜心研发，即配型高端输液实现了行业技术的突破，抗生素

固液双室袋产品已实现批量上市，目前均已获批生产 7 个产品，且另有 12 个双

室袋品种研发立项，其中多个品种均已处于完成申报或验证申报阶段，整体管线

储备丰富，助力项目顺利实施。 

（4）选址及审批备案情况 

本次建设各子项目中，粉液双室袋头孢类 AC线、AD线建设均利用湖南科伦

已有厂房开展建设；青霉素类 AQ 线、集约化输液产线租赁政府园区标准厂房进
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行建设；立体库建设用地正在落实中；现有产线彩钢板升级更换在湖南科伦已有

土地上开展建设。 

本次建设各子项目中，粉液双室袋头孢类 AC线、青霉素类 AQ线、集约化输

液产线均已取得主管部门备案文件及环评批复手续，湖南科伦后续将按照相关法

律法规的要求办理其它子项目备案、环评等手续。 

（5）经济效益分析 

本次项目预计 2029 年达产，达产年主要产品包括小水针、头孢双室袋、青

霉素双室袋、基础输液产品。经测算，项目建成后达产年（2029—2036）可新增

实现营业收入 187,037.54 万元/年，新增净利润 46,998.51 万元/年，税后内部

收益率 24.93%，税后静态投资回收期（含建设期）5.76 年，具备良好的经济效

益。 

3、输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目 

（1）基本情况和投资计划 

项目由公司多个子（分）公司分别负责组织实施，涉及四川科伦药业股份有

限公司广安分公司、河南科伦药业有限公司、贵州科伦药业有限公司、昆明南疆

制药有限公司、江西科伦药业有限公司、崇州君健塑胶有限公司、湖北科伦药业

有限公司。 

根据公司发展战略布局，围绕“输液产线技术升级”这一布局，本次项目拟：

①开展广安分公司、河南科伦、贵州科伦、昆明南疆、江西科伦 5个输液生产基

地的产线技改升级和适度扩能工作，以及以上部分基地的基础设施改造工作；②

配套开展君健塑胶包材基地、湖北科伦小水针基地的产线技改升级和扩能工作。

项目实施意在构建各基地的稳定可持续的生产体系，并降本增效增强公司产品集

采竞争力，同步适度扩充输液产能储备以满足未来市场扩容需求。 

项目建设总投资 50,028.37万元，其中拟使用募集资金 40,223.32 万元，剩

余部分以公司自筹资金投入。项目计划投资明细及进度如下： 

单位：万元 

序

号 
分类 投资总额 

拟使用募集资金 

2024 年. 2025 年 2026 年 2027 年 合计 
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1 
建筑装修及

其他工程 
15,826.33 1,450.44 4,938.57 5,033.78 2,773.11 14,195.90 

2 
软硬件设备

购置及安装 
34,202.04 3,091.70 10,427.28 8,415.59 4,092.85 26,027.42 

合计 50,028.37 4,542.14 15,365.85 13,449.37 6,865.96 40,223.32 

注：具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准。 

（2）建设背景及必要性 

①构建各输液基地稳定可持续的生产体系，同时适度扩大各基地产能储备，

响应终端市场的扩容需求 

由于整体投产较早，公司包括广安分公司、河南科伦、贵州科伦、昆明南疆、

江西科伦在内的多个生产基地已普遍存在固定资产使用年限久、设备自动化程度

低、能耗高等问题。而上述五大基地产能占据公司输液总产能的 30%以上。通过

开展多个输液生产基地的产线技改升级，助力公司构建稳定可持续的生产体系，

降本增效、提升产品集采竞争力。 

另一方面，2023 年以来输液市场整体需求扩容，借助市场契机，公司积极参

与国家及地方集采，推动重点产品的放量和主要产品市占率的提升，上述基地输

液产能利用率整体饱和。针对各大输液主要生产基地开展适度的扩能储备，是公

司响应终端市场扩容需求，夯实输液行业地位的重要举措。 

②组合盖、输液膜等包材自给率的提升是公司降本增效的重要思路之一 

包材结构的升级，以及自给率提升所带来的降本增效，是输液产品提升产品

集采竞争力的重要手段。目前，君健塑胶双阀盖产能尚不能满足公司全部所需，

随着后续公司输液产能的持续优化扩张，同步扩大产能储备较有必要。同时，为

配套可立袋包装升级的需求，君健塑胶于 2021 年启动了组合盖升级计划，经过

近 2年的市场推广和反馈，现已具备启动条件。此外，为配合集团粉液双室袋项

目产业化，君健塑胶 2023 年启动了粉液双室袋膜材一期项目，随着双室袋的持

续放量，公司需做好后期膜材的配套供应工作，膜材的扩产储备势在必行。 

③调整新建塑料水针专线，充分满足市场需求的同时，降本增效提升集采竞

争力 
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小容量注射液与输液同为公司传统优势产品。2023 年，受国家及地方集采

推动，公司积极进行市场拓展，塑料水针实现销售 6.52亿支，同比增长 20.78%。

目前湖北科伦塑料安瓿整体供不应求，库存有限，且未来集采仍有增量。同时，

部分竞争厂商为专线生产，其效率成本更有优势。为优化基地产能结构，湖北科

伦本次拟新建塑料安瓿 10ml专线。 

（3）可行性分析 

①输液市场需求向好，公司输液行业地位持续保持 

如前所述，2023 年以来，输液市场整体扩容明显，且预期未来市场前景较

好。同时，2018年-2023年，公司持续保持输液行业地位。上述情况均有助于项

目顺利实施。 

②小容量注射液增长势头良好 

如前所述，小容量注射液与输液同为公司传统优势产品，2023 年公司小容

量注射液增长势头良好，且未来有望持续增长，助力项目顺利实施。 

③相关产业政策鼓励医药工业提质增效 

近年来，国家和部委发布了一系列产业政策鼓励引导医药工业提质增效，并

提升产业链、供应链韧性和安全水平。2022 年 1月，工业和信息化部、发展改革

委、国家药监局等联合发布《“十四五”医药工业发展规划》，明确要求“加快产

品创新和产业化技术突破；维护产业链供应链稳定畅通，增强供应保障能力，强

化重点产品保障能力，提高保障质量和水平；推动医药制造能力系统升级，提高

全行业质量效益和核心竞争力”。2023年 8 月，国务院常务会议审议通过《医药

工业高质量发展行动计划（2023—2025年）》进一步明确助推行业提质增效。 

（4）选址及审批备案情况 

本次项目实施涉及公司多个子（分）公司及其基地，项目均在其已有场地开

展建设。 

本次建设各子项目中，河南科伦、江西科伦、君健塑胶部分项目已取得相关

项目主管部门备案文件，君健塑胶部分项目取得环评批复手续，各建设主体后续

将按照相关法律法规的要求持续完善备案、环评等手续。 
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（5）经济效益分析 

本次项目预计 2028 年达产，达产年主要产品包括输液产品、瓶盖及输液膜

包材产品，以及小水针注射液产品。经测算，项目建成后达产年（2028—2037年）

可新增实现营业收入 56,258.99万元/年，新增净利润 12,245.41万元/年，税后

内部收益率 20.23%，税后静态投资回收期（含建设期）6.65 年，具备良好的经

济效益。 

（二）项目实施面临的风险及应对措施 

1、政策变动风险 

风险因素：医药行业是关系国计民生的重要行业。近年来，“三医联动”不

断深化我国医疗卫生体制改革，药品集采、医保目录动态调整、医保支付方式改

革等持续推进，对医药行业的市场供求关系、医药企业的经营模式、生产模式、

销售模式、技术研发及产品售价等均产生了较大影响，如果公司未来不能采取有

效措施应对医药行业政策的重大变化，各募投项目实施将受到不利影响。 

应对措施：公司将密切关注国家及产业相关政策的变化及导向，及时调整公

司研发、生产和销售工作，通过研发创新持续巩固公司技术地位，通过集约化建

设强化公司竞争优势，持续优化营销体系布局不断提高产品的可及性，确保公司

战略布局实现的同时，保障各募投项目的顺利实施及按预期达产达标，最终保障

投资者权益。 

2、市场竞争的风险 

风险因素：国家对医药行业制定的一系列扶持政策，在促进行业快速发展的

同时，也加剧了行业内部竞争。本次变更主要围绕输液及配套开展投资，同时涉

及少量小容量注射液。根据整体建设规划，项目建成后将新增部分产能。基于未

来政策调整、市场竞争等不确定因素影响，各项目存在一定的新增产能消化风险。

如果公司未来不能采取有效措施持续提高自身核心竞争力，各募投项目实施将受

到不利影响。 

应对措施：首先，公司将继续以未满足的临床需求为导向，不断完善研发体

系建设，科学立项、有序开发、逐步聚焦，形成差异化的研发管线布局。其次，

大力推进生产制造的集约化，通过持续的生产流程优化、工艺改进、推进智能制
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造等，降本增效，并加强价格分析、库存及采购管理，全面强化成本优势。销售

方面，推进“全域、全渠道、全产品线”营销战略，让公司产品惠及更多患者。

截至目前，公司输液产能利用已经趋近饱和。在此背景下，适当增加产能储备以

满足市场中期需求，其风险相对可控。 

3、新产品研发、新工艺实施的技术风险 

风险因素：本次各项目产品绝大多数均为公司已投入商业化的成熟产品，但

仍有少量品类，如青霉素双室袋、部分包材等仍需进一步的小试、中试及工艺验

证，存在一定的产品开发风险。同时，本次变更较大部分资金投向“集约化”建

设，具体执行过程中不可避免会采用新的工艺、设备等，相关子项目也因此存在

新工艺实施的技术风险。 

应对措施：自 2012 年启动创新转型以来，公司投入大量研发资金，成功构

建以科伦研究院为核心的集约化研发体系。2021 年改革以来公司研发效率进一

步提升。公司整体研发体系的构建，配合各项目实施主体在产品研究开发、工艺

研究和改进方面的实操经验，各项目新产品研发、新工艺实施的技术风险预期可

得到有效控制。 

四、履行的审议程序及相关意见 

（一）董事会审议情况 

2024 年 8月 27 日，公司第八届董事会第二次会议，以 9票同意、0票反对、

0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合政策

和市场环境变化、整体经营布局调整等，变更部分可转债募集资金用途，同时公

司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次募集资金变更相关事宜，

包括但不限于与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议等。公司将根据

相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。 

（二）监事会审议情况 

2024 年 8月 27 日，公司第八届监事会第二次会议，以 3票同意、0票反对、

0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合政策

和市场环境变化、整体经营布局调整等，变更部分可转债募集资金用途。 

（三）保荐人意见 
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经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募集资金用途的事项经公司董事会、

监事会审议通过，除尚需提交股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合

《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修

订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作

（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保

荐业务》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求（2022年修订）》等相关规定。本次变更部分募集资金用途事项，符合公司

实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。 

综上所述，保荐人对公司本次变更部分募集资金用途的事项无异议。 

五、备查文件 

1．第八届董事会第二次会议决议； 

2．第八届监事会第二次会议决议； 

3．长江证券承销保荐有限公司关于四川科伦药业股份有限公司变更部分募

集资金用途的核查意见。 

 

特此公告。 

 

 

四川科伦药业股份有限公司董事会 

2024 年 8月 29日 


