
证券代码：002443        证券简称：金洲管道       公告编号：2024-029 

 

浙江金洲管道科技股份有限公司 

关于固定资产投资建设项目的进展公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开

第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于暂缓

固定资产投资建设项目的议案》，具体情况如下： 

一、固定资产投资建设项目备案的基本情况 

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召

开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于投资

建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的议案》，同意公司投

资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目（项目代码：

2011-330502-04-01-102814）。具体内容详见公司于2020年12月01日披露于《证券

时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于投资

建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的公告》（公告编号：

2020-035 ）、 2022 年 07 月 02 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制

深加工管材管件项目的前期进展公告》（公告编号：2022-020）。根据浙江省湖州

市吴兴区发展改革和经济信息化局（区人民政府金融工作办公室）调整换发的《浙

江省企业投资项目备案（赋码）信息表》，原投资建设年产60万吨优质焊管和工

厂预制深加工管材管件项目调整为投资建设年产100万吨清洁能源及高端装备用

精密管未来工厂项目。 

项目具体备案信息如下：项目拟在吴兴区临港工业园湖州市八里店镇尹家圩



村受让宗地面积约148351㎡（222.5亩），新增生产车间及辅助用房等建筑面积约

157311㎡（计容面积约577555㎡），新建自备码头一座（2个500t泊位），新增钢

卷精密纵剪机、高精密焊管生产线、钢管热浸镀锌铝合金生产线、RBE直缝埋弧

焊钢管生产线、耐蚀合金堆焊机、双金属复合管生产线等智能化装备以及配套先

进的节能环保设施。 

二、固定资产投资建设项目进展情况 

根据更新的项目备案信息，公司投资建设年产100万吨清洁能源及高端装备

用精密管未来工厂项目，投资方式为自建，资金来源为自有资金及自筹资金，截

至本公告披露日，因各项因素，项目尚未实质性投入。 

三、固定资产投资建设项目暂缓原因 

1、今年以来整体基础设施投资放缓，钢铁行业整体供大于求的现状，以及

钢材价格低迷，低价竞争加剧的态势，为应对产销量与价格同步下降的市场环境

变化，在确保产品质量和稳定市场份额的前提下，公司采取了积极的销售策略和

成本管控措施，但各项成本费用仍然呈现上升趋势，2024年上半年公司营业收入

同比下降18.59%，归属于上市公司股东的净利润同比下降26.61%。如本项目继

续实施推进，将致使公司业绩进一步下滑。 

2、本项目投资金额大，建设周期长，面对需求不足以及公司业绩下滑的现

状，项目开工建设后需要持续投入大量资金，公司资金面将会承压，不排除出现

流动性风险。 

基于上述供需关系、公司业绩状况、资金状况，公司决定暂缓实施本固定资

产投资建设项目，有利于降低经营风险，稳定公司业绩，更好的维护全体股东的

根本利益。后续公司将根据需求调整趋势及公司经营状况，再确定下一步项目实

施措施，根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，

注意投资风险。 

四、对公司的影响 

本固定资产投资项目暂缓实施是经公司谨慎评估、综合权衡后作出的决定，

符合公司战略发展需要，有利于降低公司投资成本及投资风险，保障公司整体业

务的稳定发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，项目尚未投入资金，

亦不会对公司的现有业务和公司整体生产经营活动产生重大影响。 



五、备查文件 

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十一次会议决议 

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第八次会议决议 

 

特此公告。 

 

 

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 

2024年8月29日 


