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证券代码：002128           证券简称：电投能源        公告编号：2024075 
 

内蒙古电投能源股份有限公司 

关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设东胜区

新能源内陆港分散式风电二期10MW风电项目公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

 

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）

2024 年第十次临时董事会审议通过了《关于鄂尔多斯市电投绿风新

能源有限公司投资建设东胜区新能源内陆港分散式风电二期 10MW 风

电项目的议案》。现将相关事项公告如下： 

一、概述 

1.东胜区新能源内陆港分散式风电二期 10MW风电项目已于 2023

年 5月立项，拟由鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设东胜

区新能源内陆港分散式风电二期 10MW风电项目。 

2.公司 2024 年第十次临时董事会审议通过了《关于鄂尔多斯市

电投绿风新能源有限公司投资建设东胜区新能源内陆港分散式风电

二期 10MW风电项目的议案》。 

3.该投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。 

二、项目基本情况 

1.规划情况 

2023年 4月 27日，根据《鄂尔多斯市能源局关于列入全市 2023
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年分散式风电项目建设规模的通知》(鄂能局发〔2023〕78 号)，取

得 10MW风电项目建设指标。2023年 5月完成电投能源立项，项目编

号：2023-FD-DZX011-NMGS-NMm。 

建设装机容量为 10MW，拟安装 1台容量 10MW风力发电机组，叶

轮直径为 230 米，轮毂高度为 130 米。项目所发电量通过新建 35kV

集电线路接入一期风电场内 110kV升压站。 

2.项目位置 

项目场址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇境内，地

处东胜区中西部，距离东胜区政府直线距离约 18 公里。临近国道、

乡道，便于风机等大型设备运输。 

3.项目前期进展 

2024年2月27日，取得可研评审意见； 

2024年6月1日，完成项目核准。 

该项目投资决策阶段所需用地预审批复、社稳批复、军事、文物、

水保批复、环评批复、接入系统评审意见、地灾评估报告、风险评估

报告、压覆矿等22项支持性文件已全部取得。 

4.资金及来源 

工程静态投资3777.98万元，静态造价3777.98元/千瓦，工程动

态投资3799.11万元，动态造价3799.11元/千瓦。 

本项目扣除智慧化风场投资等，动态造价3679.11元/千瓦，低于

集团公司《新能源电站单位千瓦造价标准值（2024版）》规定基准值

+调整值的造价4542.38元/千瓦。 

本项目由鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设，其中资
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本金 20%，由项目公司三家股东按照股权比例共同出资，其余为银行

贷款。 

三、项目投资经济性评价和技术性评价 

（一）经济性评价 

项目电价按 0.2084 元/千瓦时（含税），利用小时数 2187 小时

边界条件进行测算，项目投资财务内部收益率（税后）为 5.35%，项

目投资回收期（所得税后）为 12.44 年，资本金财务内部收益率为

9.48%，符合集团公司标准。 

（二）技术性分析 

本项目拟安装 1 台单机容量 10MW 的风力发电机组，叶轮直径为

230 米，轮毂高度为 130 米，机组出口电压 1.14 千伏，配套选用 1

台箱式变压器进行升压，通过 1回 35kV集电线路接入一期 50MW分散

式风电项目 110kV升压站 35kV侧。 

四、项目建设必要性 

本项目的实施有助于提高鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司区域

影响力，为后续项目发展奠定基础。同时，也是对东胜区风力发电规

模的重要补充，有助于进一步改善区域能源结构。 

五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响 

（一）项目风险及应对措施 

1.电价下行风险 

风险描述：根据《内蒙古自治区能源局关于做好 2024 年内蒙古

电力多边交易市场中长期交易有关事宜的通知》（内能源电力字〔2024〕

55 号），分散式风电暂不参与电力多边交易，根据市场运行情况，



4 

 

逐步试点推动常规水电、生物质、燃气、分布式等电源参与市场。但

是考虑到分散式项目将来可能会参与电力多边市场交易，电价存在下

行风险。 

措施：提前做好项目参与电力多边市场交易的准备，结合交易政

策核算发电量和成本，不断提升营运效率，合理安排检修时间，提升

可利用小时数，从而增加上网电量，进一步保障项目收益率。 

2.送出线路建设滞后风险 

风险描述：项目送出工程由属地电网投资建设，具体建设工期安

排不受我方控制，可能会出现送出工程滞后的情况。 

措施：与电网公司保持密切沟通，及时掌握送出工程建设动态，

积极主动提供支持，协助推进相关工作。同时合理安排项目工期，争

取网源同步投产。 

3.资金落实风险 

风险描述：项目投资建设主体为三家公司共同出资成立，目前资

本金尚未完成注入，资金注入滞后具有一定经营风险。 

措施：在落实我方资本金注入的前提下，按照合资协议及公司章

程督促其余两方尽快注入资本金，降低经营风险。 

（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况 

根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产

运营期预计累计实现利润总额 1121.12万元，资本金财务内部收益率

9.48%，项目投资财务净现值（税后）86.85 万元，资本金财务净现

值 68.6 万元；项目资本金净利润率（ROE）为 6.4%，项目投资回收
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期（所得税后）为 12.44年。通过计算结果进行分析，本项目投资财

务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行业基

准收益率，资本金财务净现值大于零，说明本项目在财务上可行。项

目动态投资 3799.11万元，资本金投资比例为动态投资的 20%，其余

80%为国内银行贷款。项目累计盈余资金 690.51万元，整个运行期每

年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正常运营。项目

资产负债率最大值为 80%，项目建设周期 4个月，随着风电机组投产

发电，资产负债率逐渐下降，还清固定资产投资借款本息后，资产负

债率趋于 0。说明本项目财务风险较低，偿还债务能力较强。除此之

外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。 

六、备查文件 

2024年第十次临时董事会决议。 

 

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 

                      2024年 10月 23日 
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