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证券代码：002128           证券简称：电投能源        公告编号：2024081 
 

内蒙古电投能源股份有限公司 

关于库伦旗电投新能源有限公司投资建设库伦旗农村能源

革命试点县项目（一期工程）并对库伦旗电投新能源有限公
司增资公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

 

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）

2024 年第十一次临时董事会审议通过了《关于库伦旗电投新能源有

限公司投资建设库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程）并对库

伦旗电投新能源有限公司增资的议案》。现将相关事项公告如下： 

一、概述 

1.库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程）已于 2024 年 5

月立项，拟由库伦旗电投新能源有限公司投资建设库伦旗农村能源革

命试点县项目（一期工程）。 

库伦旗电投新能源有限公司成立于 2024 年 6 月 7 日，是内蒙古

电投能源股份有限公司的全资子公司，注册资本 500万元。库伦旗电

投新能源有限公司拟投资建设库伦旗农村能源革命试点县项目（一期

工程），考虑库伦旗电投新能源有限公司实际资金需求，拟将该公司

注册资本由 500万元增加至 5300万元。 

2.公司 2024 年第十一次临时董事会审议通过了《关于库伦旗电

投新能源有限公司投资建设库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工
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程）并对库伦旗电投新能源有限公司增资的议案》。 

3.该投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。 

二、项目基本情况 

1.规划情况 

2023年 12月，库伦旗农村能源试点县项目取得国家批复，2024

年 4月库伦旗政府印发《关于农村能源革命试点县优选开发主体结果

的通知》，电投能源取得项目开发权。本项目为分布式新能源项目，

建设规模 60 万千瓦，其中风电 35 万千瓦、光伏 25 万千瓦、配套建

设集中电化学储能 90MW/180MWh、乡村能源站等相关附属设施。本次

拟履行一期工程投资决策程序，工程规划 5.5万千瓦新能源项目（风

电 5万千瓦、光伏 0.5万千瓦）。 

2.项目位置 

项目一期工程风电、光伏场址位于库伦旗库伦镇境内，场区距离

库伦旗城区12公里，临近305省道、236县道，交通便利，能够满足重

大件运输要求。 

3.项目前期进展 

项目投资决策阶段所需的全部22项支持性文件已全部取得。 

4.资金及来源 

项目总投资26602.52万元，项目工程动态投资26434.46万元，工

程静态投资26035.06万元。 

项目风电部分动态投资23781.65万元，动态造价4756.33元/千瓦，
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静态投资23411.4万元，静态造价4682.28元/千瓦。 

项目光伏部分动态投资1652.81万元，动态造价2746.46元/千瓦，

静态投资1627.84万元，静态造价2704.97元/千瓦。 

本项目由库伦旗电投新能源有限公司投资建设，项目资本金比例

20％，其余为银行贷款，可研年贷款利率为3.85％。项目单位已就项

目融资事宜与银行进行对接，预计项目实际融资成本将较可研报告阶

段有所降低。 

三、项目投资及经济性评价和技术性分析 

（一）经济性评价 

项目投资回收期（所得税后）为 12.9 年，资本金财务内部收益

率超过 8％。 

（二）技术性分析 

风电部分：拟安装 8 台单机容量 6.25 兆瓦的风力发电机组，叶

轮直径为 200 米，轮毂高度为 125 米，机组出口电压 1.14 千伏，配

套选用 8台箱式变压器进行升压。具体以初步设计为准。 

光伏部分：项目容配比为 1.2，实际装机容量为 6.02 兆瓦，交

流侧并网额定容量为 5 兆瓦，拟采用峰值功率 710Wp 组件，共 8476

块光伏组件；逆变器采用 225千瓦和 320千瓦组串式逆变器。具体以

初步设计为准。 

四、项目建设必要性 

1.符合国家战略政策。该项目是国家首批农村能源革命试点县项

目之一，对保障农村地区能源安全，推进农村地区炊事、取暖电气化
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利用率创造有利条件，全面推进乡村振兴形成示范效应。 

2.符合公司发展战略。通过项目建设，对引领可再生能源创新发

展，推动能源革命，促进地方能源转型升级具有示范效应，符合公司

发展战略。 

五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响 

（一）项目风险及应对措施 

1.电价下行风险 

风险描述：考虑到分布式项目将来可能会参与电力市场交易，电

价存在下行风险。 

防范措施：提前做好项目参与电力市场交易的准备，积极对接相

关方，合理安排检修时间，提升可利用小时数，利用农村能源革命试

点政策，争取在上网电价和电量上达到最优效果，进一步保障项目收

益率。 

2.源网工程建设不同步风险 

风险描述：项目送出工程建设存在滞后的可能性。 

防范措施：在后续工作中，积极主动提供支持，协助推进相关工

作。同时根据送出工程建设进度，合理安排项目工期，确保网源同步

投产。 

（二）前述项目对公司未来财务状况和经营成果的主要影响 

根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产

运营期预计累计实现利润总额 9642.74万元，资本金财务内部收益率

超过 8％，项目投资财务净现值（税后）439.25万元，资本金财务净
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现值 859.45万元；项目资本金净利润率（ROE）为 7.07%，项目投资

回收期（所得税后）为 11.73年。通过计算结果进行分析，本项目投

资财务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行

业基准收益率，资本金财务净现值大于零，说明本项目在财务上可行。

项目动态投资 26434.46 万元，资本金投资比例为动态投资的 20%，

其余 80%为国内银行贷款。项目累计盈余资金 4612.82万元，整个运

行期每年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正常运营。

项目资产负债率最大值为 80%，项目建设周期 12 个月，随着项目投

产发电，资产负债率逐渐下降，还清固定资产投资借款本息后，资产

负债率趋于 0。说明本项目财务风险较低，偿还债务能力较强。除此

之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。 

六、备查文件 

2024年第十一次临时董事会决议。 

 

特此公告。 

 

 

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 

                        2024年 11月 27日 
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