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江苏泓阳环保股份有限公司重大诉讼进展公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

 

一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 

（一）挂牌公司所处的当事人地位：被告 

（二）收到受理通知书的日期：2024 年 10 月 14 日 

（三）诉讼受理日期：2024 年 9 月 19 日 

（四）受理法院的名称：淮安市清江浦区人民法院 

（五）反诉情况：无 

（六）本案件的最新进展： 

2025年 3月 19日，公司收到淮安市清江浦区人民法院出具的（2024）苏 0812

民初 8420 号《民事判决书》。 

 

二、本次诉讼事项的基本情况 

（一）当事人基本信息 

1、 原告 

姓名或名称：江苏富强新材料有限公司 

法定代表人：韩景村 

与挂牌公司的关系：无 

 

2、 被告 

姓名或名称：江苏泓阳环保股份有限公司 

法定代表人：杨俊 
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与挂牌公司的关系：挂牌公司 

（二）案件事实及纠纷起因： 

2018 年 5 月 14 日，江苏富强新材料有限公司（以下简称“富强公司”）与

江苏泓阳环保股份有限公司（以下简称“泓阳环保”或“公司”）签订《建筑安

装工程承包合同》（以下简称“主合同”）一份，约定由泓阳环保承建富强公司位

于淮安盐化新材料产业园（淮阴园）的污水综合处理工程，合同总价为 3,600.00

万元。2018 年 5 月，双方签订了《江苏富强新材料有限公司污水综合处理工程

技术协议》（以下简称“技术协议”），约定案涉项目的工作范围、供货范围、技

术要求、性能保证、质量保证、技术服务、现场服务、售后服务，以及设计、采

购、制造、检验、运输、安装、施工、试运行、验收方面的基本要求和相关规范

标准。2019 年 5 月 6 日，双方签订《江苏富强新材料有限公司污水综合处理工

程补充协议》（以下简称“补充协议”），约定因国家税率调整，将合同总金额调

整为 3,522.3080 万元。根据《技术协议》约定，富强公司污水处理厂的设计处理

能力为：14,000m³/d，其中污水处理系统 7,500m³/d，清下水处理系统 6,500m³/d，

且污水指标要求污染物 COD≤60mg/L 以下，总磷 0.5mg/L 以下，但泓阳环保施

工工程质量未达到合同约定标准。 

另，因泓阳环保承建的工程质量不合格，未达到案涉工程确定的设计处理能

力标准，原定设计的污水处理工艺目前存在未完工、未调试、部分处理池无法运

行、未达到正常污水处理标准等诸多问题，案涉工程并未通过竣工验收。此外，

由于前述泓阳环保施工质量不合格未达到约定污水处理标准，致使富强公司不得

不额外增加污水处理费用，截止目前共计产生 13,418,183.40 元污水处理费。 

 

（三）诉讼请求和理由 

诉讼请求： 

根据 2024 年 2 月 6 日富强公司向淮安市清江浦区人民法院提交的《民事起

诉状》，富强公司诉讼请求及诉讼理由为：（1）判决被告对涉案工程进行返工直

至工程质量达到合同约定标准，或解除原告与被告签订的《建筑安装工程承包合

同》《江苏富强新材料有限公司污水综合处理工程技术协议》《补充协议》及附件，

退还原告已付工程款 29,737,900.00 元及资金占用利息（利息标准以 29,737,900.00
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元为基数，自起诉之日起按照 LPR 标准计算至全部退还完毕之日止）；（2）判决

被告向原告支付 13,418,183.40 元污水处理费；（3）判决被告承担诉讼费、保全

费。 

根据 2024 年 5 月 29 日淮安市清江浦区人民法院庭前会议，富强公司陈述诉

讼请求为：（1）判决被告向原告支付 13,418,183.40 元污水处理费；（2）判决被

告承担诉讼费、保全费。 

诉讼理由： 

原告富强公司认为，因被告泓阳环保承建的工程质量不合格，致使富强公司

原定的合同目的无法实现，结合主合同第八条第二款承包方义务第（四）项约“严

格按照《江苏富强新材料有限公司污水综合处理工程技术协议》、施工图进行施

工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付”、第十四条违约责任第三款

约定：“工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工，由此造成不

良后果，承包方承担一切经济损失”之约定，以及根据《中华人民共和国民法典》

第五百六十三条、第五百六十六条之规定，泓阳环保应当承担无偿修理或返工使

案涉工程达到合同约定的质量标准，并承担因其施工质量不合格给富强公司额外

产生的污水处理费 13,418,183.40 元。如泓阳环保拒绝承担签署无偿修理、返工

义务，富强公司的合同目的已根本无法实现，案涉工程合同关系应予解除，泓阳

环保应向富强公司退还全部已付工程款 29,737,900.00 元，并支付相应的资金占

用利息。 

 

三、本次诉讼案件进展情况 

（一）诉讼裁判情况 

2025 年 3 月 19 日，公司收到淮安市清江浦区人民法院出具的（2024）苏 0812

民初 8420 号《民事判决书》，主要内容如下： 

1、驳回原告江苏富强新材料有限公司的诉讼请求。 

2、案件受理费 102,309.00 元，由原告江苏富强新材料有限公司负担；保全

费 5,000.00 元，由原告江苏富强新材料有限公司负担。 

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按

对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省淮安市中级人民法院；也可以在判决
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书送达之日起十五日内，向江苏省淮安市中级人民法院在线提交上诉状。 

 

四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施 

（一）对公司经营方面产生的影响： 

截至本公告披露之日，公司经营正常，本次诉讼对公司经营方面未产生重大

不利影响。 

 

（二）对公司财务方面产生的影响： 

截至本公告披露之日，本次诉讼未对公司财务方面产生不利影响。 

 

（三）公司采取的应对措施： 

公司将积极跟进后续进展，维护公司的合法权益，并根据诉讼进展情况及时

履行信息披露义务。 

 

五、其他应说明的事项 

公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关监管规定的要求，及时履行

持续信息披露义务。 

 

六、备查文件目录 

淮安市清江浦区人民法院出具的（2024）苏 0812 民初 8420 号《民事判决书》 

 

 

江苏泓阳环保股份有限公司  

董事会  

2025 年 3 月 21 日  
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