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关于江西洪城环境股份有限公司 

2024 年度募集资金 

存放与实际使用情况鉴证报告 

中证天通（2025）证专审字 21120011 号 

江西洪城环境股份有限公司全体股东： 

我们接受委托，对后附的江西洪城环境股份有限公司（以下简称洪城环境公

司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报

告”）执行了合理保证的鉴证业务。 

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作（2023 年 12 月）修订》的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，

不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是洪城环境公司董事会的责任，我们的

责任是在实施鉴证工作的基础上对洪城环境公司董事会编制的专项报告提出鉴证

结论。 

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计

或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在

重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 洪城环境公司实际情况，实施

了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证

工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 

经审核，我们认为，洪城环境公司董事会编制的专项报告符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关

格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了洪城环境公司 2024 年度募集资金

的存放和实际使用情况。  
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江西洪城环境股份有限公司关于 2024 年度 

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

 

上海证券交易所： 

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所印发的 《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》的规定，将本公司 2024 

年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 

一、募集资金基本情况 

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 

1.2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金 

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团有限责任

公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]554 号）核准，公司以非公

开发行方式向南昌市政投资集团有限公司、李龙萍以及上海国泰君安证券资产管理有限公司（以

“国泰君安君享新发 2 号集合资产管理计划”参与认购）合计发行 49,824,144 股人民币普通股

募集配套资金，发行价格为 10.52 元/股，募集资金总额共计人民币 524,149,994.88 元。本次募

集资金已于 2016 年 4 月 22日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情

况进行了审验，并出具了“大信验字[2016]第 6-00004号”《验资报告》。公司募集资金总额扣

除承销费、验资费用、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币

494,531,331.75 元，上述募集资金已专户存储。 

2.2019 年度非公开发行 

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可[2019]1563 号）核准，公司获准非公开发行不超过 157,918,725 股新股。根据投资者

申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，最终确定本次发行人民币普通股

（A 股）152,559,726 股，发行价格为每股 5.86 元，募集资金总额 893,999,994.36 元。本次募集

资金已于 2019 年 11 月 7 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况

进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第 6-00005 号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除
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承销费、保荐费、验资费用、律师费、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金

净额为人民币 866,407,325.19 元，上述募集资金已专户存储。 

3.2020 年度公开发行可转换公司债券 

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券

的批复》（证监许可[2020]2587 号）核准，公司获准公开发行面值总额 1,800,000,000.00 元可

转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为

1,800 万张，面值总额为人民币 1,800,000,000.00 元，募集资金总额 1,800,000,000.00 元。本

次募集资金已于 2020 年 11 月 26 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到

位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2020]第 6-00011 号”《验资报告》。公司募集资金总

额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费用

等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,774,421,000.00 元，上述募集资金已专户存储。 

4.2022 年度发行股份购买资产并募集配套资金 

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城环境股份有限公司向南昌水业集团有限责任

公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]666 号）核准，公司以非公开

发行方式向国家绿色发展基金股份有限公司、上海星河数码投资有限公司、江西中文传媒蓝海国

际投资有限公司、江西星河影视投资有限责任公司以及中信证券股份有限公司-青岛城投金控 2 号

单一资产管理计划合计发行 50,716,115 股人民币普通股募集配套资金，发行价格为 7.26 元/股，

募集资金总额共计人民币 368,198,994.90 元。本次募集资金已于 2022 年 10 月 24日全部到位。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2022]

第 6-00007 号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、验资费用、股权登记费用及信息

披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 353,143,465.27 元，上述募集资金已专户存储。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 

1.2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金 

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投入 49,248.67 万元。2024 年度，募集资金项目

投入金额合计 709.95 万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于 2017年 6 月 19 日召开

的第六届董事会第九次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的 10,000 万元暂时补充流动



江西洪城环境股份有限公司                                  募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

- 3 - 

资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 12 月 31日，本公司募集

资金账户余额为 1,954.85 万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,750.39 万元。 

2.2019 年度非公开发行 

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投入 75,558.70 万元。2024 年度，募集资金项目

投入金额合计 236.54 万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于 2022年 6 月 23 日召开

的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的 9,000万元暂时补充

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；根据公司于 2023 年 8 月 25 日召开

的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的 5,000 万元暂时补充流动

资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 12 月 31日，本公司募集

资金账户余额为 12,586.27万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,504.24 万元。 

3.2020 年度公开发行可转换公司债券 

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投入 141,784.79 万元。2024 年度，募集资金项

目投入金额合计 11,698.55 万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于 2022 年 6 月 23

日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的 21,000 万元暂

时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；根据公司于 2023 年 8 月 25

日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的 23,000 万元暂时补

充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 12月 31 日，本公

司募集资金账户余额为 40,313.80 万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）4,656.49

万元。 

二、募集资金管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情

况，制定了《江西洪城环境股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该

《管理办法》经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，对募集资金的存储、使用、用途变更、

管理与监督等方面做了严格规定。公司募集资金存储于董事会决定的募集资金专项账户。 

1.2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金 
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2016 年 5 月 16 日，公司和国泰君安证券股份有限公司、南昌农商银行劳动支行签署了《募

集资金三方监管协议》，2016 年 6 月 14 日，公司、江西洪城水业环保有限公司和南昌农商银行

劳动支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。 

以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在

使用募集资金时已经严格遵照执行。 

截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下： 

开户人 开户行 账号 金额 用途 

江西洪城环境股份

有限公司 

南昌农商银行城西支

行 
606059000000011007 13,139,169.19 牛行水厂二期扩建工程 

江西洪城水业环保

有限公司 

南昌农商银行城西支

行） 
606059000000011369 6,409,299.37 

南昌县污水处理厂二期

工程 

合计 —— —— 19,548,468.56 —— 

2.2019 年度非公开发行 

2019 年 11 月 25 日，公司与东方花旗证券有限公司及招商银行股份有限公司南昌分行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年 12 月 20日，公司分别与全资子公司九江市蓝天碧

水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司，募集资金

账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行，

保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与江西洪城水业环保有

限公司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行，保荐机构东方

花旗证券有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。 

2020 年 6 月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《关于江西洪城水业股份有限

公司 2020 年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，并与东方证券承销保荐有限公司终止

2019 年非公开发行股票后的持续督导义务，东方证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐

承接。 

2020 年 7 月 15 日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司及招商银行股份有限公司南

昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司分别与全资子公司九江市蓝天碧水环保

有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司，募集资金账户开

户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行，保荐机

构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与江西洪城水业
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环保有限公司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行，保荐机

构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金五方监管协议》。 

以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在

使用募集资金时已经严格遵照执行。 

截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下： 

开户人 开户行 账号 金额 用途 

江西洪城环境股

份有限公司 

招商银行股份

有限公司南昌

分行 

791900059810107 32,125,269.97 
用于南昌市城北水厂二期工程

项目、偿还银行借款 

江西洪城水业环

保有限公司 

江西银行南昌

八一支行 
791913583300039 93,649,559.19 

樟树市生活污水处理厂提标改

造和污泥深度处理项目、万载

县城市污水处理厂水质提标改

造工程项目、丰城市新城区污

水处理厂一期续建与提标改造

工程项目、信丰县污水处理厂

扩容及提标改造工程项目、进

贤县生活污水处理厂第三期扩

建工程项目、浮梁县污水处理

厂扩容及提标改造项目、偿还

银行借款 

九江市蓝天碧水

环保有限公司 

中国进出口银

行江西省分行 
2230000100000181743 0.01 

九江市老鹳塘污水处理厂提标

扩容工程项目 

九江市八里湖洪

城水业环保有限

公司 

中国进出口银

行江西省分行 
2230000100000181867 86,419.93 

九江县污水处理厂异地扩建

（跤滩污水处理厂）一期工程

项目 

景德镇洪城环保

有限公司 

江西银行南昌

八一支行 
791914453800066 1,449.84 

景德镇陶瓷工业园区污水处理

厂 PPP 项目 

合计 —— —— 125,862,698.94 —— 

3.2020 年度公开发行可转换公司债券 

2020 年 12 月 8 日，公司与中信银行股份有限公司南昌分行和保荐机构申万宏源证券承销保

荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与江西洪城水业环保有限公司、保

荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和广发银行股份有限公司南昌分行、九江银行股份有

限公司洪都大道支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公司南昌分行分

别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020 年 12 月 28 日，公司与樟树市椿潭环保有限

公司、江西洪城水业环保有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和广发银行股

份有限公司南昌分行《募集资金专户存储五方监管协议》。 

以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在

使用募集资金时已经严格遵照执行。 
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截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下： 

开户人 开户行 账号 金额 用途 

江西洪城环境股

份有限公司 

中信银行股份有

限公司南昌分行 
8115701013600258122 67,651,797.57 

南昌市红角洲水厂扩建工

程、补充流动资金 

江西洪城水业环

保有限公司 

广发银行股份有

限公司南昌分行 
9550880223093500122 252,963,969.64 

南昌市九龙湖污水处理厂二

期扩建工程、上高县城市污

水处理厂提标改造及扩容工

程、赣县区城北生活污水处

理厂一期工程、南城县城镇

生活污水处理厂提标改造工

程、广昌县污水处理厂扩容

及污水污泥提标改造工程、

崇仁县生活污水处理厂扩容

提标改造项目 

江西洪城水业环

保有限公司 

九江银行股份有

限公司洪都大道

支行 

787049000000011647 33,405,197.55 

黎川县生活污水处理厂一期

第二步扩容及水质提标改造

和污泥处理处置设施建设项

目、南康生活污水处理厂提

标改造工程 

江西洪城水业环

保有限公司 

中国民生银行股

份有限公司南昌

分行 

632512185 1,463,961.84 

赣州市中心城区白塔污水处

理厂一期扩容及提标改造工

程 

江西洪城水业环

保有限公司 

招商银行股份有

限公司南昌分行 
791904723610711 37,932,322.73 

奉新县城市污水处理厂新建

（提标扩容）工程 

樟树市椿潭环保

有限公司 

广发银行股份有

限公司南昌分行 
9550880223890200179 9,720,724.61 

樟树市生活污水处理厂三期

续建工程 

合    计 —— —— 403,137,973.94 —— 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

(一)募集资金使用情况 

1.2016年度发行股份购买资产并募集配套资金 

本次募集资金使用情况表详见本报告附件 1-1； 

2.2019年度非公开发行 

本次募集资金使用情况表详见本报告附件 1-2； 

3.2020 年度公开发行可转换公司债券 

本次募集资金使用情况表详见本报告附件 1-3； 

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 

1.2019 年度非公开发行 

本次募集资金中用于偿还银行借款的项目，无法单独核算效益。 
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2.2020 年度公开发行可转换公司债券 

本次募集资金中用于补充流动资金的项目，无法单独核算效益。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

(一)变更募集资金投资项目情况 

2019年度非公开发行 

2020年6月24日，根据公司第七届董事会第十次临时会议，审议通过《关于江西洪城水业股份

有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》。因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规

划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收

益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业园区管委会友好

协商，公司决定对其进行终止,并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂

第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。 

募投项目变更内容如下： 

 项目名称 实施主体 实施地点 
投资总额

（万元） 

拟使用募集资

金（万元） 

原项目 
漳浦县前亭污水处理厂

及配套管网工程项目 

福建省漳浦洪城水业

环保有限公司 
漳浦县前亭镇 9,609.29 8,700.00 

新项目 

进贤县生活污水处理厂

第三期扩建工程项目 

江西洪城水业环保有

限公司 
进贤县 5,805.86 5,000.00 

浮梁县污水处理厂扩容

及提标改造项目 

江西洪城水业环保有

限公司 

浮梁县县城中

心城区 
5,119.72 3,700.00 

五、使用闲置募集资金投资产品情况 

无 

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

1．2016年度发行股份购买资产并募集配套资金 

2017年6月19日，公司召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于江西洪城水业股

份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案》，同意使用公司闲置募集资金中的

10,000.00万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事

会审议通过之日起不超过12个月。 

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监

事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2017年7月3日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补

充流动资金计划。 
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2018年6月14日已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计10,000.00万元全部归

还至募集资金专户。 

2．2019年度非公开发行 

（1）2022 年 6 月 23 日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关

于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用

公司闲置募集资金中的 9,000 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的

前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、

监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2022 年 7 月 1 日，公司实施了上述闲置募集资

金暂时补充流动资金计划。 

2023 年 6 月 20 日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计 9,000

万元全部归还至募集资金专户。 

（2）2023 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于洪

城环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的

5,000 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董

事会审议通过之日起不超过 12个月。 

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、

监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2023 年 8 月 28 日，公司实施了上述闲置募集

资金暂时补充流动资金计划。 

2024 年 8 月 23 日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计 5,000

万元全部归还至募集资金专户。 

3．2020 年度公开发行可转换公司债券 

（1）2022 年 6 月 23 日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于

江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公

司闲置募集资金中的 21,000 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前

提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 





江
西
洪
城
环

境
股
份
有
限
公
司
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
募
集
资
金
存
放
与

实
际
使
用
情
况
的
专
项
报
告
 

-
 
1
 -
 

附
表

1
-
1
：
 

募
集
资
金
使
用
情
况
对
照
表

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 单

位
：
万
元
 

募
集
资
金
总

额
 

49
,4

53
.1

3 
本
年
度
投
入
募
集
资
金
总
额
 

70
9.

95
 

报
告
期
内
变

更
用
途
的
募
集
资
金
总
额
 

 

已
累
计
投
入
募
集
资
金
总
额
 

49
,2

48
.6

7 
累
计
变
更
用

途
的
募
集
资
金
总
额
 

 

累
计
变
更
用

途
的
募
集
资
金
总
额
比
例
 

 

承
诺
投
资
项
目
和
超
募
资
金

投
向
 

是
否
已
变
更

项
目
（
含
部

分
变
更
）
 

募
集
资
金
承

诺
投
资
总
额

 

调
整
后
投

资
总
额

(1
) 

本
年
度
投

入
金
额
 

截
至
期
末
累

计
投
入
金
额

(2
) 

截
至
期
末
投
入
进

度
（

%
）

(3
)＝

(2
)/

(1
) 

项
目
达
到
预
定
可
使

用
状
态
日
期
 

本
年
度
实
现

的
效
益
 

是
否

达
到

预
计

效
益
 

项
目
可

行
性
是

否
发
生

重
大
变

化
 

承
诺
投
资
项

目
 

 

牛
行
水
厂
二

期
扩
建
工
程

 
否

 
37

,6
18

.7
6 

37
,6

18
.7

6 
70

9.
95

 
37

97
2.

46
 

10
0.

94
（
注

1）
 

20
19

年
03

月
31

日
 

3,
33

0.
42

 
是
 

否
 

南
昌
市
九
龙

湖
组
团
供
水
管

网
建
设
改
造

工
程

 
否

 
3,

29
2.

00
 

3,
29

2.
00

 
 

3,
29

2.
00

 
10

0.
00

 
20

16
年

12
月

01
日

 
 3

,6
08

.0
0 

 
是
 

否
 

南
昌
市
瑶
湖

新
区
供
水
管
网

建
设
改
造
工

程
 

否
 

5,
53

9.
21

 
5,

53
9.

21
 

 
5,

53
9.

21
 

10
0.

00
 

20
17

年
12

月
01

日
 

 9
98

.5
1 

 
是
 

否
 

南
昌
县
污
水

处
理
厂
二
期
工

程
 

否
 

3,
88

6.
68

 
3,

00
3.

16
 

 
2,

44
5.

00
 

81
.4

1 
20

16
年

12
月

01
日

 
20

9.
99

 
是
 

否
 

南
昌
市
朝
阳

污
水
处
理
厂
提

标
改
造
工
程

 
否

 
2,

52
8.

19
 

—
—

 
 

—
—

 
 

—
—

 
—
—

 
—
—

 
 

48
45

K
W

P
光
伏
并
网
发
电
项

目
 

否
 

4,
81

0.
16

 
—
—

 
 

—
—

 
 

—
—

 
—
—

 
—
—

 
 

承
诺
投
资
项
目
合
计
 

 
57

,6
75

.0
0 

49
,4

53
.1

3 
70

9.
95

 
49

,2
48

.6
7 

99
.5

9 
—
—

 
 

—
—

 
—
—

 

未
达
到
计
划

进
度
或
预
计
收
益
的
情
况
和
原
因
（
分
具
体
项
目
）

 

1
.
牛
行
水
厂
二
期
扩
建
工
程
项
目
原
定
的
达
到
预
定
可
使

用
状
态
时
间
为

2
01
8
年

6
月
，
由
于
受
到
区
域
双
回
路
供
电
方
案
以
及

浑
水
管
道
规
划
方
案
调
整
的
影
响
，
对
该
项
目
达
到
预
定
可
使
用
状
态
时
间
进
行
延
期
，
其
中
：
制
水
工
程
部
分
已
于

2
01
8
年

9

月
3
0
日
达
到
预
定
可
使
用
状
态
，
供
水
调
度
中
心
部
分
延
期
至

2
01
9
年

3
月

3
1
日
。
该
决
议
于

20
18

年
6
月

2
9
日
第
六
届
董

事
会
第
十
七
次
临
时
会
议
表
决
通
过
。
由
于
项
目
竣
工
决
算
工
作
尚
未
完
成
，
故
相
关
款
项
尚
未
支
付
完
毕
。

项
目
已
达
到
预
定



江
西
洪
城
环

境
股
份
有
限
公
司
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
募
集
资
金
存
放
与

实
际
使
用
情
况
的
专
项
报
告
 

-
 
2
 -
 

可
使
用
状
态
，
募
集
资
金
使
用
情
况
符
合
要
求
，
满
足
结
项
条
件
。

 

2
.
南
昌
县
污
水
处
理
厂
二
期
工
程
原
预
计
于

2
01
6
年

9
月
达
到
预
定
可
使
用
状
态
，
由
于
污
泥
浓
缩
脱
水
机
房
的
提
标
改
造
，
该

项
目
于

2
01
6
年

12
月
正
式
营
运
并
收
取
污
水
处
理
服
务

费
，
该
项
目
已
于

2
02
1
年
完
成
竣
工
结
算
。
项
目
已
达
到
预
定
可
使
用

状
态
，
募
集
资
金
使
用
情
况
符
合
要
求
，
满
足
结
项
条
件
。

 

项
目
可
行
性

发
生
重
大
变
化
的
情
况
说
明
 

不
适
用
 

超
募
资
金
的

金
额
、
用
途
及
使
用
情
况
进
展
 

不
适
用
 

募
集
资
金
投

资
项
目
实
施
地
点
变
更
情
况
 

不
适
用
 

募
集
资
金
投

资
项
目
实
施
方
式
调
整
情
况
 

不
适
用
 

募
集
资
金
投

资
项
目
先
期
投
入
及
置
换
情
况
 

根
据
公
司
第
六
届
董
事
会
第
一
次
会
议
决
议
，
公
司
以
募
集
资
金

8
,0
7
1.
89

万
元
置
换
预
先
已
投
入
募
投
项
目
的
自
筹
资
金
。
本

次
置
换
已
由
大
信
会
计
师
事
务
所
（
特

殊
普
通
合
伙
）
于

2
01
6
年

5
月

2
0
日
出
具
的
大
信
专
审
字
【
2
01
6
】
第

6
-0
00
40

号

《
审
核
报
告
》
进
行
了
专
项
审
核
。
公
司
已
于

2
01
6
年

6
月

29
日
完
成
了
上
述
置
换
。

 

用
闲
置
募
集

资
金
暂
时
补
充
流
动
资
金
情
况
 

经
公
司
于

2
01
7
年

6
月

19
日
召
开
的

第
六
届
董
事
会
第
九
次
临
时
会
议
审
议
通
过
，
公
司
使
用
闲
置
募
集
资
金
中
的

1
0,
00
0
万

元
暂
时
补
充
流
动
资
金
，
使
用
期
限
自
董
事
会
审
议
通
过
之
日
起
不
超
过

1
2
个
月
。
公
司
已
于

20
17

年
7
月

3
日
实
施
上
述
计

划
。
2
0
18

年
6
月

14
日
，
公
司
已
将
累
计
实
际
使
用
的
暂
时
补
充
流
动
资
金
的
募
集
资
金
合
计

1
0,
00
0
.0
0
万
元
全
部
归
还
至

募
集
资
金
专
户
。
 

项
目
实
施
出

现
募
集
资
金
结
余
的
金
额
及
原
因
 

不
适
用
 

尚
未
使
用
募

集
资
金
用
途
及
去
向
 

截
至

2
02

4
年

12
月

3
1
日
，
公
司
尚
未
使
用
的
募
集
资
金
为

1
,9
54
.8
5
万
元
，
存
放
于
募
集
资
金
专
项
账
户
。

 

募
集
资
金
使

用
及
披
露
中
存
在
的
问
题
或
其
他
情
况

 
不
适
用
 

注
：

鉴
于
本
次
实
际
募
集
资
金
扣
除
各
项
发
行
费
用
后

的
净

额
不
能

满
足
募

集
配

套
资

金
项

目
的
全

部
投
入

，
根
据

既
定

原
则

，
南

昌
市
朝
阳
污
水
处
理
厂
提
标
改
造
工
程
项
目
和

4
84
5
KW
P
光
伏
并
网
发
电
项
目
不

再
由

募
集
资

金
投
入
，
改
由
公
司
以
自
有
资
金
投
入
。
 

注
（

1）
：
牛
行
水
厂
二
期
扩
建
工
程
期
末
累
计
投

入
超
过

募
集
资

金
承
诺

投
资

总
额

，
系

投
入
募

集
资
金

账
户
所

收
的

银
行

存
款

利
息
。
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实
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情
况
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附
表

1
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2
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募
集
资
金
使
用
情
况
对
照
表

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  

单
位
：
万
元
 

募
集
资
金
总
额

 
86

,6
40

.7
3 

本
年
度

投
入
募
集
资
金
总
额
 

23
6.

54
 

报
告
期
内
变
更
用
途
的
募
集
资
金
总
额

 
 

已
累
计

投
入
募
集
资
金
总
额
 

75
,5

58
.7

0 
累
计
变
更
用
途
的
募
集
资
金
总
额

 
8,

70
0.

00
 

累
计
变
更
用
途
的
募
集
资
金
总
额
比
例

 
10

.0
4%

 

承
诺
投
资
项
目
和
超
募
资
金
投

向
 

是
否
已
变
更
项
目

（
含
部
分
变
更
）

 

募
集
资
金

承
诺
投
资

总
额
 

调
整
后
投

资
总
额

(1
) 

本
年
度
投

入
金
额
 

截
至
期
末

累
计
投
入

金
额

(2
) 

截
至
期

末
投
入

进
度
（

%
）

(3
)

＝
(2

)/
(1

) 

项
目
达
到
预
定
可

使
用
状
态
日
期
 

本
年
度
实

现
的
效
益
 

是
否
达
到

预
计
效
益
 

项
目
可
行

性
是
否
发

生
重
大
变

化
 

承
诺
投
资
项
目

 
 

南
昌
市
城
北
水
厂
二
期
工
程
项

目
 

否
 

8,
20

0.
00

 
 8

,2
00

.0
0 

 
4.

50
 

5,
66

0.
62

 
 6

9.
03

  
20

20
年

12
月

 
1,

86
3.

41
 

是
 

否
 

九
江
县
污
水
处
理
厂
异
地
扩
建

（
蛟
滩
污
水
处
理
厂
）
一
期
工

程
项
目

 

否
 

13
,3

00
.0

0 
 1

3,
30

0.
00

  
 

13
,3

00
.0

0 
 1

00
.0

0 
 

20
21

年
5
月

 
50

7.
50

  
是
 

否
 

九
江
市
老
鹳
塘
污
水
处
理
厂
提

标
扩
容
工
程
项
目

 
否

 
8,

60
0.

00
 

 8
,6

00
.0

0 
 

 
8,

60
0.

00
 

 1
00

.0
0 

 
20

20
年

3
月

 
69

9.
59

  
是
 

否
 

漳
浦
县
前
亭
污
水
处
理
厂
及
配

套
管
网
工
程
项
目

 
是

 
8,

70
0.

00
 

 
 

0.
00

 
 

 
 

否
 

是
 

景
德
镇
陶
瓷
工
业
园
区
污
水
处

理
厂

P
P

P
项
目

 
否
 

3,
50

0.
00

 
3,

50
0.

00
 

 
3,

50
0.

00
 

 1
00

.0
0 

 
20

19
年

11
月

 
17

2.
85

  
是

 
否

 

樟
树
市
生
活
污
水
处
理
厂
提
标

改
造
和
污
泥
深
度
处
理
项
目

 
否
 

3,
30

0.
00

 
3,

30
0.

00
 

80
.9

6 
2,

37
1.

26
 

 7
1.

86
  

20
21

年
12

月
 

27
9.

23
  

是
 

否
 

万
载
县
城
市
污
水
处
理
厂
水
质

提
标
改
造
工
程
项
目

 
否
 

3,
30

0.
00

 
3,

30
0.

00
 

 
53

7.
51

 
 1

6.
29

  
20

20
年

1
月

 
 1

15
.9

4 
 

是
 

否
 

丰
城
市
新
城
区
污
水
处
理
厂
一

期
续
建
与
提
标
改
造
工
程
项
目

 
否
 

2,
60

0.
00

 
2,

60
0.

00
 

12
3.

01
 

2,
61

9.
99

 
 1

00
.7

7（
注 1）

  
20

19
年

8
月

 
13

1.
36

  
是

 
否
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募
集
资
金
存
放
与

实
际
使
用
情
况
的
专
项
报
告
 

-
 
4
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信
丰
县
污
水
处
理
厂
扩
容
及
提

标
改
造
工
程
项
目

 
否

 
11

,1
00

.0
0 

 1
1,

10
0.

00
  

28
.0

5 
9,

67
6.

91
 

 8
7.

18
  

20
20

年
12

月
 

95
1.

81
  

是
 

否
 

进
贤
县
生
活
污
水
处
理
厂
第
三

期
扩
建
工
程
项
目

 
否
 

 
5,

00
0.

00
 

 
3,

10
2.

87
 

 6
2.

06
  

20
21

年
6
月

 
23

8.
25

 
是

 
否

 

浮
梁
县
污
水
处
理
厂
扩
容
及
提

标
改
造
项
目

 
否
 

 
3,

70
0.

00
 

0.
02

 
2,

14
8.

81
 

 5
8.

08
  

20
21

年
5
月

 
33

6.
51

 
是

 
否

 

偿
还
银
行
借
款

 
否

 
26

,8
00

.0
0 

 2
4,

04
0.

73
  

 
24

,0
40

.7
3 

 1
00

.0
0 

 
—
—

 
—
—

 
—
—

 
否

 

承
诺
投
资
项
目
合
计
 

—
—

 
89

,4
00

.0
0 

86
,6

40
.7

3 
23

6.
54

 
75

,5
58

.7
0 

 8
7.

21
  

—
—

 
 

—
—

 
—
—

 

未
达
到
计
划
进
度
或
预
计
收
益
的
情
况
和
原
因
（
分
具
体
项
目
）

 
樟
树
市
生
活
污
水
处
理
厂
提
标
改
造
和
污
泥
深
度
处
理
项
目
原
预
计
于

2
02
0
年

3
月
达
到
预
定
可
使
用
状
态
，
由
于
公
共
卫
生

原
因
，
复
工
时
间
延
迟
，
外
加
氧
化
沟
改
造
方
案
调
整
延
期
，
导
致
该
项
目
于

2
02
1
年

12
月
达
到
预
定
可
使
用
状
态
。
 

项
目
可
行
性
发
生
重
大
变
化
的
情
况
说
明

 

因
福
建
省
漳
浦
县
前
亭
工
业
园
管
理
委
员
会
对
园
区
规
划
进
行
了
重
新
调
整
，
漳
浦
县
前
亭
污
水
处
理
厂
及
配
套
管
网
工
程
项

目
按
原
计
划
投
建
后
无
法
取
得
预
期
收
益
，
为
提
高
募
集
资
金
的
使
用
效
率
，
综
合
考
虑
项
目
投
资
收
益
等
因
素
，
经
与
前
亭

工
业
园
区
管
委
会
友
好
协
商
，
公
司
决
定
对
其
进
行
终
止

,
 
并
将
非
公
开
发
行
募
集
资
金
投
资
项
目
变
更
为
“
进
贤
县
生
活
污

水
处
理
厂
第
三
期
扩
建
工
程
项
目
”
及
“
浮
梁
县
污
水
处
理
厂
扩
容
及
提
标
改
造
项
目
”
。

 

超
募
资
金
的
金
额
、
用
途
及
使
用
情
况
进
展

 
不
适
用
 

募
集
资
金
投
资
项
目
实
施
地
点
变
更
情
况

 
不
适
用
 

募
集
资
金
投
资
项
目
实
施
方
式
调
整
情
况

 
不
适
用
 

募
集
资
金
投
资
项
目
先
期
投
入
及
置
换
情
况

 

根
据
公
司
第
七
届
董
事
会
第
五
次
临
时
会
议
，
公
司
以
募
集
资
金

2
3,
1
08
.3
0
万
元
置
换
预
先
已
投
入
募
投
项
目
的
自
筹
资

金
。
本
次
置
换
已
由
大
信
会
计
师
事
务
所
（
特
殊
普
通
合
伙
）
于

2
01
9
年

12
月

20
日
出
具
的
大
信
专
审
字
【
2
0
19

】
第

6
-

0
0
04
2
号
《
审
核
报
告
》
进
行
了
专
项
审
核
。

 

用
闲
置
募
集
资
金
暂
时
补
充
流
动
资
金
情
况

 

经
公
司
于

2
02
3
年

8
月

25
日
召
开
的
第
八
届
董
事
会
第
八
次
临
时
会
议
审
议
通
过
，
公
司
使
用
闲
置
募
集
资
金
中
的

5
,0
00

万
元
暂
时
补
充
流
动
资
金
，
使
用
期
限
自
董
事
会
审
议
通
过
之
日
起
不
超
过

1
2
个
月
。
公
司
已
于

20
23

年
8
月

28
日
实
施
上

述
计
划
。
2
0
24
 
年
 
8 
月
 2
3 

日
，
公
司
已
将
累
计
实
际
使
用
的
暂
时
补
充
流
动
资
金
的
募
集
资
金

 
合
计
人
民
币
 
5
,0
00
 
万

元
全
部
归
还
至
募
集
资
金
专
户
。
 

项
目
实
施
出
现
募
集
资
金
结
余
的
金
额
及
原
因

 
不
适
用
 

尚
未
使
用
募
集
资
金
用
途
及
去
向

 
截
至

2
02
4
年

12
月

3
1
日
，
公
司
尚
未
使
用
的
募
集
资
金
为

1
2,
58
6.

27
万
元
，
存
放
于
募
集
资
金
专
项
账
户
。

 

募
集
资
金
使
用
及
披
露
中
存
在
的
问
题
或
其
他
情
况

 
不
适
用
 

注
（
1）

：
丰
城
市
新
城
区
污
水
处
理
厂
一
期
续
建
与
提
标

改
造
工

程
项
目

期
末

累
计

投
入

超
过
募

集
资
金

承
诺
投

资
总

额
，

系
投

入
募
集

资
金
账
户
所
收
的
银
行
存
款
利
息
。
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附
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 募

集
资
金
使
用
情
况
对
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表

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  

单
位
：
万
元
 

募
集
资
金
总
额

 
17

7,
44

2.
10

 
本
年
度

投
入
募
集
资
金
总
额
 

11
,6

98
.5

5 

报
告
期
内
变
更
用
途
的
募
集
资
金
总
额

 
 

已
累
计

投
入
募
集
资
金
总
额
 

14
1,

78
4.

79
  

累
计
变
更
用
途
的
募
集
资
金
总
额

 
 

累
计
变
更
用
途
的
募
集
资
金
总
额
比
例

 
 

承
诺
投
资
项
目
和
超
募
资
金
投
向

 

是
否
已
变
更

项
目
（
含
部

分
变
更
）
 

募
集
资
金

承
诺
投
资

总
额
 

调
整
后
投

资
总
额

(1
) 

本
年
度
投

入
金
额
 

截
至
期
末

累
计
投
入

金
额

(2
) 

截
至
期

末
投
入

进
度
（

%
）

(3
)

＝
(2

)/
(1

) 

项
目
达
到
预
定

可
使
用
状
态
日

期
 

本
年
度
实
现

的
效
益
 

是
否
达
到

预
计
效
益
 

项
目
可
行

性
是
否
发

生
重
大
变

化
 

承
诺
投
资
项
目

 
 

南
昌
市
九
龙
湖
污
水
处
理
厂
二
期
扩

建
工
程

 
否

 
35

,0
00

.0
0 

35
,0

00
.0

0 
10

,0
49

.3
9 

26
,6

07
.6

5 
 7

6.
02

  
20

21
年

7
月

 
 1

,8
50

.7
4 

 
是
 

否
 

赣
州
市
中
心
城
区
白
塔
污
水
处
理
厂

一
期
扩
容
及
提
标
改
造
工
程

 
否

 
12

,8
00

.0
0 

12
,8

00
.0

0 
31

2.
32

 
12

,7
27

.1
1 

 9
9.

43
  

20
21

年
4
月

 
31

6.
97

 
是
 

否
 

南
康
生
活
污
水
处
理
厂
提
标
改
造
工

程
 

否
 

8,
80

0.
00

 
8,

80
0.

00
 

98
.2

6 
6,

46
9.

40
 

 7
3.

52
  

20
21

年
3
月

 
1,

04
4.

42
 

是
 

否
 

上
高
县
城
市
污
水
处
理
厂
提
标
改
造

及
扩
容
工
程

 
否

 
6,

00
0.

00
 

6,
00

0.
00

 
41

7.
7 

3,
90

8.
99

 
 6

5.
15

  
20

20
年

7
月

 
23

2.
42

 
是
 

否
 

赣
县
区
城
北
生
活
污
水
处
理
厂
一
期

工
程

 
否
 

5,
00

0.
00

 
5,

00
0.

00
 

 
1,

88
1.

93
 

 3
7.

64
  

20
21

年
4
月

 
43

7.
15

 
是

 
否

 

南
城
县
城
镇
生
活
污
水
处
理
厂
提
标

改
造
工
程

 
否
 

4,
60

0.
00

 
4,

60
0.

00
 

3.
23

 
2,

53
1.

13
 

 5
5.

02
  

20
20

年
10

月
 

48
1.

44
 

是
 

否
 

奉
新
县
城
市
污
水
处
理
厂
新
建
（
提

标
扩
容
）
工
程

 
否
 

12
,8

00
.0

0 
12

,8
00

.0
0 

8.
4 

9,
35

0.
73

 
 7

3.
05

  
20

22
年

1
月

 
13

.9
5 

否
 

否
 

樟
树
市
生
活
污
水
处
理
厂
三
期
续
建

工
程

 
否
 

7,
90

0.
00

 
7,

90
0.

00
 

78
4.

63
 

7,
03

7.
05

 
 8

9.
08

  
20

22
年

4
月

 
 6

.7
4 

 
否

 
否

 

广
昌
县
污
水
处
理
厂
扩
容
及
污
水
污

泥
提
标
改
造
工
程

 
否

 
8,

80
0.

00
 

8,
80

0.
00

 
 

2,
24

7.
14

 
 2

5.
54

  
20

21
年

5
月

 
43

1.
44

  
是

 
否
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黎
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县
生
活
污
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处
理
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一
期
第
二
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及
水
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提
标
改
造
和
污
泥
处

理
处
置
设
施
建
设
项
目
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00
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5.
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3.
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20
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3.
78

  
是

 
否

 

崇
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县
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活
污
水
处
理
厂
扩
容
提
标

改
造
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目
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00
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00
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年
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南
昌
市
红
角
洲
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厂
扩
建
工
程

 
否

 
15
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00
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00
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00
.0
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42
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00
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承
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目
合
计
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00
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9.
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未
达
到
计
划
进
度
或
预
计
收
益
的
情
况
和
原
因
（
分
具
体
项
目
）

 

1
.
奉
新
县
城
市
污
水
处
理
厂
新
建
（
提
标
扩
容
）
工
程
项
目
原
预
计
于

2
02

1
年

3
月
达
到
预
定
可
使
用
状
态
，
因
厂
外
管
网
部

分
施
工
受
阻
，
施
工
进
度
缓
慢
，
污
水
无
法
进
入
厂
内
处
理
，
导
致
该
项
目
于

2
02
2
年

1
月
达
到
预
定
可
使
用
状
态
。
因
项
目

完
工
进
度
滞
后
，
项
目
目
前
尚
未
完
成
审
计
结
算
工
作
，
水
费
暂
按
暂
定
水
价
进
行
结
算
，
剩
余
未
确
权
欠
进
水
费
需
待
政
府

财
政
审
核
完
成
确
定
欠
进
水
计
费
计
量
方
式
后
给
予
差
额
补
偿
，
导
致
项
目
未
能
达
到
预
计
效
益
。

 

2
.
樟
树
市
生
活
污
水
处
理
厂
三
期
续
建
工
程
原
预
计
于

2
02
1
年

6
月
达
到
预
定
可
使
用
状
态
，
由
于
厂
区
外
进
出
水
管
道
建
设

工
期
滞
后
，
导
致
该
项
目
于

2
02

2
年

4
月
达
到
预
定

可
使
用
状
态
。
因
项
目
完
工
进
度
滞
后
，
项
目
目
前
尚
未
完
成
审
计
结
算

工
作
，
水
费
未
能
按
照
协
议
暂
定
价
结
算
，
导
致
项
目
未
能
达
到
预
计
效
益
。

 

项
目
可
行
性
发
生
重
大
变
化
的
情
况
说
明

 
不
适
用

 

超
募
资
金
的
金
额
、
用
途
及
使
用
情
况
进
展

 
不
适
用

 

募
集
资
金
投
资
项
目
实
施
地
点
变
更
情
况

 
不
适
用

 

募
集
资
金
投
资
项
目
实
施
方
式
调
整
情
况

 
不
适
用

 

募
集
资
金
投
资
项
目
先
期
投
入
及
置
换
情
况

 

2
0
20

年
12

月
30

日
，
根
据
公
司
第
七
届
董
事
会
十
六

次
临
时
会
议
，
审
议
通
过
《
关
于
以
募
集
资
金
置
换
前
期
已
投
入
募
投

项
目
的
自
筹
资
金
议
案
》
，
同
意
公
司
使
用
募
集
资
金
置
换
前
期
投
入
募
投
项
目
的
自
筹
资

2
65
,2
18
,9
7
1.
28
 
元
。
本
次
置

换
已
由
大
信
会
计
师
事
务
所
（
特
殊
普
通
合
伙
）
于

2
02
0
年

12
月

3
0
日
出
具
的
大
信
专
审
字
[
20
20
]第

6
-0
00
43

号
《
审
核

报
告
》
进
行
了
专
项
审
核
。
截
止

2
0
21

年
12

月
31

日
，
上
述
募
集
资
金
已
完
成
置
换
。

 

用
闲
置
募
集
资
金
暂
时
补
充
流
动
资
金
情
况

 

经
公
司
于

2
02
3
年

8
月

25
日
召
开
的
第
八
届
董
事
会
第
八
次
临
时
会
议
审
议
通
过
，
公
司
使
用
闲
置
募
集
资
金
中
的

2
3,
00
0

万
元
暂
时
补
充
流
动
资
金
，
使
用
期
限
自
董
事
会
审
议
通
过
之
日
起
不
超
过

1
2
个
月
。
公
司
已
于

20
23

年
8
月

28
日
实
施
上

述
计
划
。
2
0
24
 
年
 
8 
月
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3 

日
，
公
司
已
将
累
计
实
际
使
用
的
暂
时
补
充
流
动
资
金
的
募
集
资
金

 
合
计
人
民
币
 
2
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0 

万

元
全
部
归
还
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集
资
金
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附件 2                                        

变更募集资金投资项目情况表 

单位：万元  

变更后的

项目 

对应

的原

项目 

变更后

项目拟

投入募

集资金

总额

（1） 

本年度

实际投

入金额 

截止期

末实际

累计投

入金额

（2） 

投资进

度(%)  

(3)=(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年

度实

现的

效益 

是否达

到预计

效益 

变更后

的项目

可行性

是否发

生重大

变化 

进贤县生

活污水处

理厂第三

期扩建工

程项目 

漳浦

县前

亭污

水处

理厂

及配

套管

网工

程项

目 

  

5,000.00  3,102.87 62.06 
2021 年 6

月 
238.25 是 否 

浮梁县污

水处理厂

扩容及提

标改造项

目 

3,700.00 0.02 2,148.81 58.08 
2021 年 5

月 
336.51 是 否 

合 计 —— 8,700.00 0.02 5,251.68 —— ——  —— —— 

变更原因、决策程序及信息披

露情况说明 

2020 年 6 月 24 日，根据公司第七届董事会第十次临时会议，审议通过

《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议

案》。因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新

调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无

法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收

益等因素，经与前亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终

止, 并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理

厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项

目”。具体内容详见《江西洪城水业股份有限公司关于变更部分募集

资金投资项目的公告》（临 2020-050）。 

未达到计划进度或预计收益的

情况和原因 
不适用 

变更后的项目可行性发生重大

变化的情况说明 
不适用 
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