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证券代码：000559     证券简称：万向钱潮    编号：2025-032 

 
万向钱潮股份公司 

关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的 

回复公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

万向钱潮股份公司（以下简称“万向钱潮”或“公司”）于近日

收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函

[2025]12 号，以下简称“质询函”），公司年审会计师事务所天健会

计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年 2 月被浙江监管局出具警示

函，中证投服中心对警示函中提及的预付设备工程款和在建工程相关

事项尚存疑问，依法行使股东质询权。现就相关问题回复公告如下： 

一、警示函“其他非流动资产审计程序不到位”部分提及，“截

止 2023 年末，个别公司预付购买设备款期末余额较大，设备在 2018

年年底已制造完毕，未关注该设备的发货情况及其对万向钱潮财务报

表的影响”。基于该信息，有媒体进行一步质疑你公司存在预付设备

款长期挂账问题。经查阅公司年报，公司 2021 年至 2024 年预付设备

工程款分别为 5152.83 万元、5134.98 万元、14693.71 万元、7228.58

万元，长期高于 5000 万元。请公司说明警示函中提及的相关设备发

货情况及其对公司财务报表的影响。同时，请公司说明是否存在采购

的设备长期不发货造成预付设备工程款长期挂账的情形，若存在该情

形，请公司说明是否对超出交付时限的设备按合同约定进行预付款追

讨，若公司未追讨，请说明原因。 
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 公司回复： 

1、警示函中提及的相关设备发货情况及其对公司财务报表的影

响 

截止 2024年末，公司其他非流动资产中预付设备工程款 7228.58

万元，其中预付设备款 6257.58 万元，预付工程、项目款 971.00 万

元。预付设备款中挂账时间较长的，为警示函所提及的设备 4587.61

万元。 

警示函中提及的设备为公司下属子公司购买的大型设备，对落位

厂房的基础有较高要求，原计划将设备落位于该子公司工厂内，但需

要厂房加高及深挖基础。设备采购后一年内，由于该子公司厂区周围

商业化地块增加，当地政府及附近居民对周边工厂提出了更多管控要

求，因此该子公司工厂内不再适合安放大型设备，设备落位规划调整。

考虑到该大型设备一旦落位后无法再轻易移动，因此需规划长期方案，

当前已规划至万向钱潮绍兴园区，计划落位于绍兴园区底盘新工厂。 

该设备尚未发货的情况，与公司实际经营情况相一致，财务报表

列报准确。 

2、说明是否存在采购的设备长期不发货造成预付设备工程款长

期挂账的情形，若存在该情形，请公司说明是否对超出交付时限的设

备按合同约定进行预付款追讨，若公司未追讨，请说明原因 

除上述子公司的大型设备由于落地点原因存在长期不发货外，公

司不存在相关情形，亦不存在对超出交付时限的设备按合同约定进行

预付款追讨的情形。 

二、警示函“在建工程审计程序不到位”部分提及，“在执行个

别公司在建工程监盘程序时，未关注两项设备已长期挂账未验收，可

能存在已实际投入使用等异常情况；未充分关注个别公司在建工程项

目在资产负债表日之前是否已被验收，是否已经转为固定资产，未就
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上述情形获取充分适当的审计证据”。请公司说明相关在建工程长期

未验收的原因及对公司报表的影响。 

    公司回复： 

1、2024年末，公司在建工程账面余额 27270.16万元，减值准

备 86.56万元，账面价值 27183.60 万元，报告期内在建工程变化主

要来自项目建设投入及在建工程转固等。具体到主要项目的明细如下：                                                                       

单位：万元 

2、警示函中相关在建工程系公司下属子公司的三条轮毂单元产

线，此三条产线验收时间长的原因主要是设备的技术参数验收未达合

同约定要求，包括附件耗用率高、清洁度等未达约定技术参数，导致

项目 账面余额 减值准备 账面价值 

智慧工厂建设项目 5,499.29  5,499.29 

汽车轮毂单元固定资产投资

项目 
4,530.11  4,530.11 

年产 900万只等速驱动轴研

发制造项目 
2,795.86  2,795.86 

年产 40万支等速驱动轴总成

项目 
1,997.86  1,997.86 

年产 6 万吨汽车零部件智能

制造项目 
1,930.93  1,930.93 

10 万吨冷温精密锻造基地项

目 
1,536.55  1,536.55 

轴承智能化生产线项目 1,099.60 86.56 1,013.03 

年产 200万套重卡轴承智能

制造应用示范项目 
421.92  421.92 

新增 1500 万套万向节项目 257.43  257.43 

新能源汽车用高速球轴承项

目 
160.82  160.82 

钱潮上海公司项目 7.30  7.30 

其他工程 7,032.50  7,032.50 

合  计 27,270.16 86.56 27,183.60 
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验收时间延期，已分别于 2024 年 1 月、2 月及 2025 年 1月完成对三

条产线的验收。同时，公司对上述原因导致的验收延期，对该装备供

应商进行了违约索赔。 

上述在建工程验收延期情形，与公司实际经营情况相一致，财务

报表列报准确。 

特此公告。 

 

 

万向钱潮股份公司 

董  事  会 

     二〇二五年六月六日 
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