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中航证券有限公司 

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 

募投项目延期的核查意见 

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为深圳金信诺高

新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）2022 年向特定对象发行股票

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管

规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目延

期的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限

公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公

司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金

总额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实

际募集资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为人民

币 85,000,000.00 元，资本公积为人民币 427,841,509.36 元。上述募集资金已

于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇

会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资金采取了

专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。 

二、募投项目的基本情况 

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规

的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述管理

办法规定，公司已对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，严格按照规定使
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用募集资金。 

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 

单位：人民币万元 

序

号 
项目名称 

项目投资

总额 

拟使用募集资金

投资额 
累计投入金额 投资进度（%） 

1 
高速率线缆、连接器

及组件生产项目 
33,440.26 31,965.94 20,768.74 64.97% 

2 
高性能特种电缆及组

件生产项目 
3,888.19 3,552.08 413.03 11.63% 

3 

卫星通信终端及电磁

兼容解决方案研发项

目 

1,781.98 1,781.98 390.84 21.93% 

4 补充流动资金 13,984.15 13,984.15 13,985.66 100.01% 

合计 53,094.58 51,284.15 35,558.27 —— 

三、本次募投项目延期的情况及原因 

（一）募投项目延期的具体情况 

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主

体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定

可使用状态日期进行调整，具体如下： 

序号 项目名称 
原项目达到预定可使

用状态日期 

本次调整后项目达到预

定可使用状态日期 

1 
高速率线缆、连接器及组件生产项

目 
2025 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 

2 高性能特种电缆及组件生产项目 2025 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 

3 
卫星通信终端及电磁兼容解决方案

研发项目 
2025 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 

（二）募集资金目前存放和在账情况 

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金存放和在账情况如下： 

单位：人民币万元 

序

号 
开户银行 银行账号 存储余额 

1 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 622030591050 60.46 
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2 中国银行股份有限公司深圳云城支行 748476557981 42.38 

3 
上海浦东发展银行股份有限公司深圳景田支

行 
79050078801500001759 625.49 

4 华夏银行股份有限公司南山支行 10858000000726716 9.20 

5 广发银行股份有限公司深圳香蜜湖支行 9550880076234301965 30.28 

6 中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行 39120188000127187 0.51 

7 广发银行股份有限公司深圳香蜜湖支行 9550880047130200127 56.28 

8 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 622131647050 21.40 

9 中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行 39120188000126964 0.35 

10 华夏银行股份有限公司南山支行 10858000000725893 2.80 

11 中国银行（泰国）股份有限公司 

100000301227951（泰铢

账户） 
289.98 

100000301227973（人民

币账户） 
0.00 

100000301227984（美元

账户） 
0.00 

合计 1,139.14 

注：截至 2025 年 5 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 1,139.14 万

元，存放于募集资金专户中, 闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 15,671.80 万元。 

（三）募投项目延期的原因 

1、高速率线缆、连接器及组件生产项目 

“高速率线缆、连接器及组件生产项目”已完成泰国厂房及配套区域的建设，

由于项目投资建设需要一定周期，购进设备需要安装、调试，尚未达到完全可使

用状态。基于审慎性原则，公司拟将“高速率线缆、连接器及组件生产项目”达

到预定可使用状态的日期调整至 2025 年 12 月 31 日。 

2、高性能特种电缆及组件生产项目 

“高性能特种电缆及组件生产项目”建设处于当前特种装备快速更新换代的

大背景下，特种线缆作为关键组件面临着技术方向升级的挑战。鉴于特种线缆新

产品的具体需求和技术标准尚处在预研阶段，公司大规模投资特种线缆硬件设备，

有可能因后续产品需求的变化而导致前期投资的浪费。基于审慎性原则，公司将

紧密结合预研的最新动态，拟将“高性能特种电缆及组件生产项目”达到预定可

使用状态的日期调整至 2025 年 12 月 31 日。 
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3、卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目 

“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”投入涉及课题人员投入、研

究开发费用等。公司结合行业技术发展趋势，对该项目研发课题进行了调整和优

化，由于客户测试涉及更复杂的研发流程及设备选型，项目整体实施周期需相应

延长。同时，考虑到研发投入的审慎性，经综合评估，公司拟将“卫星通信终端

及电磁兼容解决方案研发项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2025 年 12

月 31 日。 

（四）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形 

受公司发展战略、项目实施周期、市场变化等因素的影响，公司的募投项目

投入进度有所放缓，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在其他影响募集资

金使用的情形。 

公司始终遵循实事求是的原则，严格管理并高效利用募集资金，避免盲目追

求资金执行进度，重点把控项目质量与成效，防范投资风险。 

（五）预计完成的时间及分期投资计划 

为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股

东的合法权益，并保障募集资金的安全与高效使用，公司在深入考量募集资金的

实际使用状况及募投项目的当前实施进展后，审慎研究并决定延长募投项目达到

预定可使用状态的日期至 2025 年 12 月 31 日。尚未投入的募集资金将主要用于

项目的设备购置、研发投入等，并根据实际实施进度分阶段投入。 

（六）保障延期后按期完成的相关措施 

公司将实时关注募投项目的建设进度情况，制定实施计划，优化资源配置，

合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。同时还将密切关注宏观经济及市场环

境的变化，保障募投项目按期完成。 

四、募投项目延期的影响 

本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展做出的审慎决定，项目延期未

改变项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不存在变相改变募集资金投
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向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募

投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划及

股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司募集资金管理制度》

等相关规定的要求。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，

以提高募集资金的使用效率。 

五、公司履行的审议程序 

2025 年 6 月 30 日，公司分别召开第五届董事会 2025 年第四次会议、第五

届监事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，

在未改变募投项目实施主体、实施方式、募投项目用途，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情形下，结合公司自身财务状况及募投项目实际推进情

况、投资进度等情况，同意调整募投项目的实施进度，将项目达到预定可使用状

态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 

六、保荐机构意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监

事会审议通过，履行了必要的决策程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管

理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股

东利益的情形。 

综上，保荐机构对金信诺募投项目延期的事项无异议。 

 

（以下无正文）
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（本页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公

司募投项目延期的核查意见》之签章页） 

 

 

 

 

保荐代表人：                                                      

余见孝                 杨滔 

 

 

 

 

 

 

 

 

中航证券有限公司 

 

年   月   日 
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