
国金证券股份有限公司 

关于重庆市旺成科技股份有限公司 

部分募投项目新增实施地点的核查意见 

  

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为重

庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“旺成科技”或“公司”）向不特定合

格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行

上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上

市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等

相关规定，对旺成科技部分募投项目新增实施地点进行核查，具体核查情况如

下： 

一、募集资金基本情况 

2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技

股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可

〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公

司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万股，

实际募集资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元（不含

税），募集资金净额为122,568,164.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计

师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月10日出具了《验资报告》（天

健验〔2023〕8-13号）。 

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募

集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集

资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 

根据公司披露的相关文件，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 

单位：万元 

序号 募集资金用途 预计投资总额 
拟使用募集资金

金额 

1 新能源汽车高精度传动部件建设项目 13,846.26 7,907.52 

2 离合器核心零部件摩擦材料技改项目 7,807.29 1,649.30 



3 数字化工厂技改项目 5,414.85 1,200.00 

4 补充流动资金 3,000.00 1,500.00 

合计 33,782.15 9,938.64 

二、本次部分募投项目新增实施地点的具体情况及原因 

公司募投项目“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”实施主体为旺成科技，

原实施地点位于“重庆市沙坪坝区振华路37号”。为合理优化资源配置，提高募

集资金使用效率，公司综合当前募投项目的进展情况及生产经营场所的分布情况，

拟新增“重庆市沙坪坝区井口园井熙路4号附3号”作为该项目的实施地点。调整

前后的具体情况如下： 

项目 事项 新增前 新增后 

离合器核心零部件

摩擦材料技改项目 
实施地点 

重庆市沙坪坝区振华

路37号 

重庆市沙坪坝区振华路37号； 

重庆市沙坪坝区井口园井熙

路4号附3号 

三、本次部分募投项目新增实施地点对公司的影响 

本次新增“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”的实施地点，系公司根据

经营发展需要，结合募投项目实施进度及资金、场地等资源优化配置需求作出的

审慎决定，有利于加快推进募投项目的顺利实施，合理优化公司资源配置，更加

合理、审慎、有效地使用募集资金，符合公司经营和未来长远发展的规划。 

本次新增“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”的实施地点，未涉及取消

原募投项目以实施新项目，未改变募集资金的投资方向及内容，亦不存在募集资

金用途变更等其他情形。上述变更不会对募投项目的实施造成不利影响，不会对

公司财务状况及生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，

符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。公司将严格

遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保

募集资金使用的合法、有效。 

四、履行的相关决策程序 

本次事项已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意

提交董事会审议。 

2025年7月23日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次

会议，审议并通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司本次



部分募集资金投资项目新增实施地点。该议案在董事会审批权限范围内，无需提

交公司股东会审批。 

五、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为： 

本次部分募投项目新增实施地点系公司根据实际情况做出的审慎决定，未改

变募集资金的投资方向及内容，亦不存在募集资金用途变更等其他情形，有利于

募投项目更好地实施及公司长远发展，符合公司战略规划安排及全体股东的利益。

前述事项已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通

过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。 

综上，保荐机构对于公司本次部分募投项目新增实施地点的事项无异议。 

（以下无正文） 



 


