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证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-043

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目计划进度延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月

20日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过

《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意调整“半导

体功率器件产能提升项目”“混合集成电路柔性智能制造能力提升项目”

达到预定可使用状态的时间。本次募投项目重新论证并延期仅涉及项目进

度的变化，没有改变实施主体、实施方式、募集资金投资用途等。本次延

期事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份有

限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1391 号）核

准，向特定对象发行股票 31,813,013 股，发行价格为 79.15 元/股，募集

资金总额 2,517,999,978.95 元，扣除发行费用 5,686,549.58 元后，募集资

金净额为 2,512,313,429.37 元。

上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并

出具了大信验字[2023]第 14-00013 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用的具体情况如下：

序号 募投项目名称 项目总投资 其中募集资 累计投入 投资进度（%）
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（万元） 金投资金额

（万元）

金额（万元）

1
半导体功率器件产能提

升项目
79,000 79,000 5,496.35 6.96

2
混合集成电路柔性智能

制造能力提升项目
72,000 72,000 6,241.82 8.67

3
新型阻容元件生产线建

设项目
14,000 14,000 2,186.61 15.62

4
继电器及控制组件数智

化生产线建设项目
38,000 38,000 18,115.41 47.67

5
开关及显控组件研发与

产业化能力建设项目
28,800 28,800 9,931.02 34.48

6 补充流动资金 20,000 20,000 20,000.00 100.00

合计 251,800 251,800 61,971.21

三、本次募投项目延期的有关情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，对部分项目达到

预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号 承诺投资项目名称
调整前达到预定可

使用状态的时间

调整后达到预定可

使用状态的时间
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1 半导体功率器件产能提升项目 2025 年 9 月 30 日 2028 年 9 月 30 日

2 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目 2026 年 1 月 31 日 2028 年 6 月 30 日

（二）本次募投项目延期的原因

经过审慎考虑，为确保募集资金投入的安全性、有效性及适应外部环

境变化，结合实际经营情况、整体市场变化和客户需求，谨慎使用募集资

金，逐步进行项目布局并稳步推进项目实施，公司对募投项目建设进度相

应作出调整。

（三）本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出

的审慎决定，符合公司长期利益。本次延期仅涉及项目进度的变化，没有

改变建设内容、实施主体、实施方式、募集资金总投资规模等，不会对公

司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途或损害股

东利益的情形。

（四）后续保障措施

公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进

度，优化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，有序推进募投项目

建设。

四、重新论证部分募投项目

（一）项目实施的必要性

顺应国家政策导向和行业发展趋势：电子元器件行业作为“2035 年

远景目标纲要”反复提及的基础性、战略性、先导性行业，其发展质量与

未来技术高度将对我国制造业向高端化、数字化的转型产生重要影响。随

着电子信息技术的飞速发展，对于各系统电子产品的需求增长迅速，国内

在功率半导体器件、混合集成电路等电子元器件的相关高端、高性能产品
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还较少，难以满足电子信息产业快速发展的需求，而且部分核心产品的技

术还不能自主掌握，长期受国际政治、经济以及技术壁垒的限制。因此，

我国必须研发自己的核心产品，迅速占领产业市场，改变市场格局。

抢占技术高点，提升产业核心竞争力：通过募投项目建设，不仅能有

效提供更加全面、可靠的电子元器件等基础性产品，还能通过产品的垂直

整合，提升公司的行业地位及市场价值。一方面能确保公司产品的科技领

先性，更能提升产品的市场价值，能更好的实现各类产品的协同提升及系

统性升级整合，企业的产品发展及市场空间将更加广阔。另一方面将推动

公司完成产品发展战略转型，通过系统化的产品科研及产业化能力建设，

形成产品综合发展能力。在产品综合发展能力下，形成基础级产品+系统

级产品综合发展优势，促进公司长期、健康发展。

满足下游产业发展需求：公司生产的高新电子元器件广泛应用于重点

工程配套领域。下游受惠于各项产业扶持计划与政策，行业整体发展速度

与技术迭代的频率都进一步提速，对上游高新电子元器件产品的需求将大

幅增加。未来随着高新技术产业的进一步发展，对电子元器件的各项技术

标准与质量都将提出更高要求，将有力带动高新电子元器件产业的快速发

展。本次项目的建设，将有利于响应下游客户技术快速迭代引起的对产品

性能需求，赢得更多市场份额。

（二）项目实施的可行性

国家及各级主管部门的政策支持：电子元器件是支撑信息技术产业发

展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键。当前我国电子元器件

产业存在整体大而不强、龙头企业匮乏、创新能力不足等问题，制约国家

高新电子领域的发展水平。党的十九届五中全会指出：要努力构建以国内

大循环为主、国际国内双循环互动的新发展格局，我国已转向高质量发展
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阶段，从“数量追赶”转向“质量追赶”，从“规模扩张”转向“结构升

级”，从“要素驱动”转向“创新驱动”。电子元器件行业与下游应用领

域受到国家政策的大力支持，公司各项业务步入高速发展轨道。国家产业

政策的大力支持是公司本次募投项目能顺利实施的有力保障。

坚实的研发实力和技术积累：公司自成立以来，深耕电子元器件行业

已逾 20 年，形成了一揽子成熟可靠、各项技术指标优异的产品集合。近

年来，公司逐一攻克因技术难度大、工艺复杂而长期依赖进口的高可靠产

品，在国产化、重点工程应用验证方面表现优异，有力地支持了航空、航

天等行业的需求。公司长期承接大量科研项目与地方政府产业化项目，其

强大的技术攻坚实力与生产配套能力为我国高可靠电子元器件行业突破

了一批具有独立自主知识产权、性能达到国际领先水准的国产高端电子元

器件产品。公司目前拥有有效授权专利逾 1000 项，在研发投入与专利数

量上均处于行业领先位置。公司坚实的研发实力和技术积累为项目顺利实

施提供了有效保障。

广阔的市场需求和优质的客户资源：受益于我国各项惠及电子元器件

行业的政策与规划，下游行业对高可靠电子元器件的需求旺盛，公司所从

事的高可靠电子元器件生产与研发事业将步入高速发展的轨道，广阔的市

场前景将为本次项目的顺利实施提供有力支撑。

（三）重新论证的结论

经重新论证，公司认为项目符合公司长期发展战略规划，仍然具备投

资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。公司将持续关注外部经

营环境变化，综合考虑自身业务规划和实际经营需要，合理安排募投项目

的投资进度。

五、相关审批程序和审核意见
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（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过

《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，经过重新论证，

结合实际经营情况、整体市场变化和客户需求，同意本次在部分募投项目

实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达

到预定可使用状态的时间进行调整。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第十届监事会第四次会议，审议通过

《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，监事会认为：经

核查，公司募集资金投资项目计划进度延期是根据项目实际实施情况作出

的决定。本次募投项目重新论证并延期不属于募集资金投资项目的实质性

变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和

损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

集资金管理的相关规定。因此，同意本次募投项目重新论证并延期。

（三）保荐机构意见

公司本次部分募集资金投资项目延期事项已履行了必要的董事会审

议程序，监事会发表明确同意的意见。公司本次部分募集资金投资项目延

期是根据实际情况进行的调整，不存在改变募集资金投向或损害股东利益

的情形，符合公司的长远规划和发展需要。保荐机构对公司本次部分募集

资金投资项目延期无异议。

六、备查文件

保荐机构的核查意见。

特此公告。
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中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日
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