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新疆熙菱信息技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》

以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2023 年 8 月

修订）》的相关规定，本公司就 2025年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发

行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429号）核准，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以

下简称：公司或本公司，熙菱信息）获准向特定对象发行股票注册。

公司于 2021年 11月向特定对象发行人民币普通股（A股）30,303,030股，发行价格为

9.90元/股，共募集配套资金人民币 299,999,997.00元，扣除发行费用（不含税）合计人民币

12,223,191.44 元，实际募集资金人民币 287,776,805.56 元。根据天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字［2021]44564号），公司本次募集配套资金（扣

除承销费等费用后）290,999,997.00元，已于 2021年 11月 30 日划至公司指定的资金账户。

(二) 2025年 1-6月募集资金使用及存余情况

截至 2025年 6月 30日，公司的募集资金使用情况如下：

项目 金额

2021年 11月 30日实际募集资金金额 299,999,997.00

减：发行费用 12,223,191.44

实际募集资金净额 287,776,805.56

减：以前年度项目支出金额 147,705,238.63

其中：补充流动资金 89,999,999.10

其中：研发中心及产业实验室项目支出 57,705,239.53

加：以前年度累计收到的银行存款利息及现金管

理产品收益扣除手续费等的净额
9,575,279.34

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 149,646,846.27

减：2025 年 1-6 月项目支出金额 15,631.83
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项目 金额

其中：研发中心及产业实验室项目支出 15,631.83

实际累计已使用募集资金金额 147,720,870.46

尚未使用金额 140,055,935.10

加：2025年 1-6 月收到的银行存款利息及现金管

理产品收益扣除手续费等的净额
528,622.09

减：2025 年 1-6 月临时补充流动资金支出 90,000,000.00

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 60,159,836.53

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利

益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12

月修订》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》的有关规定，公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专

户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细

严格的规定。

2021年 12 月，公司及子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称：上海熙菱）与交

通银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海市中支行、招商银行股份有限公

司上海常德支行、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、上海浦东发展银行股份有

限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行以及保荐机构安信证券股份有限

公司《募集资金三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无

重大差异，符合监管部门的相关规定，募集资金在银行的存储情况与三方监管协议不存在执

行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金开户银行 所属公司 账号 存放金额（元）

交通银行股份有限公司乌鲁

木齐开发区支行
熙菱信息 651651010013000880230 57,238,966.03

上海浦东发展银行股份有限

公司乌鲁木齐分行
熙菱信息 60090078801000001399 2,920,870.50
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募集资金开户银行 所属公司 账号 存放金额（元）

合计 60,159,836.53

注：公司在招商银行股份有限公司上海常德支行募集资金专户、交通银行股份有限公

司上海张江支行募集资金专户、兴业银行股份有限公司上海市中支行募集资金专户及兴业银

行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金专户已分别于 2022年 12月 14日、2022年 11月 9日、

2022年 11月 29日及 2022年 12月 14 日注销完毕。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2025年 1-6月募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照

表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2023年 4月 25日第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议

审议通过《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意募投项目“研发中心及

产业实验室项目”增加实施地点，变更后项目实施地点为上海市松江区广富林东路 66号

和乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455号。

除上述变更外，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年 1月 20日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资

金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使

用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 9,000万元的闲置募集资金临时

补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案次日起不超过 12个月，到期前将按时

归还至募集资金专户。截止目前公司已使用 9,000万闲置募集资金临时补充流动资金。

除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的募集资金使用情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025年 4月 18日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会

议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保安全性、

流动性，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过 6,000万
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元人民币的闲置募集资金（含募集资金账户已产生的银行利息和现金管理产品收益）进

行现金管理。

截至 2025年 6月 30日，公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品余额

为 0元。2025年 1-6月闲置募集资金进行现金管理产生收益 297,260.27元。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集

资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025年 6月 30日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 60,159,836.53

元（包含银行利息及现金管理产品收益等），使用 90,000,000.00元闲置募集资金临时补

充流动资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

“研发中心和产业实验室建设项目”延期情况

2022 年，受宏观经济波动和行业下行的影响，“研发中心和产业实验室建设项目”

在选址、装修等方面面临较大不确定性，公司基于谨慎性原则，综合考虑内外部因素和

投资风险，审慎进行募集资金投入，推迟了募投项目的建设进度。2023 年以来，市场环

境有所好转，公司结合自身实际情况积极推进募投项目建设。

2023年 12月 4日第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议审议通

过《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对募投项目达到预定

可使用状态的时间进行调整，调整后“研发中心及产业实验室建设项目”预计达到可使

用状态日期为 2024 年 12 月 31 日。

2024 年至今，公司致力于推进募投项目的顺利实施，积极寻找合适的办公地点。

目前位于新疆乌鲁木齐市的项目建设正按计划顺利推进，但对于上海市松江区的项目，

考虑到宏观经济形势、地产行业价格波动、地段选择以及等待更优的当地政策等多重因

素的影响，使得办公场所选址工作尚未最终确定。公司综合考虑内外部因素和投资风险，

为保证“研发中心及产业实验室建设项目”的建设效果，合理有效地配置资源，更好地

维护全体股东的权益，延缓了募投项目“研发中心及产业实验室建设项目”在办公场所

购置、场地装修、设备与软件购置等方面的资金投入，进而影响了募投项目的整体进度。
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2024 年 12 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资

金投资项目重新论证并延期的议案》,董事会同意公司对“研发中心及产业实验室建设项

目”进行重新论证，并在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不

发生变更的情况下，将“研发中心及产业实验室建设项目”进行延期，项目达到预定可

使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。本次调整募投项目“研

发中心及产业实验室建设项目”达到预定可使用状态的时间是根据项目实际实施情况做

出的谨慎决定，本次调整是为了更有效地使用募集资金，保证募投项目质量，符合公司

的长远发展利益，实现公司和广大投资者利益最大化，不存在新增风险及不确定性，也

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的募集资金使用情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2021年 12月 9日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过

人民币 1.98亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度

及决议有效期内，可循环滚动使用。在上述使用期限到期后，公司在 2023年 1月至 4月

期间继续使用部分暂时闲置募集资金 2.01亿元进行现金管理，未按照相关规定履行审议

程序，直至 2023年 4月 25日召开董事会补充履行了审议程序。

除上述问题外，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的

情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金

的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2025年 8月 25日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日



附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025年 1-6月

单位：元

募集资金总额 299,999,997.00
本年度投入募集

资金总额

15,631.83

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集

资金总额

147,720,870.46累计变更用途的募集资金总额 69,116,806.46

累计变更用途的募集资金总额比例 23.04%

承诺投资项目和超

募资金投向

是否已变更项目

（含部分变更）

募集资金承诺

投资总额

调整后投资总额(1)
本年度投入

金额

截至期末累计

投入金额(2)

截至期末投资进

度（%）

(3)＝(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日

期

本年度实

现的效益

是否达到

预计效益

项目可行性是否发

生重大变化

承诺投资项目

1、城市治理大脑解

决方案建设及推广

项目

是 131,037,300.00 0.00 不适用 不适用 不适用

2、研发中心及产业

实验室项目

否 207,251,000.00 197,776,806.46 15,631.83 57,720,871.36 29.18% 2025年 12月 不适用 不适用 不适用

承诺投资项目小计 338,288,300.00 197,776,806.46 15,631.83 57,720,871.36



超募资金投向

补充流动资金 140,000,000.00 89,999,999.10 89,999,999.10 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用

超募资金投向小计 140,000,000.00 89,999,999.10 89,999,999.10 100.00%

合计 478,288,300.00 287,776,805.56 15,631.83 147,720,870.46

未达到计划进度或

预计收益的情况和

原因（分具体项目）

研发中心和产业实验室建设项目：2022 年，受宏观经济波动和行业下行的影响，“研发中心和产业实验室建设项目”在选址、装修等方面面临较大不确定性，公司基于谨慎性原则，

综合考虑内外部因素和投资风险，审慎进行募集资金投入，推迟了募投项目的建设进度。2023 年以来，市场环境有所好转，公司结合自身实际情况积极推进募投项目建设。2023 年 12 月 4

日第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整

后“研发中心及产业实验室建设项目”预计达到可使用状态日期为 2024 年 12 月 31日。

2024年至今，公司致力于推进募投项目的顺利实施，积极寻找合适的办公地点。目前位于新疆乌鲁木齐市的项目建设正按计划顺利推进，但对于上海市松江区的项目，考虑到宏观经

济形势、地产行业价格波动、地段选择以及等待更优的当地政策等多重因素的影响，使得办公场所选址工作尚未最终确定。公司综合考虑内外部因素和投资风险，为保证“研发中心及产业

实验室建设项目”的建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，延缓了募投项目“研发中心及产业实验室建设项目”在办公场所购置、场地装修、设备与软件购置等方

面的资金投入，进而影响了募投项目的整体进度。2024年 12月 27日第五届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司拟对募投项目达到预定

可使用状态的时间进行调整，调整后“研发中心及产业实验室建设项目”预计达到可使用状态日期为 2025年 12月 31 日。

项目可行性发生重

大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、

用途及使用进展情

况

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

2023年 4月 25日，第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意公司募投项目“研发中心及产业实验室项

目”增加实施地点，变更后项目实施地点为上海市松江区广富林东路 66 号和乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455号。



募集资金投资项目

实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目

先期投入及置换情

况

不适用

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情

况

不适用

项目实施出现募集

资金结余的金额及

原因

不适用

尚未使用的募集资

金用途及去向

截至 2025年 6月 30日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 60,159,836.53 元（包含银行利息及现金管理产品收益等），使用 90,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金。

募集资金使用及披

露中存在的问题或

其他情况

2021年 12月 9日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.98

亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在上述使用期限到期后，公司在 2023 年 1月至 4月期间继续使用部分暂时闲

置募集资金 2.01 亿元进行现金管理，未按照相关规定履行审议程序，直至 2023年 4月 25日召开董事会补充履行了审议程序。

除上述问题外，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。



附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025年 1-6月

单位：万元

变更后的项目 对应的原承诺项目

变更后项目拟投入募集资

金总额(1)

本年度实际

投入金额

截至期末实际累

计投入金额(2)

截至期末投资进度

（%）(3)=(2)/(1)

项目达到预定可使

用状态日期

本年度实现

的效益

是否达到预

计效益

变更后的项目可行性

是否发生重大变化

研发中心及产

业实验室项目

城市治理大脑解决

方案建设及推广项

目

19,777.68 1.56 5,772.08 29.18 2025年 12月 31日 不适用 不适用 否

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

因公司实际募集资金净额 28,777.68 万元，少于《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2020年创业板向特定对象发行股票募集说明书》中

披露的拟投入募集资金金额 47,828.83 万元，同时募集资金实际到位时间距募集资金投资项目立项时间间隔较长，公司根据市场变化情况、

下游客户情况及订单情况重新对各子项目研发投入的强度、进度和优先级进行了评估，综合考虑公司战略规划相关因素，决定不使用本次

募集资金投入“城市治理大脑解决方案建设及推广项目”，将该部分募集资金变更投入到“研发中心及产业实验室项目”。

同时，为满足公司募投项目实施规划及实际业务运营需要，提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司增加了“研发

中心及产业实验室项目”的实施地点，新增实施地点位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455号新疆软件园 B4栋楼，

总建筑面积为 4,501平方米。公司已于 2023 年 4月 25日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关

于募集资金投资项目增加实施地点的议案》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。


	一、募集资金基本情况
	(一)实际募集资金金额、资金到位情况
	(二)2025年1-6月募集资金使用及存余情况

	二、募集资金存放和管理情况
	（一）募集资金的管理情况
	（二）募集资金专户存放情况

	三、本年度募集资金的实际使
	(一)募集资金投资项目的资
	(二)募集资金投资项目的实
	(三)募集资金投资项目先期
	(四)用闲置募集资金暂时补
	(五)对闲置募集资金进行现
	(六)节余募集资金使用情况
	(七)超募资金使用情况
	(八)尚未使用的募集资金用
	(九)募集资金使用的其他情
	四、变更募集资金投资项目的
	五、募集资金使用及披露中存
	六、专项报告的批准报出

