
1

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1816）

內幕消息
2026年第二季度運營簡報

中國廣核電力股份有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯
合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》
第XIVA部項下之內幕消息條文而刊發本公告。

發電量及上網電量

本公司董事會（「董事會」）宣佈，根據本公司之統計，2026年1月至6月份，本集團
運營管理的核電機組總發電量約為1,177.66億千瓦時，較去年同期下降2.12%。總
商運上網電量約為1,095.97億千瓦時，較去年同期下降3.32%。

2026年1月至6月份發電量及上網電量詳情如下：

核電站名稱
截至2026年

6月30日裝機
容量（兆瓦）1

發電量
（億千瓦時）1

上網電量
（億千瓦時）1

2026年1-6月 2025年1-6月 同比(%) 2026年1-6月 2025年1-6月 同比(%)

來自附屬公司 27,534 939.83 946.91 -0.75 872.54 892.65 -2.25

大亞灣核電站2 2,052 88.78 81.91 8.39 85.16 78.53 8.45

嶺澳核電站3 1,980 68.20 78.81 -13.47 65.31 75.52 -13.51

嶺東核電站4 2,172 87.65 83.77 4.64 82.49 78.91 4.54

陽江核電站 6,516 261.48 261.36 0.05 246.14 246.07 0.03

台山核電站5 3,500 40.27 109.78 -63.32 37.58 102.74 -63.42

惠州核電站6 1,202 26.71 建設中 不適用 17.61 建設中 不適用

防城港核電站7 4,548 171.26 165.39 3.55 160.78 155.22 3.59
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核電站名稱
截至2026年

6月30日裝機
容量（兆瓦）1

發電量
（億千瓦時）1

上網電量
（億千瓦時）1

2026年1-6月 2025年1-6月 同比(%) 2026年1-6月 2025年1-6月 同比(%)

寧德核電站 4,356 171.28 165.89 3.25 160.79 155.67 3.29

蒼南核電站8 1,208 24.19 建設中 不適用 16.66 建設中 不適用

來自聯營企業

紅沿河核電站9 6,714 237.83 256.20 -7.17 223.44 240.95 -7.27

附屬公司及聯營企業合計1 34,248 1,177.66 1,203.11 -2.12 1,095.97 1,133.60 -3.32

備註：

1. 本公告中提供的數字經過整數調整。

2. 大亞灣核電站於2026年1月至6月份換料大修總時間少於2025年同期。

3. 嶺澳核電站於2026年1月至6月份換料大修總時間多於2025年同期。

4. 嶺東核電站於2026年1月至6月份換料大修總時間少於2025年同期。

5. 台山核電站於2026年1月至6月份換料大修總時間多於2025年同期。

6. 惠州1號機組於2026年4月19日投入商業運營。

7. 防城港核電站於2026年1月至6月份換料大修總時間少於2025年同期。

8. 蒼南1號機組於2026年4月29日投入商業運營。

9. 紅沿河核電站於2026年1月至6月份換料大修總時間多於2025年同期。
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本公告同時載列本公司2026年第二季度的運營情況簡報，內容如下：

運營情況

在運機組

2026年4月19日，惠州1號機組投入商業運營。

2026年4月29日，蒼南1號機組投入商業運營。

2026年第二季度，本集團按計劃完成了3個年度換料大修和2個十年大修。

截至2026年6月30日，本集團已按計劃完成7個年度換料大修（其中包括1個跨年
年度換料大修）及4個十年大修。

2026年第三季度，本集團計劃新開展3個年度換料大修和2個十年大修。

在建機組

截至2026年6月30日，本集團共管理18台在建核電機組，全部來自本公司附屬公
司，3台處於調試階段，2台處於設備安裝階段，7台處於土建施工階段，6台處於
FCD準備階段。在建機組的建設進展詳見下表：

核電機組 FCD準備
階段

土建施工
階段

設備安裝
階段

調試 
階段

併網 
階段

預期投入 
運行時間

2026年第二季度

關鍵里程碑 日期

陸豐1號機組 √ 2030年 — —

陸豐2號機組 √ 2030年 — —

陸豐5號機組 √ 2027年 開始冷態 
功能試驗

2026年4月17日

陸豐6號機組 √ 2028年 — —

台山3號機組 √ — — —

台山4號機組 √ — — —
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核電機組 FCD準備
階段

土建施工
階段

設備安裝
階段

調試 
階段

併網 
階段

預期投入 
運行時間

2026年第二季度

關鍵里程碑 日期

惠州2號機組 √ 2026年下半年 首次達臨界 2026年6月25日

惠州3號機組 √ 2030年 — —

惠州4號機組 √ 2031年 FCD 2026年5月10日

防城港5號機組 √ — — —

防城港6號機組 √ — — —

招遠1號機組 √ 2031年 — —

招遠2號機組 √ — — —

寧德5號機組 √ 2029年 穹頂吊裝 2026年6月15日

寧德6號機組 √ 2030年 — —

蒼南2號機組 √ 2027年 — —

蒼南3號機組 √ 2030年 — —

蒼南4號機組 √ — — —

註： FCD指核反應堆主廠房第一罐混凝土澆築日，在建機組包括已核准待FCD機組。

其他

本公司向本公司全體股東宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股人民幣
0.086元（含稅），由於本公司A股可轉換公司債券已開始轉股，導致本公司股本發
生變化，本公司將按照每股派息金額不變、現金分紅總額調整的原則進行分配。
上述事項已獲於2026年5月20日召開的2025年度股東會批准，預計於2026年7月
10日支付。詳情請見本公司日期為2026年5月20日和2026年7月2日的公告。

2026年6月18日，本公司於2026年第一次臨時股東會批准本公司向中國廣核集團
有限公司（本公司控股股東）收購其持有的中廣核蒼南核電有限公司46%股權、中
廣核蒼南第二核電有限公司51%股權。該交易已於2026年6月30日完成交割，上
述公司已成為本公司的附屬公司，詳情請見本公司日期為2026年6月18日和2026
年6月30日的公告。
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本公司的股東及潛在投資者應注意以上資料只代表本集團之核電站的營運表現，
而不是本集團於截至2026年6月30日止的6個月所產生或衍生之收入或溢利的參考
或計算基礎。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司

尹恩剛
財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2026年7月10日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為龐松濤先生；非執行董事為楊
長利先生、李歷女士、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、
李馥友先生及徐華女士。

* 僅供識別


