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国信证券股份有限公司

关于上海博隆装备技术股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称保荐人）作为上海博隆装备技术股份

有限公司（以下简称博隆技术或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续

督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资

金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对博隆技术首

次公开发行股票部分募集资金投资项目（以下简称募投项目）延期事项进行

了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041号）同意注册，公司

向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为

72.46元/股，本次发行募集资金总额为 120,790.82万元，扣除发行费用（不含

增值税）10,362.56万元后，募集资金净额为 110,428.26万元。募集资金已于

2024年 1月 5日到账，上述募集资金到账情况已经上会会计师事务所（特殊

普通合伙）审验，并出具《验资报告》（上会师报字（2024）第 0040号）。

公司已对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监

管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募投项目情况

截至 2026年 9月 30日，公司募投项目资金投入情况如下：
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单位：万元

序号 项目名称
拟投入募集

资金金额

截至期末累计

投入金额

截至期末投入

进度（%）

1 聚烯烃气力输送成套装备项

目
39,955.21 31,061.15 77.74

2 研发及总部大楼建设项目 28,691.35 17,471.89 60.90

3 智能化粉粒体物料处理系统

扩能改造项目
11,956.27 - -

4 补充流动资金项目 20,000.00 20,012.73 100.061

合计 100,602.832 68,545.76 -

注 1：补充流动资金项目累计投入金额大于承诺投入金额的原因系利息收入扣减手续费

所致；

注 2：募集资金净额为 110,428.26万元，其中超募资金为 9,825.43万元。

三、部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

公司根据实际情况，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途

的情况下，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，对募投项目投资进

度进行合理安排，对“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”达到预定

可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：

序号 项目名称
原计划项目达到预定

可使用状态日期

调整后项目达到预定

可使用状态日期

1 智能化粉粒体物料处理系统扩能

改造项目
2028年 1月 2030年 1月

（二）部分募投项目延期的原因

自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目实施，“聚烯烃气力输送

成套装备项目”及“研发及总部大楼建设项目”已如期完成，公司办公、研

发等功能已迁移至新厂区。

搬迁至新厂区后，目前老厂区主要用于智能化粉粒体物料处理系统的生

产，与此同时智能化粉粒体物料处理系统主要应用的改性工程塑料、超高压

电缆料、PTA 等细分市场尚在持续拓展中，现有生产设施目前可支持拓展粉粒

体物料处理系统产品应用领域的需要，因此，老厂区内原拆原建“智能化粉

粒体物料处理系统扩能改造项目”尚不迫切。

随着传统制造业向高端化、智能化、绿色化发展，客户对于粉粒体物料

处理系统的个性化、智能化需求不断提高，加之近年来人工智能产业发展日

新月异，公司智能化粉粒体物料处理系统在研发、设计、生产、系统运行及

运维服务环节过程中需要及时跟进应用相关技术，为确保项目成果能够匹配
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客户预期和行业前沿，项目前期准备及设计阶段将有所延长。

公司结合目前募投项目建设进度、项目执行需求和未来市场发展，为维

护全体股东和公司的利益，经审慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施

方式、投资用途的情况下，将“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”

达到预定可使用状态的日期延期至 2030 年 1 月。

本项目延期是公司结合现有生产设施和项目执行需求，顺应市场变化、

响应客户需求升级所作出的阶段性调整，以确保项目成果更具适用性和前瞻

性。后续公司将根据业务发展情况稳步推进项目建设，在项目建设中秉持合

理、有效的资金使用方法，强化各环节的成本管控，审慎使用募集资金，维

护全体股东和公司的利益。

（三）项目重新论证情况

1．物料处理系统应用广泛，行业集中度较低

物料处理行业是工业自动化及智能制造体系的关键一环。随着全球制造

业产业结构的优化升级，该行业设备应用领域广泛，涵盖石油化工、煤化

工、新材料、新能源、再生资源回收利用、食品、医药等众多行业。随着我

国“加快传统制造业转型升级”和“大规模设备更新”的政策推动，传统制

造业向高端化、智能化、绿色化发展。物料处理系统作为高端装备制造产业

的重要组成，助力各行业客户的物料处理实现高效、清洁生产，达到高能

效、低损耗、经济环保、精准运营和维护的目标。

目前，国内物料处理行业市场呈现中小企业分散竞争和行业头部企业高

度集中的格局。在自动化水平和可靠性要求较低的领域，数量较多的中小企

业产品趋于同质化，市场竞争格局相对分散。而在石化、化工、新能源等对

系统性能、可靠性及使用寿命有较高要求的领域，具备技术积淀、资金实

力、规模优势和大型项目管理经验的企业，能够为客户提供涵盖方案咨询、

技术研发、关键设备制造、系统集成、指导安装调试和售后维护的全生命周

期服务。整体来看，物料处理行业集中度较低，尚未出现广泛涵盖各个应用

行业的大型龙头企业。

2．符合公司目前的技术水平及发展战略

作为公司发展战略之一，近年来公司积极打造专业化拓展团队，在 PGA、

PMMA 等新能源汽车材料、改性工程塑料、超高压电缆料、电容膜料等功能性

材料领域取得项目业绩，虽尚未形成规模效应，但完成了新材料的技术积
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累，为后续相关行业项目拓展奠定了基础。本项目建设契合公司拓展业务领

域，优化产业布局，提高智能制造水平等发展目标。

3．公司具备相关领域的项目经验，对应产品在手订单较为充足

公司产品已应用于国内外改性塑料、精细化工、硅材料、食品、医药等

细分行业。公司凭借优质的产品及良好的商业信誉在行业上下游积累了较好

的口碑，具备较高的知名度，公司可以利用已有的行业资源和与行业内知名

企业的良好合作关系，积极开拓产品市场。截至 2026 年 6 月 30 日，公司在

手订单中多行业粉粒体物料处理系统及其他的金额占比为 21.41%。

公司上市以后，募投项目所处市场环境未发生重大不利变化，项目可行

性未发生重大变化。经公司重新论证，公司认为“智能化粉粒体物料处理系

统扩能改造项目”符合公司长期发展战略规划，仍然具备投资的可行性，预

计收益不会发生重大变化，公司将继续实施该项目。同时，公司将持续关注

外部市场环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，对募投项

目投资进度进行合理安排。

四、部分募投项目延期对公司经营产生的影响

本次部分募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，未改变募

投项目的实施主体、实施方式、投资用途，不存在改变或者变相改变募集资

金用途和其他损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《上

市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度。

本次部分募投项目延期，不会对项目的实施造成实质性的影响，亦不会

对公司当前生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于保证项

目顺利、高质量的实施，符合公司长期发展规划。

公司将积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对募投项

目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目

的后续实施。

五、相关审议程序

公司于 2026年 10月 23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过

《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，在不改变募投

项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下，综合考虑公司自身业务规划
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和实际经营需要，对募投项目投资进度进行合理安排，对 “智能化粉粒体物

料处理系统扩能改造项目”达到预定可使用状态日期延期至 2030年 1月。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次部分募投项目延期已经公司董事会审议通过，履行了必要的程

序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次部分募投项目延期是公

司根据实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、

投资用途，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情

形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）
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