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股票代码：600160          股票简称：巨化股份        公告编号：临 2023-19 

 

浙江巨化股份有限公司变更募集资金投资项目公告 

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。     

 

重要内容提示： 

 原项目名称：11kt/a 氟化学品联产项目。 

 新项目名称：未使用募集资金永久补充流动资金。 

 变更募集资金投向的金额：9,389.05 万元（具体以股东大会通过日未使用

的募集资金（含利息）数据为准）。 

 新项目预计正常投产并产生收益的时间：不适用。 

 

一、变更募集资金投资项目的概述 

（一）募集资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可〔2016〕504 号）核准，公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定

向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 300,750,282 股，每股面值

1元，每股发行价格为人民币 10.64 元，共计募集资金 319,998.30 万元，坐扣承销和

保荐费用 1,769.99 万元(其中承销和保荐费用总额 1,919.99 万元，已预付 150.00 万

元)后的募集资金为 318,228.31 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2016

年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露

等其他发行费用 363.09 万元后，公司本次募集资金净额为 317,865.22 万元。上述募

集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报

告》（天健验〔2016〕376 号）。 

（二）本次拟变更募集资金投资项目 
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本次拟变更的募集资金投资项目为11kt/a氟化学品联产项目。项目分两期建设，

分别为一期 5.5kt/a 氟化学品联产项目、二期 5.5kt/a 氟化学品联产项目。一期项目

现已竣工验收；二期项目尚未建设。已投入金额 12,470.10 万元。 

本次变更的内容为：终止 11kt/a 氟化学品联产项目之二期项目建设，并将原项

目未使用募集资金 9,389.05 万元（具体以股东大会通过日未使用的募集资金（含利

息）数据为准，下同）永久补充流动资金。 

本次涉及变更投向的总金额占总筹资净额的比例为 2.95%。 

本次募集资金变更不构成关联交易。 

公司董事会九届二次会议以 12 票同意、0 票弃权、0票反对的表决结果通过《关

于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本变更事项，并将该项议案提交公司股

东大会审议。 

二、变更募集资金投资项目的具体原因 

（一）原项目计划投资和实际投资情况 

1、原项目计划投资情况 

经2019年12月26日公司2019年第二次临时股东大会决议批准，原项目总投资

27,287.91万元（其中：计划投入募集资金总额18,157.46万元），其构成如下： 

单位：万元 

项目 金额 

一、固定投资 27,032.91 

其中：1、土建工程 2,717.2 

      2、设备购置费 13,779.49 

      3、安装工程 7,261.29 

      4、工程建设其他费用 1,987.67 

      5、预备费 1,287.26 

二、建设期利息 0 

三、铺底流动资金 255 

合计 27,287.91 
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其中：计划投入募集资金总额 18,157.46 

项目分两期建设。其中：一期5.5kt／a计划2020年8月建成投产；二期建设5.5kt

／a计划2022年12月建成。预计项目完成后，正常生产下，年均利润总额26,721.98万

元。 

项目实施主体为公司全资子公司浙江衢州巨新氟化工有限公司（现合并入公司全

资子公司浙江衢化氟化学有限公司）。 

2、原项目实际投资及实现效益情况 

截止2023年3月31日，原项目累计已实际投入金额12,470.10万元（其中：投入募

集资金8,872.13万元、自筹资金3,290.76万元、财政补助资金307.21万元）。已投金

额构成如下： 

单位：万元 

序号 内容  金额 

一 工程费用 10325.72 

 1 主装置 9614.17 

 2 冷冻 426.85 

 3 低配及 I/O 站 112.2 

 4 控制室 172.5 

二 工程建设及其它费用 2144.38 

 1 建设管理费 656.65 

 2 工程设计费用 428 

 3 安评、环评、卫评、能评费 128.93 

 4 特种设备安全监督检验费 127.58 

 5 场地准备及临时设施费 
 

 6 联合试运转费 718.22 

 7 生产设备及开办费 85 

合计   12470.1 
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原项目的一期5.5kt/a氟化学品联产项目于2020年12月建成达到预定可使用状态。

二期5.5kt/a氟化学品联产项目现尚未建设。 

2022年，原项目共取得销售收入1.45亿元，实现效益4,170.08万元。 

（二）原项目未使用募集资金余额及存储情况 

截止2023年3月31日，原项目未使用募集资金9,389.05万元(含募集专户银行利

息)，存放于项目实施主体浙江衢化氟化学有限公司募集资金专户。存放情况如下： 

单位：元 

户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 

浙江衢化氟化

学有限公司 

中国农业银行衢

州市衢化支行 
19730101040018999 93,890,483.94  

（三）建设已形成资产的后续使用安排 

已建成的一期 5.5kt/a 氟化学品联产项目继续保持运营。 

（四）变更的具体原因 

基于《蒙特利尔议定书》基加利修正案：“发达国家应在其 2011 年至 2013 年 HFCs

使用量平均值基础上，自 2019 年起削减 HFCs 的消费和生产，到 2036 年后将 HFCs 使

用量削减至其基准值 15%以内；发展中国家应在其 2020 年至 2022 年 HFCs 使用量平均

值的基础上，2024 年冻结 HFCs 的消费和生产，自 2029 年开始削减，到 2045 年后将

HFCs 使用量削减至其基准值 20%以内。部分发达国家可以自 2020 年开始削减，部分

发展中国家可自 2028 年开始冻结，2032 年起开始削减”的规定，公司利用已研发的

替代 HCFC-141b、HFC-245fa 的 HFOs 产品技术实施原项目，以此积极应对 HFCs 未来

削减，加大 HFOs 产品优先布局，丰富公司 HFOs 品种，构建新型氟制冷剂国内先发优

势，巩固公司氟制冷剂领先地位。 

虽预期原项目产品具有良好的市场前景，但考虑 HFOs 替代 HFCs 存在进程缓慢导

致的市场容量受限的风险，以及不排除因具有技术优势的跨国公司扩大生产规模、国

内企业加快研发与进入进程等导致的行业竞争加剧等风险，对原项目分两期建设。 

原项目一期 5.5kt/a 氟化学品联产项目建成并投入运行超过两个会计年度。尽管

项目效益良好，但产品对同类用途的 HFCs 的替代进程缓慢，销售市场不及预期，现
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有装置产能利用水平较低。 

近两年产品产销情况 

年度 2021年度 2022年度 

产量（吨） 2,423.40 2,976.10 

销量（吨） 2,233.50 2,789.00 

装置设计能力（吨/年） 5,500.00 5,500.00 

产能利用率% 44.06 54.11 

鉴于现有已建成的一期产能尚未能充分利用，且未来市场仍存在不确定性，继续

实施原项目二期，不可避免会出现新建产能短期闲置的风险，进而对公司的业绩、资

产和财务质量带来不利影响。因此，为了提高募集资金使用效率和效益，有效控制投

资风险，公司拟终止建设原项目之二期项目（5.5kt/a氟化学品联产项目）建设，将

该项目未使用的募集资金永久性的补充流动资金。 

公司未来将根据原项目的产品市场需求变化、产品价格及盈利预测情况，审慎决

策运用自有资金择机实施后续项目，以发挥先发优势，扩大项目产能满足市场需求，

提升产品规模效益，降低投资与运营成本，提高竞争力。 

三、新项目的具体内容 

本次变更，是将原项目未使用的募集资金9,389.05万元用于补充公司流动资金，

满足日常经营资金需求，降低运营资金成本。 

在公司股东大会审议通过本次变更的议案后，公司将上述未使用募集资金转入公

司一般银行账户，募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，募集资金专户注

销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方监管协议、四方监管协议将随之终

止。 

四、本次变更对公司的影响 

本次变更，为公司根据 11kt/a 氟化学品联产项目产品的实际供给能力、市场状

况等对项目二期建设做出相应调整，并将未使用的募集资金永久补充流动资金。同时

未来仍将根据原项目的产品市场需求变化、产品价格及盈利预测情况，审慎决策运用

自有资金择机实施后续项目，提升产品规模效益和竞争力。符合市场和公司实际，有
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利于公司统筹资金安排，优化资金配置，降低财务费用，提高募集资金使用效率和效

益，并有效控制投资风险。 

本次变更不会对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。 

五、独立董事、监事会、保荐人或独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见 

1、独立董事意见 

公司拟将2016年非公开发行股票募集资金投资之11kt/a氟化学品联产项目之二

期项目（5.5kt/a 氟化学品联产项目）终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是

根据该募投项目实施的具体情况和项目产品市场的实际状况所作出的审慎决策。有利

于提高募集资金使用效率和效益，控制投资风险，不存在损害股东利益的情况，也不

会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。董事会审议和表决本项议案的程序

符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管

指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性

文件的要求。同意本议案并将其提交股东大会审议。 

2、监事会意见 

公司本次根据市场需求状况和公司实际，变更部分募集资金投资项目，符合中国

证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等规范性文件，以及公司《募

集资金管理办法》的规定，有利于公司统筹资金安排，优化资金配置，降低财务费用，

提高募集资金使用效率和效益，控制投资风险，符合公司及股东利益。同意将本议案

提交公司股东大会审议。 

3、保荐人意见 

浙商证券作为本公司本次发行的保荐机构，出具了专项核查意见，结论为： 

本次变更募集资金投资项目系公司为自身发展而进行的合理结构调整，符合公司

全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。 

本次变更募集资金事项经公司董事会审议通过，并由公司独立董事监事会发表了

明确同意的意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修

订）》以及上海证券交易所的有关规定。 
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综上，保荐机构对巨化股份本次变更募集资金用途事项无异议。 

六、本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜 

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司

募集资金管理办法》等有关规定，本次变更尚需提交公司股东大会审议批准。 

特此公告。 

 

浙江巨化股份有限公司董事会 

2023 年 4 月 21 日 

 

 上网公告文件 

1.独立董事意见 

2.保荐人浙商证券股份有限公司对变更募集资金投资项目的意见 

 

 


