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12 承诺及或有事项 

  

  

12.1 重要承诺事项 

  

 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司存在已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺为定金

合同，已支付的定金金额为 7,179,008.00 元，签订房屋买卖合同后，支付的定金转为房价款。 

  

  

12.2 或有事项 

  

 12.2.1 资产负债表日存在的重要或有事项 

  

 2018 年 5 月 8 日，本公司与中国新兴建设开发有限责任公司（以下简称“新兴建设”）签订了《建

设项目工程总承包合同》（下称“合同”），约定新兴建设承包本公司工程地点为松江区基地东

至国际生态商务区 3-3 地块、西至茸梅环路、南至梅家浜路、北至中河路的松江国际生态商务区

新建办公楼（地下室）的施工建设项目。合同约定的计划开工日期为 2018 年 5 月 15 日（依发包

人开工指令为准），计划竣工日期为 2019 年 8 月 8 日，工期总天数 450 天，合同总价 125,852,959.92

元。由于新兴建设现场管理混乱、施工进度严重滞后，工程未能按合同约定如期完工。2020 年初

爆发社会公共卫生事件，施工暂停，直至 2020 年 10 月仍未恢复施工。期间形势好转本公司多次

与新兴建设协商复工，但新兴建设以要求延期补偿及修改原合同重要条款等为由始终拒绝复工。 

  

 2020 年 10 月 29 日，本公司向新兴建设发出解约通知，要求解除双方签订的合同，并要求新兴建

设于 2020 年 11 月 16 日前完成撤场。但新兴建设拒不同意清场，也不配合核算委托工作。截至 2021

年 9 月，新兴建设的临时设施仍然占据施工场地，工程处于搁置状态，公司损失不断扩大，为维

护自身合法权益，本公司向上海市松江区人民法院提起诉讼。法院于 2021 年 9 月 13 日立案受理

本案，案号：（2021）沪 0117 民初 14755 号。本公司请求双方签订的合同于 2020 年 11 月 3 日

解除，新兴建设从施工现场撤出，并移交完整的技术档案及施工管理资料，工程使用中的主要建

筑材料、构配件的进场试验报告，所有技术资料符合档案馆的备案要求， 4 套已完工程竣工图纸、

竣工资料（以已完成的工程内容为限）；请求判令新兴建设向公司支付总工期延误违约金人民币

3,240,000 元，项目经理及技术人员未到岗的违约金人民币 246,000 元，因逾期清场给公司造成的

实际损失人民币 1,875,096 元以及造成的预期损失。 

  

 2021 年 12 月 13 日，新兴建设向上海市松江区人民法院提起反诉，新兴建设认为因本公司原因未

按正常工程施工进度推进完成整体工程，且本公司恶意拖延工程款支付进度，构成严重违约，造

成新兴建设巨大的经济损失，本公司应当承担违约及赔偿责任。新兴建设请求法院依法判令本公

司支付其因本公司原因停工拖延工期所造成的损失，包括结构结算费用(桩基、支撑、底板、部分

地下 2 层主体结构)、水电预埋施工项目结算费用、停工补偿费用、中途退场周转材料摊销费用、

资金占用费、工程合理利润索赔(按照 5%计取)，共计(暂计)人民币 62,623,636.73 元。 

  






































