
























附表1：

单位：万元

承诺投资项目

已变更项
目，含部分
变更（如

有）

募集资金承
诺投资总额

调整后投资
总额

截至期末承
诺投入金额

(1)

本年度投入
金额

截至期末累
计投入金额

(2)

截至期末累计投
入金额与承诺投
入金额的差额

(3)＝(2)-(1)

截至期末投
入进度(%)

(4)＝(2)/(1)

项目达到预
定可使用状
态日期

本年度实现
的效益

是否达到预
计效益

项目可行性
是否发生重
大变化

轨道交通车辆配套装
备（青岛）建设项目

不适用 33,351.02 33,351.02 33,351.02 307.02 5,514.94 -27,836.08 16.54 注1 不适用 尚未完工 否

轨道交通车辆配套装
备（唐山）建设项目

不适用 41,738.65 41,738.65 41,738.65 52.93 863.84 -40,874.81 2.07 注2 不适用 已终止 否

研发中心建设项目 不适用 12,800.00 12,800.00 12,800.00 100.74 8,062.53 -4,737.47 — 注3 不适用 不适用 否

补充流动资金 不适用 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 -                         100.00 不适用 不适用 不适用 否

合计 — 112,889.67 112,889.67 112,889.67 460.69 39,441.31 -73,448.36 — — — — —

不适用

不适用

募集资金余额合计为805,290,500.00元，结余原因系项目尚在实施中

不适用

39,441.31已累计投入募集资金总额

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

注4：截至目前，“研发中心建设项目”节余资金4,000.86万元(包含截止2023年3月31日的利息收入)尚未转入自有资金账户，已签订合同待支付的1,147.40万元也尚未支付，因此募集资

金专户尚未销户。此处统计的募集资金余额包含“研发中心建设项目”的节余资金及已签订合同待支付部分的资金。

  详见本专项报告之三之（四）之说明

　详见本专项报告之三之（三）之说明

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

注2：轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目，2023年12月15日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止轨道交通车辆配套装备（唐山）建设募投项目的议案

》，同意终止实施唐山项目。

2023年度募集资金使用情况对照表

460.69本年度投入募集资金总额募集资金总额 112,889.67

注3：研发中心建设项目：2023年5月26日，公司召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

 募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目可行性发生重大变化的情况说明

0.00%

0.00变更用途的募集资金总额

详见本专项报告之三之（八）之说明

变更用途的募集资金总额比例

注1：轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目，经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议审议，将项目达到预定可使用状态时间调整为2025年12月。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

未达到计划进度原因
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