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附表 1：  

募集资金使用情况对照表 

                                                                                                                                            单位：万元 

募集资金总额 69,895.79 本年度投入募集资金总额  

报告期内变更用途的募集资金总额  

已累计投入募集资金总额 1,700.00 累计变更用途的募集资金总额  

累计变更用途的募集资金总额比例  

承诺投资项目和超募

资金投向 

是否已变更项目

（含部分变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末投入进度

（%）(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到 

预计效益 

项目可行性 

是否发生重大变化 

承诺投资项目   

1、丙烷脱氢装置技术

改造项目 
否 68,195.79  0 0 0     

2、支付重大资产重组

中介费用 
否 1,700.00   1,700.00 100     

承诺投资项目小计  69,895.79   1,700.00 2.43     

合计  69,895.79   1,700.00 2.43     

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 

公司募投项目因受天津市相关产业规划政策影响，无法按原计划在天津市滨海新区临港经济区渤海石化厂区现有土地建设实施。公司第九

届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募 投项目实施地点的议案》。公司决定变更募投项目实施地点，变更后的实施地点为

天津经济技术开发区南港工业区。为了确保募投项目顺利实施，并在未来具有较好的盈利能力， 有效防范上市公司投资风险，公司正在重

新进行可行性研究、安评环评能评等前期准备工作。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

公司原计划在公司全资子公司渤海石化厂区内借助渤海石化现有土地和公共配套设施及临港园区的产业协同便利条件，实施募投项目“丙

烷脱氢装置技术改造项目”。但由于天津市产业政策规划调整影响，无法按原计划实施。为了确保募投项目顺利实施，公司前期变更了项

目实施地点。为了确保项目未来具有较好的盈利能力，有效防范上市公司投资风险，维护全体投资者利益，公司正在重新进行可行性研

究、安评环评能评等前期准备工作。 

超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 
2022 年 3 月 18 日召开的第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将丙烷脱氢装置技术改造项

目由天津市滨海新区临港经济区渤海石化厂区现有土地变更为天津经济技术开发区南港工业区 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 
2021 年 5 月 20 日召开的第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议审议决定, 同意公司以 1,700.00 万元募集资金置换已预先

投入募投项目的自筹资金 
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
2023 年 2 月 23 日召开第九届董事会第三十三次会议审议决定, 使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自

本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

尚未使用募集资金用途及去向 不适用 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 

 


