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证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-016

宁波容百新能源科技股份有限公司

关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“容百科技”或 “公司”）实

施建设的“2025动力型锂电材料综合基地（一期）”项目（以下简称“本

项目”或“该募投项目”）为年产 6万吨三元前驱体项目，其中，1-1期 3

万吨已经完成建设，1-2期 3万吨尚未开工，现拟对本项目调整建设投

资规模至 3万吨并予以结项。

 该项目计划使用募集资金为 82,600.29万元，截至本报告披露日，累计

已投入金额 74,872.81万元，剩余项目募集资金 16,848.52万元（含利息

收入），其中预计 15,000.00万元将留在募集资金专户上用以支付后续

的工程款及质保金，1,848.52万元（含理财收益及利息净收入，具体金

额以实际结转时专户资金金额为准）拟永久补充流动资金。

 结合目前市场需求趋势变化，以及公司 2024年经营业绩情况与产能情

况，公司认为该项目已建成的年产 3万吨三元前驱体生产线以及公辅配

套设施，在现阶段可以满足公司目前生产经营需要和市场需求，故本着

提高资金使用效率的原则，根据公司实际经营状况和未来发展规划，公

司拟将“2025动力型锂电材料综合基地（一期）”原计划年产 6万吨产能

规划调减至 3万吨并予以结项。后续 3万吨若有相应产能需求，公司将

使用自有资金投资建设。

 本事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审

议通过，尚需提交股东大会审议批准。
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公司于 2025年 4月 8日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四

次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“2025 动力型锂电材料综合基地

（一期）”的建设投资规模由原年产 6万吨三元前驱体调减至年产 3万吨并结项，

并同意将剩余募集资金中的 15,000.00万元继续存放在募集资金专户用以支付后

续项目工程款及质保金，节余 1,848.52万元用于永久补充流动资金。公司第三届

监事会对上述事项发表了同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以

下简称“华泰联合证券”）出具了明确的核查意见。本次募投项目调整建设投

资规模、结项并将节余募集资金永久补流的事宜不构成关联交易。上述事项

尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1162号）同意注册，公司向

社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4,500万股，每股面值 1.00元，每股发

行价格 26.62元。本次公开发行募集资金总额为 119,790.00万元，扣除总发行费

用 9,689.71万元，实际募集资金净额为 110,100.29万元。上述募集资金到位情况

已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019年 7月 16日出具了“天

健验【2019】222”号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立

了募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于该专项账户内，并与保荐机

构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资

金用途，截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入情况

如下：

单位：万元

序

号
项目名称

募集资金承诺

投资金额

募集资金累计

投资金额
投资进度

1
2025 动力型锂电材料综

合基地（一期）
82,600.29 74,872.81 90.64%
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序

号
项目名称

募集资金承诺

投资金额

募集资金累计

投资金额
投资进度

2 补充营运资金 27,500.00 27,499.95 100%

合计 110,100.29 102,372.76

三、本次部分募集资金投资项目调整情况说明

（一）部分募集资金投资项目基本情况

“2025动力型锂电材料综合基地（一期）”由公司实施，项目计划总投资

额 18.80亿元。该项目拟在浙江余姚临山镇建设年产 6万吨三元正极材料前驱体

生产线，目前 1-1期 3万吨产线建设已完成，1-2期尚未开始建设。

截至本公告披露日，该募投项目募集资金使用及剩余情况如下：

单位：万元

序

号
项目名称

募集资金承诺

投资金额

募集资金累计

投资金额

利息收入扣

除手续费后

净额

剩余募集资金

1
2025 动力型锂电

材料综合基地（一

期）

82,600.29 74,872.81 9,121.04 16,848.52

（二）部分募集资金投资项目调减建设投资规模的原因

该募投项目是公司结合当时市场环境、行业趋势及公司发展实际情况等因素

制定，具有合理性和必要性，但近年来行业格局发生较大变化，受三元前驱体行

业产能充足、原材料价格大幅波动等市场因素影响，三元前驱体行业竞争加剧，

市场需求与产品价格波动明显。目前本项目 1-1期 3万吨前驱体生产线已建设完

成并投产。在当前市场竞争加剧、供给充足的大环境下，已建成的年产 3万吨产

线能够满足公司现阶段研发及生产需求。公司综合考虑市场需求、战略规划等因

素，认为原规划该募投项目 1-2期的 3万吨暂时不具备继续投入实施的必要性。

综上，为提高募集资金使用效率，降低项目投资风险，经公司审慎评估，拟

将本项目的 1-1期予以结项，后续若有新增产能需求，公司将使用自有资金投资

建设。

（三）剩余募集资金使用计划
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为合理利用募集资金并提高募集资金使用效率，最大程度发挥募集资金使用

效益，结合公司实际经营发展需要，公司拟将剩余的募集资金总计 16,848.52万

元中的 15,000.00 万元保留在募集资金专户用以支付该项目 1-1期尚余部分工程

及设备尾款、质保金款项。若实际支付金额超出募集资金专户预留金额（含后续

产生的利息净收入及理财收益），超出部分公司将使用自有资金进行支付。若实

际支付金额低于募集资金专户预留金额（含后续产生的利息净收入及理财收益），

多余部分将永久补充流动资金。剩余募集资金 1,848.52万元（含理财收益及利息

净收入，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）拟永久补充流动资金，用于

公司日常生产经营。

待本项目 1-1期应付未付的项目尾款及质保金支付完毕，公司将依法注销相

关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之

终止。

四、本次部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充
流动资金对公司的影响

公司本次部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充

流动资金事项，是综合考虑当前宏观经济形势、下游需求、行业趋势以及公司实

际经营情况等因素做出的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强

公司营运能力，不会对公司的生产经营造成影响，不存在损害股东利益的情况，

未违反中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，符合公司的

长远发展规划与股东的长远利益。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，

上述补流资金将用于公司日常生产经营。

五、履行的审议程序

公司于 2025年 4月 8日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四

次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分募投项目调整建设投资规模、结

项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会对上述事项发表了同

意的意见，保荐机构华泰联合证券出具了明确的核查意见。上述事项尚需提交公

司股东大会审议通过后方可生效。
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六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余

募集资金永久补充流动资金事项，有利于公司的长远发展，能有效提高公司募集

资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上

市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》

等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。因此，监事会同意《关于部

分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金》，并

同意将此议案提交股东大会审议。

（二）保荐机构华泰联合证券意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：公司首次公开发行股票部分募投项目

调减建设投资规模、结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项已经通

过公司于 2025年 4月 8日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四

次会议审议，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。该项目符合《证券发

行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创

板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定的要求。公司首次公开发行股票

部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根

据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构华泰联合证券对容百科技本次部分募投项目调整建设投

资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2025年 4月 10日
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