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江苏江顺精密科技集团股份有限公司 

关于募集资金具体运用情况的说明 

 

本次募集资金运用根据公司发展战略，围绕公司主营业务进行。经公司 2020

年度股东大会审议通过，公司本次公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，实际募

集资金扣除发行等费用后，拟按照轻重缓急投资以下项目： 

单位：万元 

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟用募集资金投入金额 

1 铝型材精密工模具扩产建设项目 20,092.86 20,092.86 

2 铝挤压成套设备生产线建设项目 23,455.70 23,455.70 

3 补充流动资金项目 12,500.00 12,500.00 

合计 56,048.56 56,048.56 

（一）铝型材精密工模具扩产建设项目 

1、项目建设概况 

本项目拟投资 20,092.86 万元，用于新建模具车间，购置先进生产设备，引

进专业人员，加强质量管控，提高产品质量和生产效率。项目建成后，可实现年

新增模具 80,000 套以及年产值 3,000 万元的配件生产能力。 

2、总体投资计划 

本项目总投资 20,092.86 万元，具体构成情况见下表： 

序号 项 目 投资额（万元） 比例 

1 工程建设费用 16,922.43  84.22% 

1.1 建安工程 4,172.43  20.77% 

1.2 设备购置费 12,750.00 63.46% 

2 预备费 846.12 4.21% 

3 铺底流动资金 2,324.31 11.57% 

 合计 20,092.86 100.00% 
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3、项目建设内容 

本项目拟新增软硬件设备共计 365 台（条、套），包括：生产设备、公辅设

备、办公设备以及新增软件系统。项目新增设备明细情况如下： 

序号 名称 数量（条、台、套） 

一 生产设备 133 

1 锯料自动线 2 

2 车床自动线 2 

3 前铣自动线 2 

4 后铣自动线 2 

5 慢走丝自动线 1 

6 电火花自动线 1 

7 抛光自动线 1 

8 后工装配线 2 

9 数控锯床 4 

10 数控立车/卧车 6 

11 加工中心 44 

12 雕铣机 4 

13 慢走丝 10 

14 中走丝 10 

15 真空淬火炉 4 

16 回火炉 4 

17 制氮系统 2 

18 水冷系统 2 

19 数控电火花 20 

20 除尘打磨台 8 

21 平面磨 2 

二 公辅设备 23 

1 空压机系统 1 

2 乳化液净化机 1 

3 水处理系统 1 

4 火花油过滤机 1 

5 运输设备 18 

6 监控系统 1 
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序号 名称 数量（条、台、套） 

三 办公设备 203 

四 软件系统 6 

1 办公软件 1 

2 PLM（产品管理系统） 1 

3 生产 MES 系统 1 

4 设计编程软件 1 

5 ERP 系统 1 

6 设计模拟软件 1 

 合计 365 

4、项目实施主体、选址及土地情况 

本募集资金投资项目实施主体为发行人子公司江顺湖州，建设地点为南太湖

高新技术产业园区戴东单元 ZX-01-02-06A 号地块，占地面积 35 亩，项目代码为

2102-330502-04-02-342693。截至本说明出具日，江顺湖州已取得土地使用权（浙

（2022）湖州市（吴兴）不动产权第 0062901 号）。 

5、项目投资周期表 

本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。按照国

家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确

保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面

的社会监理，以确保工程质量和安全。 

根据以上要求，并结合实际情况，本项目建设期拟定为 2 年。项目进度计划

内容包括项目前期准备、勘察设计、工程施工、设备采购、安装调试、人员招聘

与培训及竣工验收。具体进度如下表所示： 

序

号 
建设内容 

月  份 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

1 项目前期准备 * *           

2 勘察设计  * * *         

3 建筑施工与装修    * * * * *     

4 设备采购、安装与调试      * * * *    

5 人员招聘与培训         * * *  
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序

号 
建设内容 

月  份 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

6 竣工验收            * 

6、环境影响评价 

本项目在建设与生产过程中将严格执行国家以及地方法律法规，严格执行项

目环境评价及环境管理制度。对于生产过程中产生的污染物将严格按照相关环境

保护法律法规妥善处理。2021 年 4 月 13 日，公司取得湖州市生态环境局出具的

《关于江顺精密科技（湖州）有限公司铝型材精密工模具扩产建设项目环境影响

报告表的审查意见》（湖吴环建[2021]11 号），同意本项目建设。 

7、经济效益评价 

本项目达产后经济效益预计如下： 

指标名称 指标值 

新增年营业收入 27,385.05 万元 

内部收益率（税后） 20.00% 

税后静态投资回收期 6.51 年（含建设期 2 年） 

该项目实施后财务运营状况良好，具有较好的盈利水平。 

（二）铝挤压成套设备生产线建设项目 

1、项目建设概况 

本项目总投资 23,455.70 万元，本项目建设完成后，可实现新增铝挤压成套

设备 450 套/年的生产能力。 

2、总体投资计划 

本项目总投资 23,455.70 万元，具体构成情况见下表： 

序号 项 目 投资额（万元） 比例 

1 工程建设费用 20,544.40 87.59% 

1.1 建安工程 8,193.90 34.93% 

1.2 设备购置费 12,350.50 52.65% 

2 预备费 1,027.22 4.38% 
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序号 项 目 投资额（万元） 比例 

3 铺底流动资金 1,884.08 8.03% 

 合计 23,455.70 100.00% 

3、项目建设内容 

本项目拟新增软硬件设备共计 760 台（套），包括生产设备、检测设备、公

辅设备、办公设备以及新增软件系统。项目新增硬件设备明细情况如下： 

序号 设备名称 数量（台、套） 

一 生产设备 271 

1 数控加工中心 2 

2 数控龙门铣 3 

3 数控镗床 3 

4 数控车床 1 

5 数控磨床 2 

6 车床 3 

7 摇臂钻床 2 

8 端面铣床 2 

9 激光割 2 

10 数控火焰切割 1 

11 数控锯床 20 

12 数控折弯 3 

13 数控剪板 5 

14 数控卷板机 1 

15 焊接机器人 3 

16 等离子切割机 20 

17 焊机 180 

18 数控精密锯 1 

19 数控弯管机 1 

20 涂装自动化流水线 1 

21 智能提升装置 15 

二 检测设备 24 

1 光谱仪 1 

2 超声波探伤仪 1 
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序号 设备名称 数量（台、套） 

3 万能力学性能测试机 1 

4 晶粒度测试仪（金相显微镜） 1 

5 三坐标 1 

6 变频电源测试仪 1 

7 激光刻蚀机 1 

8 动平衡仪 1 

9 光洁度测试仪 1 

10 盐雾试验机 1 

11 尾气排放测试仪 1 

12 膜厚测试仪 2 

13 油漆硬度测试仪 2 

14 偏摆仪 1 

15 色差测试仪（分光测色仪） 1 

16 燃气浓度检测仪 1 

17 测振仪 1 

18 液压油液清洁度测试仪 1 

19 激光测温仪（红外热成像仪） 1 

20 多路温度测试仪 2 

21 大理石检测平台 1 

三 办公设备 136 

四 公辅设备 34 

1 地轨式输送线 12 

2 地轨式输送线 5 

3 配变电 1 

4 消防设施 1 

5 环保设施 1 

6 运输设备 14 

五 软件系统 295 

1 图形管理系统 10  

2 电气设计一体化平台 4  

3 三维立体设计系统 8  

4 二维设计系统 28 

5 编程软件 4  
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序号 设备名称 数量（台、套） 

6 办公软件 241  

 合计 760 

4、项目实施主体、选址及土地情况 

本募集资金投资项目实施主体为发行人子公司江顺湖州，建设地点为南太湖

高新技术产业园区戴东单元 ZX-01-02-06A 号地块，占地面积 70 亩，项目代码为

2102-330502-04-02-630963。截至本说明出具日，江顺湖州已取得土地使用权（浙

（2022）湖州市（吴兴）不动产权第 0062901 号）。 

5、项目投资周期表 

本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。按照国

家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确

保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面

的社会监理，以确保工程质量和安全。 

根据以上要求，并结合实际情况，本项目建设期拟定为 2 年。项目进度计划

内容包括项目前期准备、勘察设计、工程施工、设备采购、安装调试、人员招聘

与培训及竣工验收。具体进度如下表所示： 

序

号 
建设内容 

月  份 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

1 项目前期准备 * *           

2 勘察设计  * * *         

3 建筑施工与装修    * * * * *     

4 设备采购、安装与调试      * * * *    

5 人员招聘与培训         * * *  

6 竣工验收            * 

6、环境影响评价 

本项目在建设与生产过程中将严格执行国家以及地方法律法规，严格执行项

目环境评价及环境管理制度。对于生产过程中产生的污染物将严格按照相关环境

保护法律法规妥善处理。2021 年 4 月 13 日，公司取得湖州市生态环境局出具的
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《关于江顺精密科技（湖州）有限公司铝挤压成套设备生产线建设项目环境影响

报告表的审查意见》（湖吴环建[2021]10 号），同意本项目建设。 

7、经济效益评价 

本项目达产后经济效益预计如下： 

指标名称 指标值 

新增年营业收入 24,209.00 万元 

内部收益率（税后） 16.45% 

税后静态投资回收期 6.98 年（含建设期 2 年） 

该项目实施后财务运营状况良好，具有较好的盈利水平。 

（三）补充流动资金 

1、项目概述 

根据公司业务发展目标及营运资金需求，公司拟使用 12,500.00 万元以用于

补充流动资金。 

2、补充流动资金的必要性和管理运营安排 

报告期内，公司营业收入稳中有升，公司营业收入分别为 89,242.58 万元、

104,257.36 万元和 113,647.63 万元。未来随着公司经营规模的扩大及募投项目的

实施，公司营业收入将继续稳步增长，对营运资金的需求更为迫切。 

目前，公司现有融资渠道相对单一，主要依靠银行借款补充流动资金，截至

2024 年 12 月 31 日，公司短期借款金额 19,916.37 万元。公司计划在上述募集资

金到位后使用部分募集资金偿还银行借款以改善公司资本结构、降低财务风险和

减少利息支出。公司将严格按照募集资金管理制度管理和安排运用上述募集资金。 

若此次募集资金到位后，公司资金压力将大幅缓解，公司使用上述募集资金

补充流动资金可以保证公司快速发展对营运资金的需求。 

3、补充流动资金对公司未来财务状况和经营成果的影响分析 

报告期内，受益于铝型材在建筑装饰、交通运输、新能源、电子信息、航空

航天等领域应用深度和广度的不断提升，公司销售收入和利润规模不断增大，采
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购额和应收账款规模也逐步增大，对流动资金的需求也逐步增加。本次募集资金

用于补充流动资金有利于缓解公司的资金需求，同时，流动资金的补充也将减少

银行贷款的使用，从而降低财务费用，增加公司经营利润。 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于募集资金具体

运用情况的说明》之盖章页） 

 

 

 

 

 

 

 

 

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 

 

年     月    日 

 


