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国泰海通证券股份有限公司 

关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 

部分募集资金投资项目延期的核查意见 

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”或者“公司”）的持续督导

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司

部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒

麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1383号）核

准，公司向社会公开发行人民币普通股票（A股）6,900.00万股，每股发行价格

为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元，扣除各项发行费用人民币

99,113,005.20 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.80 元。

2020 年 9 月 8 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金

采取了专户存储制度，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协

议。 

二、募集资金使用情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如

下： 

单位：人民币万元 
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1 
年产8万条航空轮胎（含5万条翻

新轮胎）项目 
20,920.45 20,673.58 98.82 

2 研发中心升级项目 24,992.25 19,124.98 76.52 

3 补充流动资金 75,000.00 75,000.00 100.00 

合计 120,912.70 114,798.56 - 

注：截至2024年12月31日，上述“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”已建

设完成，公司已将上述项目及“补充流动资金项目”节余募集资金（含扣除手续费的累计利

息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时已注销完毕相关募集

资金专用账户。 

三、部分募投项目延期的具体情况及原因 

（一）本次募投项目延期概况 

公司结合当前募投项目“研发中心升级项目”的实际进展情况，在募投项目

实施主体、实施地点均不发生变更的情况下，对“研发中心升级项目”达到预定

可使用状态的日期进行调整，具体如下： 

序号 项目名称 
原计划达到预定可使

用状态日期 

延期后达到预定可

使用状态日期 

1 研发中心升级项目 2024年12月 2025年12月 

（二）本次募投项目延期的原因 

公司“研发中心升级项目”实施主体为公司母公司，实施地点为公司青岛研

发中心，项目的实施将持续提升公司自主研发能力、科技成果转化能力，进一步

增强公司参与全球化竞争的技术水准，持续助力公司实现“创世界一流轮胎品牌，

做世界一流轮胎企业”愿景。 

公司坚持以“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”的研发理念，在

研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，密切关注轮胎、汽车行业发展趋势和

技术要求的前沿动态及快速变化，特别是近年来持续整合研发团队，打造了一支

具备丰富的全球一线轮胎企业研发管理经验的团队，卓有成效地持续着力提升研

发关键技术，特别是持续推进高端配套研发方面的突破。 

因此，在项目实施过程中，公司面对市场环境及技术要求的快速变化及最新

趋势，结合公司实际情况，为打造研发中心项目升级后的更长远、更强劲综合实
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力，本着审慎、稳健、合理的态度调整项目进度，以降低募集资金使用的风险。 

四、本次部分募投项目延期的影响 

本次“研发中心升级项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎

决定，未涉及实施主体、实施地点的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会

对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 

五、本次部分募投项目延期的审议程序及专项意见 

（一）董事会审议情况 

2025年 4月 23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于

部分募集资金投资项目延期的议案》，同意基于当前公司“研发中心升级项目”

的实际进展情况，将“研发中心升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至

2025年 12月 31日。本次公司部分募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。 

（二）监事会意见 

经审核，监事会认为：公司本次“研发中心升级项目”延期是公司根据项目

实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及实施主体、实施地点的变更，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性

的影响。公司为打造研发中心项目升级后的更长远、更强劲综合实力，本着审慎、

稳健、合理的态度调整项目进度，以降低募集资金使用的风险，有利于维护公司

及全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司长

期发展规划。同意公司本次部分募投项目延期事项。 

六、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、
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监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关

规定。“研发中心升级项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决

定，未涉及实施主体、实施地点的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，有利于维护公司及全

体股东的长远利益，符合公司长期发展规划。保荐机构同意公司本次部分募投项

目延期事项。 

 

 

保荐代表人：陈轶超  叶盛荫 

国泰海通证券股份有限公司 

2025 年 4月 23日 
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