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渤海证券股份有限公司 

关于紫光国芯微电子股份有限公司 

延长部分募集资金投资项目实施期限的专项核查报告 

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为紫光国芯

微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光国微”）向不特定对象发行可转换

公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对紫光国微延长部分募集资金

投资项目（以下简称“募投项目”）实施期限的事项进行了核查，核查情况及核

查意见如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6

月向社会公开发行可转换公司债券 1,500万张，每张面值为人民币 100元，募集

资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、

信息披露费等发行费用人民币 1,212.34 万元，实际募集资金净额为人民币

148,787.66 万元。截至 2021 年 6 月 17 日，上述募集资金全部到位，募集资金

到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》

（中天运[2021]验字第 90047号）。公司开立了募集资金专项账户，对上述募集

资金进行专户存储，并与保荐机构渤海证券股份有限公司、存放募集资金的商业

银行签署了募集资金三方及四方监管协议。 

二、募集资金使用计划 

根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，

本次募集资金扣除发行费用后用于“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”、

“车载控制器芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。其中两个募投项目实施

主体为公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“紫光同芯”）。 

经公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议和第七届

监事会第二十次会议、2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和

“国微转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将紫光同芯作为实

施主体的部分募投项目进行变更，并将拟投入上述募投项目的募集资金收回，变

更投向为公司全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称“深圳国微电子”）

的募投项目。新募投项目拟投入的募集资金与紫光同芯归还的全部募集资金（人
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民币 10.5 亿元本金及相关利息和现金管理收益）之间差额用于永久补充流动资

金，主要用于偿还部分银行贷款、业务子公司运营资金支持及备用资金储备。具

体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日在《中国证券报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。变更后的募集资

金使用计划如下： 

单元：万元 

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金总额 

1 
高速射频模数转换器系列芯片及配套时

钟系列芯片研发及产业化建设项目 
24,274.71 20,500.00 

2 
新型高性能视频处理器系列芯片研发及

产业化建设项目 
30,505.70 24,000.00 

3 深圳国微科研生产用联建楼建设项目 37,888.00 30,500.00 

4 补充流动资金 73,787.66 73,787.66 

合计 166,456.07 148,787.66 

三、本次延长募集资金投资项目实施期限具体情况 

（一）相关募投项目概况 

深圳市南山区政府为支持区内优质企业的发展，推出以联建的方式解决重点

企业产业场地的支持政策，组织企业联合竞拍土地建设总部大厦，并在项目成本

上给予较大优惠。深圳国微电子积极申请并成功入选，参与了深圳市南山区留仙

洞七街坊先进制造业联合大厦联建项目（即“深圳国微科研生产用联建楼建设项

目”），获批建筑面积约 15,000 平方米，重点用于保障公司研发生产用场地。

该项目在深圳市南山区区政府的安排下按计划推进中。 

“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”建设期约 2.5年，拟在深圳市南山

区留仙洞片区建设，拟投入金额 37,888.00 万元，其中拟使用募集资金投入

30,500.00万元。 

（二）本次延长募投项目实施期限的原因 

“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”原计划将于 2025 年 7 月达到预定

可使用状态。由于项目在施工过程中遇到原违规电缆及水管需改迁等非公司原因

导致的不可预见情况，结合项目建设实际进度，为审慎起见，公司决定将“深圳

国微科研生产用联建楼建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2029 年 2 月

底。 

四、本次延长募集资金投资项目实施期限的影响 

本次延长“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”的实施期限，不构成募投

项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实

质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司将严格遵守相关法律、

法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使

用的合法、有效。 
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五、相关审议程序及意见 

（一）董事会审议情况 

公司于 2025 年 6 月 23 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了

《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。同意公司延长募集资金投

资项目“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”的实施期限，项目达到预定可使

用状态时间延长至 2029 年 2 月底。除上述变更外，该募集资金投资项目其他内

容不变。 

（二）监事会审议情况 

公司于 2025年 6月 23日召开的第八届监事会第十五次会议审议通过了《关

于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。 

经审核，监事会认为：本次延长部分募集资金投资项目实施期限事项不构成

募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司

和投资者利益的情形，符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《紫光国芯微

电子股份有限公司章程》等的规定，同意公司延长部分募集资金投资项目实施期

限。 

六、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构渤海证券股份有限公司认为：公司本次延长部分募投项目

实施期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合

《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，未

改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目原有的可行性研究报告，

项目建设的基本内容与原计划一致，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，

不存在变相改变募集资金使用用途和损害投资者利益的情形。 

综上，保荐机构对公司本次延长部分募投项目实施期限事项无异议。 

（以下无正文）  
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（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公司延

长部分募集资金投资项目实施期限的专项核查报告》之签章页） 

 

 

 

 

 

 

保荐代表人：     ______________          _______________  

                     关  伟                   王金龙 

 

 

 

渤海证券股份有限公司  

                                                   年    月    日 
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