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国盛证券股份有限公司

关于绍兴兴欣新材料股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）作为绍兴兴欣新

材料股份有限公司（以下简称“兴欣新材”或“公司”）首次公开发行股票并在主板

上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管

理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 13号——保荐业务》等规定，对兴欣新材本次部分募投项目延期的事项

进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司向社会公

开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人

民币 41.00 元，已于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券交易所上市。募集资金总额

为人民币 902,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为人民币

809,587,958.05 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 18

日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZF11355

号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目基本情况及使用情况

（一）募集资金投资项目基本情况

根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说

明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称
总投资金额

（万元）
拟投入募集资金（万元）

1 年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨
聚氨酯发泡剂项目

31,250.00 26,850.00
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序号 项目名称
总投资金额

（万元）
拟投入募集资金（万元）

2 8,800t/a哌嗪系列产品、74,600t/a重金属

螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目
16,900.00 9,200.00

3 研发大楼建设项目 3,750.00 3,750.00

4 补充流动资金 15,200.00 15,200.00

合计 67,100.00 55,000.00

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 809,587,958.05元，扣除

前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分作为超募资金，存放于募集资金专

户中，将用于补充公司流动资金或其他项目投入。

（二）募集资金使用情况

1.公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会

第四次会议，于 2025年 1月 15日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议

通过了《关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司增资以用

于实施新增募投项目的议案》，同意公司使用“研发大楼建设项目”节余募集资金

与首次公开发行股票取得的部分超募资金，合计 11,000.00万元向全资子公司安

徽兴欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣”）进行增资，用以实施新增募投

项目“4,000t/a 三乙烯二胺扩建项目”。其中“研发大楼建设项目”节余募集资金

16,307,911.01 元（含利息收入），超募资金 93,692,088.99 元，已按要求转入募

集资金专户存储。

2.公司于 2026 年 5月 27 日和 6 月 15 日，分别召开第三届董事会第十六次

会议及 2026年第二次临时股东会，审议通过《关于使用部分超募资金向全资子

公司增资实施新项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分

超募资金用于对安徽兴欣增资以实施新增募投项目，剩余超募资金永久补充流动

资金。

根据上述决议，公司于 2026 年 7月将原存放于交通银行股份有限公司绍兴

上虞支行和上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行两个超募资金专户中

的部分资金，分别划转 8,500.00 万元和 7,000.00 万元，合计 15,500 万元，至新

设的“年产 10,500吨 4,4'-联苯二酚系列产品和 150吨负载金属催化剂项目”专户，

用于新增募投项目的存储和使用资金。同时，上述两个专户注销时剩余的募集资
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金结息余额（交通银行 20,100,663.08 元、浦发银行 1,030,899.22 元，合计

21,131,562.30元）全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。

截至 2026年 9月 30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资

金实际使用情况如下：

序

号
项目名称

拟投入募集资

金金额（万元）

已累计投入募集

资金金额（万元）
投资进度（%）

1
年产14,000吨环保类溶

剂产品及5,250吨聚氨酯

发泡剂项目

26,850.00 11,115.50 41.40%

2

8,800t/a哌嗪系列产品、

74,600t/a重金属螯合剂、

1,000t/a双吗啉基乙基醚

项目

9,200.00 9,222.21 已结项

3 研发大楼建设项目 2,119.21 2,150.50 已结项

4 补充流动资金 15,200.00 15,459.36 已结项

5 4,000t/a三乙烯二胺扩建

项目
11,000.00 26.18 0.24%

6
年产 10,500吨 4,4'-联苯

二酚系列产品和150吨负

载金属催化剂项目

15,500.00 25.60 0.17%

合计 79,869.21 37,999.35 -

注 1：上述数据未经审计；

注 2：研发大楼建设项目原拟投入 3,750万元，于 2024年 12 月 31 日结项；经公司 2025年
第一次临时股东大会审议批准，已将剩余节余募集资金 1,630.79万元转入“4,000t/a 三乙烯二

胺扩建项目”，故该项目投入金额为 2,119.21万元。

注 3：除上表所列外，经公司董事会、股东会审议批准，公司超募资金专户注销时剩余的募

集资金结息余额 21,131,562.30元已全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。

（三）募集资金的存放和在账情况

截至 2026年 9月 30日，募集资金的存放和在账情况如下：

序

号

开户

名称
开户银行 银行账户 专户用途

账户余额

（含利息，

万元）

1
绍兴兴欣新

材料股份有

限公司

中国建设银行

股份有限公司

上虞新区支行

3305016564610

0000675

年产 14,000 吨环保

类溶剂产品及5,250
吨聚氨酯发泡剂项

目

16,615.76

2
安徽兴欣新

材料有限公

中信银行股份

有限公司绍兴

8110801013003
053175

4,000t/a 三乙烯二

胺扩建项目
264.15



4

序

号

开户

名称
开户银行 银行账户 专户用途

账户余额

（含利息，

万元）

司 上虞支行

3
安徽兴欣新

材料有限公

司

交通银行股份

有限公司绍兴

上虞支行

2940562000150
03019703

年产 10,500 吨 4,4'-
联苯二酚系列产品

和 150 吨负载金属

催化剂项目

74.55

注：截至 2026年 9月 30日，公司尚有购买上述中信银行、交通银行结构性存款的款项（分

别为 1.10亿元和 1.54亿元）存放于银行系统自动生成的大额存单账户。该账户依托于活期

账户（募集资金专户）存在，仅可用于购买理财产品，不具备对外结算功能；理财产品到期

后，本金及收益将原路返回至募集资金专户。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司拟在募集资金投资项目投资用途、实施地及投资规模不发生变更的情况

下，根据募投项目的实施进度及实际情况，结合公司整体经营发展规划，对“年

产 14,000 吨环保类溶剂产品及 5,250吨聚氨酯发泡剂项目”达到预定可使用状态

日期进行调整，具体情况如下：

序

号
延期项目名称

调整前达到预定可

使用状态日期

调整后达到预定可使用

状态日期

1 年产14,000吨环保类溶剂产品及

5,250吨聚氨酯发泡剂项目
2026年11月30日 2028年5月31日

（二）本次部分募投项目延期的主要原因

在项目实施过程中，公司持续评估宏观经济环境、行业发展趋势、技术进步

及市场供需变化对项目预期效益的影响。公司结合自身中长期发展战略及现阶段

业务布局需要，对募集资金的使用节奏进行了统筹优化。为提升募集资金整体使

用效率、确保项目建设质量，公司审慎决定适度延后项目达到预定可使用状态的

日期，以降低募集资金使用风险，保障项目最终投产后的经济效益。

（三）不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金实行专

户存储和专项使用，审慎管理和使用募集资金。截至本核查意见出具日，公司募
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集资金使用正常，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

（四）预计完成的时间及分期投资计划

公司本次延期的募投项目“年产 14,000 吨环保类溶剂产品及 5,250 吨聚氨酯

发泡剂项目”达到预定可使用状态的日期已调整至 2028 年 5月 31日。公司将统

筹资源全力推进后续建设工作，尚未投入的募集资金将继续用于该募投项目，根

据项目实施进度对募集资金实行分阶段、按需投入，既保障资金使用的安全性与

合规性，也确保项目建设质量与推进效率。

（五）保障延期后按期完成的措施

公司将在严格遵守相关法律法规要求的基础上，充分结合市场变化情况、项

目实际建设进度以及相关费用结算与支付节奏，科学合理决策，确保募集资金依

法合规、高效使用。同时，公司将统筹做好募集资金使用安排，加强内外部沟通

协调，并在人员、资源等方面给予优先保障，确保项目按调整后的计划稳步推进

并按期完成。

四、本次部分募集资金投资项目重新论证的情况

公司“年产 14,000吨环保类溶剂产品及 5,250吨聚氨酯发泡剂项目”预计超过

募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%，根

据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》

第 6.3.9条等相关规定，公司对“年产 14,000吨环保类溶剂产品及 5,250吨聚氨酯

发泡剂项目”进行重新论证。具体如下：

（一）项目实施的必要性

该募投项目主要产品是环保类溶剂及聚氨酯发泡剂属于精细化工新材料领

域，符合国家产业政策鼓励方向和化工行业绿色转型趋势。下游需求持续增长，

本项目的实施有利于公司扩大环保类产品生产能力、优化产品结构，进一步巩固

和扩大市场份额，增强持续盈利能力和综合竞争力。同时，项目前期部分产能已

建成投产，剩余产能已完成工艺升级并重新取得相关审批手续，具备继续实施的

基础和条件，具备实施的必要性。
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（二）项目实施的可行性

该募投项目符合国家产业政策导向，属于精细化工新材料领域，项目备案、

环保审批及安全条件审查等手续均已齐备。公司深耕精细化工行业多年，已积累

成熟的生产工艺和技术储备，项目前期部分产能已建成投产并稳定运行，为剩余

产能的实施提供了可靠的技术支撑，具备可行性。

（三）重新论证的结论

经重新论证，该募投项目符合国家产业政策导向和公司发展战略，下游市场

需求持续增长，项目前期已取得阶段性建设成果，剩余产能建设不存在实质性障

碍。综上，本项目仍具备实施的必要性和可行性，公司决定继续推进本项目建设，

并将严格按照募集资金管理规定使用募集资金，确保项目顺利实施和募集资金效

益的充分发挥。

五、本次部分募集资金项目延期对公司的影响

本次调整系公司根据市场和公司战略发展等实际情况所作出的谨慎决定，从

短期来看，部分募投项目无法及时达到预定的可使用状态，但从长远来看，本次

调整将有利于公司更好地利用募集资金，促进公司的持续、健康发展。本次部分

募集资金投资项目的延期不涉及其投资用途、实施地及投资规模的变更，不会对

公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其

他损害股东利益的情形。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况

2026 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审

议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，公司董事会审计

委员会认为：“年产 14,000吨环保类溶剂产品及 5,250吨聚氨酯发泡剂项目”延期

未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在违反中国证券监督管

理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。同意公

司对部分募集资金投资项目延期，并提交董事会审议。
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（二）董事会审议情况

2026 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会认为：同意公司在募投项目

实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，对“年产 14,000吨环保类溶剂产

品及 5,250 吨聚氨酯发泡剂项目”重新论证，并将此募投项目达到预定可使用状

态日期由 2026年 11月 30日延长至 2028年 5月 31日。项目的延期仅涉及募投

项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，

亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董

事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次部分募集资金

投资项目的延期不涉及其投资用途、实施地及投资规模的变更，不会对公司的正

常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股

东利益的情形。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

（以下无正文）
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（本页无正文，为《国盛证券股份有限公司关于绍兴兴欣新材料股份有限公

司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

韩逸驰 储伟

国盛证券股份有限公司

年 月 日
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