
川财证券有限责任公司

关于

洛阳科创新材料股份有限公司募投项目延期的核查意见

川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”、“保荐机构”）作为洛阳科创

新材料股份有限公司（以下简称“科创新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开

发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证

券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所证券发

行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，经审慎核查，对科创新材募投项目

延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744号”文《关于同意洛阳科

创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳科

创新材料股份有限公司采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A

股）2,000.00万股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价方式，发行

价格为 4.60 元 /股，募集资金总额为 92,000,000.00 元，募集资金净额为

83,483,836.09元，到账时间为 2022年 4月 28日。公司因行使超额配售选择权取

得的募集资金净额为 13,796,550.00元，到账时间为 2022年 6月 13日。截至 2022

年 6月 13日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，募

集资金总额 105,800,000.00元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70元后，以及其

他发行费用 2,444,142.21元，实际募集资金净额为人民币 97,280,386.09元。上述

资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字

[2022]第 2-00042号和大信验字[2022]第 2-00056号验资报告。

（二）截至 2026年 10月 23日募集资金使用和余额情况

截至2026年10月23日，公司募集资金使用及结余情况如下：



单位：元

项目 金额

实际募集资金净额 97,280,386.09

减：募投项目累计使用金额 71,414,285.60

其中：置换自筹资金预先投入募投项目 21,477,879.29

使用募集账户支付的募投项目款 49,936,406.31

减：手续费 2,539.63

加：购买理财产品收益
1,993,448.82

加：存款利息收入 2,439,095.90

2026年 10月 23日募集资金专户余额 30,296,105.58

二、截至 2026 年 10 月 23 日募集资金实际使用募投项目情况

（一）募投项目情况

截至 2026年 10月 23日，公司募集资金投资项目情况见下表：

单位：元

序号 1 2

合计
募集资金用途

年产 1.6万吨冶炼洁

净钢用功能复合材料

年产 6000吨新能源电池材

料用碳化硅复合材料生产

线

项目投资总额 120,000,000.00 131,980,000.00 251,980,000.00

募集资金原计划

投资总额
97,280,386.09 0.00 97,280,386.09

调整后募集资金

计划投资总额

（1）
25,608,108.41 73,673,735.21 99,281,843.62

累计投入募集资

金总额（2）
25,608,108.41 45,806,177.19 71,414,285.60

截至期末投入进

度（%）（3）=
（2）/（1）

100.00% 62.17% -

项目达到预定可

使用状态日期
已完成 2026年 12月 31日 -

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因



（一）募投项目延期的具体情况

为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险，

公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、募集

资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的

时间进行调整，具体如下：

募投项目名称
原计划项目达到预定可使

用状态的日期

调整后达到预定可使

用状态的日期

年产 6000吨新能源电池材料用碳

化硅复合材料生产线
2026年 12月 31日 2027年 12月 31日

本次延期系根据项目进度、市场需求及设备论证情况作出的审慎调整，项目

实施主体、核心技术、团队及外部合作正常，未发生重大不利变化。除本次延期

外，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。

本次延期调整后预计完成时间为 2027年 12月 31日，项目实施主体、募集

资金用途及投资规模不变。

项目分期实施：一期年产 4000吨坩埚生产线按计划推进，优先投入募集资

金；二期年产 2000吨匣钵生产线根据市场需求情况，继续通过小试产线维持研

发和客户验证。募集资金继续专户管理，按实际进度分期投入。

（二）本次募集资金投资项目延期的具体原因

1、坩埚生产线重点建设，匣钵仍在市场培育阶段

募投项目年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线包括年产

4000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料坩埚生产线和年产 2000吨新能源电池

材料用碳化硅复合材料匣钵生产线。为适应市场需求并控制风险，项目采用分期

实施的策略。目前，年产 4000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料坩埚生产线

作为第一期工程，正在建设中。这部分产能对应已相对明确的市场需求，是项目

当前推进的重点。下游客户对匣钵产品的批量采购需求尚未完全释放，公司基于

市场发展情况决策导致年产 2000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料匣钵生产

线（第二期）的建设进度比较缓慢。为保持技术衔接并响应潜在机会，公司并未

完全停止该产品线的投入，而是采取了购置试验设备、建立小试产线的灵活方式，



以维持产品研发、样品试制和客户验证的能力，为未来市场条件成熟时的快速启

动做好准备。

2、工艺方案优化升级，确保产品高质量

公司为提升产品良率、降低能耗、适配下游客户不断变化的技术标准，对生

产工艺、产线设计进行优化调整，变更了部分设备选型，增加了设备优化后的测

试和验证周期。

3、工艺设备审慎选型，确保技术领先性

为确保项目长期竞争力，公司在关键工艺设备选型上坚持审慎论证、严格

把关，以经论证确认的技术协议和验收指标为硬性依据，重点衡量技术先进

性、运行稳定性、兼容性及后续升级能力。部分核心设备因技术复杂度高、定

制化要求强，技术论证、商务谈判、制造交付及验收周期均超出原计划。公司

坚持“质量优先”，不因追赶建设进度而降低设备技术标准或放松验收要求。

该决策虽在一定程度上拉长了建设周期，但有利于项目在未来数年内保持技术

先进性和核心竞争力，属于必要的长期投入。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

募集资金存放于专用账户，专款专用，不存在被控股股东、实际控制人或其

他关联方占用的情形。公司内部控制制度健全且执行有效，能够保障募集资金使

用的安全与合规。本次延期是基于项目实际和市场环境作出的审慎调整，募投项

目涉及的核心技术、团队及外部合作均正常，未发生重大不利变化。

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。

（四）保障延期后按期完成的措施

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》

及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关

规定，持续密切关注募集资金的存放、管理和使用情况，科学合理地进行决

策，有效防范投资风险，切实提高募集资金的使用效益。公司将密切跟踪募投

项目的实施进展情况，持续强化对募集资金使用的监督力度，全力防范募集资

金使用过程中的各类风险，稳步推动募投项目按新的计划如期完成，确保募集



资金使用的安全性与规范性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次对募投项目延期是公司从经营发展战略出发做出的审慎决定，仅涉及

募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投

资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不

会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的经营状况、财务状况造

成重大影响。

公司将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监

管规则》等法律法规的规定，加强对募集资金存放与使用的监督管理，确保募

集资金使用的合法、有效。

五、募投项目延期的审议程序

本次募投项目延期事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会

议审议通过并提交公司董事会，2026年 10月 26日，公司召开第四届董事会第

十五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目

达到预定可使用状态日期延长至 2027年 12月 31日。除上述延期外，该募投项

目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。本议案无需提交公司股东会审

议。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期已经公司独立董事专门会议审议

及董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所

股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券

交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司募集资金监管规则》等相关

法律法规、规范性文件以及公司的《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制

度的规定。本次募投项目延期系根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决

定，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股

东利益的情形。保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）
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