

证券代码：600461

证券简称：洪城水业

编号：临 2011—012

## 江西洪城水业股份有限公司 关于下正街水厂停产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）所属下正街水厂（日供水能力 10 万立方米）取水源头由于受到抚河排放污水污染，对水质造成一定的影响，为保证南昌市民生活饮用水水源安全，公司决定对下正街水厂进行水源改造。因此公司于 2009 年 10 月 16 日开始启动了下正街水厂取水改造工程，且已于 2010 年 3 月 8 日竣工并正式恢复供水。由于 2010 年元月份开始，赣江水位持续上涨，致使当时施工时自流管铺设至赣江东支时，赣江水深超过施工船的最大挖掘深度，而无法按设计标高要求开挖管道沟槽。公司研究决定，先连接过江自流管，以保证下正街水厂在南昌市城南地区 2010 年用水高峰期可以正常生产供水。

2010 年 12 月份，赣江处于枯水期，公司研究决定拆除东支过江管，继续完成过江管道沟槽开挖及管道铺设工作，当工程工作进行到沟槽还剩 50 米即将完成时，公司接到南昌市政府通知，根据南昌市城市总体规划要求，下正街水厂拟整体搬迁至现七里街电厂异地重建。因此下正街水厂自流管改造工程于 2010 年 12 月 19 日停止施工，下正街水厂从 2010 年 12 月起一直处于停工、停产状态。目前公司正在与政府相关部门和开发商协商谈判

下正街水厂整体搬迁和异地重建的有关事宜。

下正街水厂停产，对公司供水任务的完成和公司的经营业绩不会产生影响。我们将进一步优化调度方案，合理调度水厂生产，以确保昌南地区的安全优质供水。

由于下正街水厂整体搬迁和异地重建工作尚存在不确定性，而且下正街水厂目前可随时恢复供水，因此待有关事宜初步达成一致后，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行相应的决策程序并及时做好信息披露工作。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十一日